

1. DADOS DA REUNIÃO:

Data: 28/11/2023	Início: 14h30	Término: 15h30	Local: STI
Pauta: 1. Acompanhamento PDTIC, portfólio de projetos e avaliação da gestão de TIC 2. Monitoramento de Contratações 3. Monitoramento do Orçamento 4. Outsourcing de Impressão 5. Eventos Itinerantes 6. COPTREL 7. Projeto Política e Cidadania 8. iGovTIC 2023 9. Novo servidor efetivo TRE-PA/TRT-8 10. Segurança da Informação 11. PAC 12. Deliberações gerais			

2. PARTICIPANTES:

Nome	Cargo	Função
Emanoel dos Santos Flexa	Secretário de TI	Presidente
Helder Costa Andrade	Coordenador de Soluções Corporativas	Membro
Jimmy Almendra Macedo	Coordenador de Infraestrutura	Membro

3. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES:

1. Acompanhamento PDTIC, portfólio de projetos e avaliação da gestão de TIC O Secretário de TI iniciou o tópico informando sobre a necessidade de revisão do PDTIC para ele contemplar os novos projetos solicitados pelas áreas de negócio no levantamento de necessidades 0003372-20.2023.6.03.8000. Considerando a relação de sistemas e soluções constantes no levantamento, após deliberações gerais da reunião, o PDTIC (grupo sistemas) deve ser novamente avaliado, <u>priorizado</u> e atualizado (aprovado pelo CGOVTIC) conforme detalhamento abaixo.				
Iniciativa	Data Esperada	Status	Solicitante	Observações
Sistema de protocolo	29/03/24	Não Iniciado	04ª ZE	• 0000962-86.2023.6.03.8000 • Última atualização: poderá ser atendido pelo novo sistema SEI. • Reunião CGOVTIC 30/03: atualizar no PDTIC e aguardar novo sistema SEI • há a previsão da demanda poder ser atendida pelo novo sistema SEI. De qualquer forma, a zona eleitoral deve formalizar o pedido. • Nova manifestação em 0732909. • Última atualização: O FSSI foi inserido no processo 0002214-27.2023.6.03.8000. • Deliberação anterior: verificar se a nova chefe mantém a demanda da chefe anterior, solicitante da demanda. • Reunião atual: mantida deliberação anterior. STI deve informar na reunião do CGOVTIC
Serviço básico para simples conferência dos cálculos trabalhistas desde a admissão até a rescisão dos contratos de trabalho terceirizados	30/04/24	Aguardando demandante	SAO	• 0000962-86.2023.6.03.8000 • Última atualização: Demanda apresentada durante a elaboração do Plano de Contratações STI 2023 (0004091-36.2022.6.03.8000). • Observação STI: Avaliar sistema de TRT ou solução de mercado. • Reunião CGOVTIC 30/03: SAO vai revisar a demanda para confirmar a necessidade. • Última reunião: STI está aguardando a SAO ratificar a necessidade da demanda e novos requisitos. • Reunião atual: mantida deliberação anterior. STI deve informar na reunião do CGOVTIC
Sistema de Controle de Frequência de Colaboradores	30/04/24	Aguardando demandante	SAO	• 0000913-16.2021.6.03.8000 • Não saiu na versão final do PDTIC, mas foi acrescentado para controle • ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) • Foram consultados 18 TREs (RJ, RO, ES, MA, MS, PA, PB, PI, RN, RR, SP, TO, GO, AL, CE, SE, AM, MG), e obtivemos resposta de 7 tribunais, sendo que apenas o TRE/RO informou fazer uso de sistema de registro biométrico de terceirizados. • Reunião CGOVTIC 30/03: CSC apresentou solução (Sistema Gestão de Colaboradores) está aguardando demandante. Será adicionado na revisão do PDTIC, mas ficou acordado que a SAO vai revisar a demanda para confirmar a necessidade. • Última reunião: STI está aguardando a SAO ratificar a necessidade da demanda ou se ela poderá ser atendida Sistema Gestão de Colaboradores da STI, mas informou, conforme última reunião, que recebeu a informação que a frequência dos colaboradores passará a utilizar novo sistema das contratadas. • Reunião atual: mantida deliberação anterior. STI deve informar na reunião do CGOVTIC
Sistema de Calendário de Sessões e Audiências	30/04/24	Aguardando demandante	SEJUD	• Demanda atendida parcialmente com solução de contorno. • Última Atualização (Reunião CGOVTIC 30/03): SEJUD vai verificar se permanece a demanda. STI vai tentar atender pelo Office365 (CINF). • Última reunião: STI está aguardando SEJUD ratificar a necessidade da demanda e os requisitos. • Reunião atual: mantida deliberação anterior
				• ATA SEI (0424327) Avaliar e informar à STI se o sistema do TRE-TO, que não é integrado ao SEI, atende ao item.

Sistema de ponto	30/04/24	Suspensão	SGP	• ATA (0441576): a SGP continuará a análise do sistema implantado e, caso fosse necessário, informaria à STI sobre eventuais necessidades complementares da Secretaria. • Ata CGOVTIC (ID SEI 0519841) • ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) • Foram entregues módulos complementares: 0002326-35.2019.6.03.8000 0002515-42.2021.6.03.8000 • Pedido da SAO (0000913-16.2021.6.03.8000) para criar o sistema • ATA CGOVTIC (ID SEI 0519841) • ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) • Decido pelo sistema do TRE-PA. Aguardando andamento administrativo • Reunião CGOVTIC 30/03: foi deliberado que esse e todos os outros itens da SGP seriam revisados e repriorizados pela SGP. A STI está aguardando resposta ao despacho SEI 0708269. Informou que o sistema do TRE-PA não suporta especificidades do TRE-AP. • Última Atualização: SGP informou, após reunião do CGOVTIC, realizada no 30/03, que esse item é sua quinta prioridade entre as demandas da SGP. Informou que, hoje, não tem necessidade de alteração da aplicação e que só manteria o item devido pedido da própria STI, que possui necessidade de atualizar a máquina. Citou ainda que precisa apenas de alguns relatórios de diárias, os quais, a STI informou que, eventualmente, poderiam ser atendidos pelo BI." • Última reunião: aguardando orientações. • Reunião atual: a SGP informou que não realizou análise aprofundada sobre o sistema a ser utilizado. Ficou decidido que a STI iria avaliar qual seria a melhor solução do ponto de vista técnico (tecnologia utilizada) para o TRE.
Ferramenta de cálculo automático de margem consignável no sistema da folha com possibilidade de consulta da margem pelo servidor na intranet, no SGRH Web	30/04/24	Em execução	SGP	• 0000962-86.2023.6.03.8000 • Formalização do Pedido: 0001140-35.2023.6.03.8000 • Reunião CGOVTIC 30/03: foi deliberado que esse e todos os outros itens da SGP seriam revisados e repriorizados pela SGP. • SGP informou, após reunião do CGOVTIC, realizada no 30/03, que esse item é sua primeira prioridade entre as demandas da SGP. A STI buscou solução e realizou reunião com a empresa fornecedora da solução eConsig. A STI informou que, em paralelo, está em contato com outros tribunais para buscar as rotinas de geração de margem consignável. A SGP/COPEs informou que vai verificar a utilidade e aplicabilidade do sistema no TRE-AP, para que a STI possa dar andamento na solução. • houve reunião com o fornecedor do eCONSIG e estamos aguardando a base de homologação e realização do contrato. • base de homologação criada, porém aguardando demais procedimentos. Será agendado reunião com o fornecedor. • Última atualização: realizada reunião com o fornecedor no dia 06/11/2023. Encaminhamos o contrato para a SGP providenciar o processo de assinatura. A SASBD iniciou os estudos dos scripts para implementação. • Última atualização: Foi enviado a documentação contratual para a SGP providenciar a assinatura e encaminhamentos. Processo tramitando: 0003721-23.2023.6.03.8000.
Implantar nova versão do sistema SEI	30/04/24	Em planejamento	SGP	• 0001037-28.2023.6.03.8000 • 0705417 • Última atualização: STI finalizou os trâmites burocráticos com o TRF-4 e SGP oficializou demanda (0004091-36.2022.6.03.8000). • Reunião CGOVTIC 30/03: foi deliberado que esse e todos os outros itens da SGP seriam revisados e repriorizados pela SGP. • Reunião abril: SGP informou, após reunião do CGOVTIC, realizada no 30/03, que esse item é a sexta prioridade entre as demandas da SGP, tendo em vista que o BI tende a atender a demanda. A STI informou que, por enquanto, a implantação está suspensa, em decorrência de outras demandas mais urgentes. • Última reunião: aguardando base de homologação para implantação do novo SEI. • Base de homologação criada, porém aguardando demais procedimentos. • Última atualização: Iniciada as tratativas entre as equipes da CINF e CSC. Está sendo aguardada a implantação do OpenShift para utilizar as tecnologias mais recentes na implantação.
Alimentação do Sistema LOTUS para Eleições	13/09/24	Em planejamento	STI	• ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) • Reunião CGOVTIC 30/03: Para as eleições 2022, a ação foi concluída. Mas será necessária repeti-la para as eleições 2024. • Reunião atual: mantida deliberação anterior. • Última atualização: A SDS abriu o chamado 271101 no TSE para solicitar a criação de um processo eleitoral no ambiente de homologação para iniciar os testes.
Atualização do Sistema LOTUS para Eleições	13/09/24	Em planejamento	STI	• ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) • Última Atualização: para as eleições 2022, a ação foi concluída. Mas será necessária repeti-la para as eleições 2024. • Reunião atual: mantida deliberação anterior. • Última atualização: A SDS abriu o chamado 271101 no TSE para solicitar a criação de um processo eleitoral no ambiente de homologação para iniciar os testes.
Atualização do Sistema de Diploma para Eleições	08/11/24	Não iniciado	STI	• ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) • Última Atualização: Para as eleições 2022, a ação foi concluída. Mas será necessária repeti-la para as eleições 2024. • Reunião CGOVTIC 30/03: STI inseriu novamente a demanda, pois ela é recorrente a cada eleição. • Reunião atual: mantida deliberação anterior.
SITDoc - Sistema de Inteiro Teor de Documento - Novo ITAR		Aguardando demandante		• Última atualização: Demanda oriunda a partir do Ofício-Circular STI nº 301/2023 do TSE.
Publicação dos atos na internet (portais e instruções normativas) e respectiva consolidação em linguagem HTML na mesma sistemática adotada, por exemplo, pelo TSE e TRE-BA		Aguardando demandante	SGP	• Aguardando o FSSI
Uso da inteligência artificial na elaboração de decisões e identificação de processos com similaridade e análise da petição inicial, sugerir classe e assunto.		Aguardando demandante	CRDCOR	• Aguardando o FSSI
Implantação do sistema Janus		Aguardando demandante	SEJUD	• Aguardando o FSSI
Implantação de BI para		Aguardando	CRDCOR	• Aguardando o FSSI

autogerenciaento das zonas eleitorais		demandante		
Substituição do Sistema de Diárias (SISCD)		Aguardando demandante	SGP	Última atualização: A SDS se manifestou com relação ao sistema atual (0776021) que é inviável mantê-lo. Trata-se de um sistema legado que consome muito tempo e energia na trataiva de problemas, quando já há soluções prontas e eficientes. Foi encaminhado para SGP se manifestar e buscar uma nova ferramenta em outro regional.
Implantação do Sistema de Controle e Registro de Autoridades (CORAU)		Aguardando demandante	SGP	Última atualização: Foi feita a proposição para a SGP testar o sistema ou conhecer outra proposta de outro regional.

2. Plano Anula para Contratações de Bens e Serviços de TIC.

Considerando a Resolução CNJ Nº 468/2022, que dispõe sobre as diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), foi encaminhado para as unidades do um formulário visando o levantamento das necessidades de serviços e recursos de TIC.

Tal levantamento serviu para compor o Plano de Contratações de TIC para o exercício 2024 (0790359), definidos por critérios de priorização e quatro grupos de contratações:

- I - Contratações Ordinárias (com previsão orçamentária): são as contratações recorrentes da STI, as quais possuem dotação orçamentária esperada para atender as contratações.
- II - Contratações complementares (sem previsão orçamentária): trata-se de contrações que de interesse da Secretaria de Tecnologia da Informação, porém que ainda não possuem dotação orçamentária disponível.
- III - Contratações do Programa de Segurança Cibernética (com e sem previsão orçamentária): trata-se de um conjunto de ferramentas e soluções que visam atender à Estratégia Nacional de Segurança Cibernética da Justiça Eleitoral.
- IV - Contratações Eleições (com previsão orçamentária): trata-se de um conjunto de contratações que visam atender as demandas das Eleições Municipais 2024.

3. Monitoramento do Orçamento

O STI solicitou ao Coordenador de Infraestrutura (CINF) que apresentasse o andamento da execução orçamentária.

O CINF apresentou a tabela e comentou que está trabalhando junto a COF para liquidar todos os contratos no exercício 2023.

NATUREZA DA DESPESA	CONTRATO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	DESPESA LIQUIDADADA	SALDO NA NOTA DE EMEPENHO
3390.40-13 - Acesso à Internet	02/2018	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA - ME	LINK DE INTERNET 10 MB (5ª ZE - MAZAGÃO)	R\$ 1.573,83	R\$ 0,00
	08/2020	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	LINK DE INTERNET 100MB NA SEDE DO TRE/AP	R\$ 40.457,44	R\$ 3.788,52
	09/2021	CLIQUE TELECOM	LINK MPLS 10 MB	R\$ 191.870,25	R\$ 17.442,75
	10/2021	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA - ME	LINK DE INTERNET 10 MB (1ª ZE - AMAPÁ, CALÇOENE, 4ª - OIAPOQUE, 7ª ZE - LARANJAL, VITÓRIA, 8ª ZE - TRATARUGALZINHO, 11ª - SERRA DO NAVIO, 12ª ZE - PORTO GRANDE)	R\$ 356.854,08	R\$ 0,00
	12/2021	MOB TELECOM	LINK DE INTERNET 500MB NA SEDE DO TRE/AP + LINK DE INTERNET 100MB NA 6ZE E 10ZE	R\$ 146.732,49	R\$ 48.910,83
	15/2021	CLIQUE TELECOM	LINK DE INTERNET 10 MB (11ª - PEDRA BRANCA DO AMAPARI, 12ª ZE - FERREIRA GOMES)	R\$ 71.500,00	R\$ 6.500,00
Comunicação de Dados Via Satélite	17/2021	MOBILI TELECOM	VSAT TRANSPORTÁVEL (Contrato 2 Antenas)	R\$ 71.126,22	R\$ 0,00
	01/2022	MOBILI TELECOM	VSAT TRANSPORTÁVEL (Contrato 1 Antena)	R\$ 32.400,00	R\$ 0,00
3390.40.11 Suporte Técnico e Infraestrutura de TIC	06/2023	A. DA S. BELO LTDA (THONNER & CIA)	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E PEÇAS	R\$ 5.670,00	R\$ 6.000,00
	16/2022	TECHCOM (SERVIÇOS)	SUPORTE A INFRAESTRUTURA	R\$ 1.072.909,52	R\$ 24.191,71
	16/2022	TECHCOM (DIÁRIAS)			
	16/2022	TECHCOM (HORA-EXTRA)			
3390.40-17 - Computação em Nuvem	13/2021	SOFTWAREONE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE MICROSOFT DO TIPO SUÍTE ESCRITÓRIO - OFFICE 365	R\$ 166.840,00	R\$ 0,00
	11/2023	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	COMPUTAÇÃO EM NUVEM	R\$ 34,83	R\$ 35,00

4. Outsourcing de impressão

O CINF solicitou avaliação de retorno do projeto de outsourcing de impressão, visto a economia gerada pela licitação de novos links de Internet da sede e cartórios eleitorais, com uma

redução de valores na ordem de 70%, assim podendo ser revestido para o projeto. Outro aspecto apresentando é o tempo de vida útil dos equipamentos de impressão, que datam do ano de 2018 da última aquisição.

O Secretário se solidarizou e prometeu colocar em pauta na reunião do Comitê Gestor para aprovação do projeto.

5. Eventos Itinerantes

O STI solicitou ao Coordenador de Infraestrutura (CINF) que apresentasse o andamento das viagens dos itinerantes e os resultados das equipes técnicas envolvidas.

O CINF apresentou o seguinte quadro, afirmando que as viagens e serviços ocorreram dentro da normalidade.

AÇÃO	COLABORADORES ENVOLVIDOS	QTD DE DIÁRIAS	VALOR
Itinerantes	14	76	R\$ 25.065,00
Sessões Plenárias	6	27	R\$ 9.450,00
Audiências Públicas	5	6	R\$ 1.458,00

6. COPTREL

O STI fez uma explanação do que foi discutido no encontro dos Secretários de TI com apoio da pauta (0781939), programação (0781965) e proposições (0781974).

Os coordenadores demonstraram interesse no que foi apresentado e espera que as proposições sejam aceitas.

7. Projeto Política e Cidadania

O STI apresentou a programação do evento e sua participação na temática "Segurança do voto eletrônico". Além disso, convidou os servidores e colaboradores para participação do evento.

8. Governança de TIC

O Secretário da STI falou que foi solicitado o envio de ofício ao TRE-BA para oficializar a solicitação do sistema Janus de inteligência artificial.

9. Novos servidores efetivo TRE-PA/TRT-8

O STI informou que a presidência não aprovou o pedido de aproveitamento do TRT-8, por enquanto o TRE-AP vai aguardar resposta do TSE.

10. Segurança da Informação


A CINF, apresentou os relatórios consolidados do sistema KnowBe4 (plataforma de treinamento, conscientização em segurança), que trouxe dados consolidados da participação dos usuários nos eventos programados.




Conclusão de treinamento

Departamento	Concluído	Em andamento	Não iniciado
Nenhum departamento	23%	2%	74.9%
2ª Zona Eleitoral	18.8%	0%	81.3%
SCIBER	20%	10%	70%
SASBD	62.5%	0%	37.5%
SME	50%	12.5%	37.5%
7ª Zona Eleitoral	12.5%	0%	87.5%
SGIRC	25%	25%	50%
Seção de Gestão de Sistemas Eleitorais e Urnas	0%	0%	100%

Conclusão de treinamento ao longo do tempo




Status do treinamento



Comparação de porcentagem de propensão ao phishing

Este relatório mostra a porcentagem média de propensão ao phishing para usuários treinados e não treinados nas contas ou nos grupos selecionados.



[Detalhes do relatório](#)

[Gerar PDF](#)

[Gerar CSV](#)

11. Deliberações Gerais

O secretário de TI concluiu a reunião e agradeceu a presença de todos.



Documento assinado eletronicamente por **JIMMY ALMENDRA MACEDO, Coordenador(a)**, em 29/12/2023, às 18:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **HELDER DA COSTA ANDRADE, Coordenador(a)**, em 29/12/2023, às 18:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EMANOEL DOS SANTOS FLEXA, Secretário(a)**, em 09/01/2024, às 17:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ap.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0782255** e o código CRC **9CB6CEF5**.