

1. DADOS DA REUNIÃO:

Data: 16/05/2024	Início: 17h	Término: 18h30min	Local: STI
Pauta:	1. Eleições 2024 2. Governança de TIC 3. Monitoramento de Orçamento e Contratos TIC 4. Segurança da Informação 5. PAC 2024 6. Nuvem 7. Deliberações Gerais		

2. PARTICIPANTES:

Nome	Cargo	Função
Emanoel dos Santos Flexa	Secretário de Tecnologia da Informação	Presidente
Helder Costa Andrade	Coordenador de Soluções Corporativas	Membro
Jimmy Almendra Macedo	Coordenador de Infraestrutura	Membro
Marcos Tork Souza	Assessor de Planejamento e Governança de TIC	Convidado

3. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES:

1. Eleições 2024

O Secretário da STI informou que o primeiro grande passo para a eleição foi concluído, que foi o fechamento do cadastro. Informou que a CRDCOR está elaborando um relatório final sobre esta ação e que será encaminhado para as áreas para conhecimento. O servidor Jimmy questionou se haverá participação das demais áreas no relatório. O servidor Emanoel informou que não foi solicitado formalmente, mas que, caso fosse necessário, a STI poderia apresentar ponderação àquele setor. O servidor Helder comentou que na próxima eleição deveria haver um planejamento prévio para solicitação de sistemas e relatórios sobre atendimento, tendo em vista que foram solicitados alguns itens. Helder informou que vários itens foram atendidos pelo BI, mas algumas relatórios adicionais também foram informalmente solicitados.

O secretário disse que na próxima eleição irá monitorar estas ações juntos aos demais setores, no sentido de haver planejamento e solicitações com antecedência. Em seguida, informou que a CSC deve continuar os trabalhos de desenvolvimento do sistema Lotus, tendo em vista que ele é essencial para as atividades das eleições. Neste item, ficou decidido que a CSC iria priorizar essa demanda.

2. Governança de TIC

2.1. Revisão de processos

O APGTIC comunicou que a revisão da maioria dos processos da STI foi concluída, e que os processos enumerados a seguir já estão sendo encaminhados para publicação:

- Gerenciamento de Problemas
- Gerenciamento de Requisição
- Gerenciamento de Incidentes
- Gerenciamento de Mudança
- Gerenciamento de Liberação e Implantação
- Gerenciamento de Disponibilidade e Implantação
- Gerenciamento de Ativos

Aproveitando a oportunidade, informou que os processos de Gestão Orçamentária, Gerenciamento de Contratos e Gestão de Riscos de TIC estão passando por revisão final e serão finalizados nas próximas semanas. Relatou também que o Plano de Transformação Digital foi enviado para publicação.

3. Monitoramento de Orçamento e Contratos TIC

O servidor Jimmy solicitou à STI abertura da pasta do sharepoint com a tabela da execução contratual e orçamentária. Informou que precisa realizar o reforço de empenho de vários processos, mas, conforme consta na planilha, há crédito orçamentário disponível na STI. Informou em seguida sobre a necessidade de realizar aquisição de equipamentos para infraestrutura, em especial switches, e por essa razão solicitou à SGIRC abertura de processo para aquisição dos equipamentos e serviços de segurança. Informou que será necessário reforço orçamentário para as aquisições. O STI indicou que irá solicitar, caso necessário, crédito adicional ao TSE.

Em relação aos contratos de eleição, informou que a principal preocupação é o processo de técnico de urnas, tendo em vista que essa contratação, geralmente, gera muitos recursos durante o processo licitatório. O Coordenador da CINF informou que trabalhou no termo de referência exaustivamente para que esses recursos fossem reduzidos.

4. Segurança da Informação

O Secretário Emanoel Flexa iniciou a pauta solicitando ao Coordenador da CINF a finalização da tabela de acompanhamento contratual, orçamentário e de providências referentes às contratações de cibersegurança. citou que essa solicitação é importante para que ele possa realizar acompanhamento mais detalhado e organizado das contratações de cibersegurança.

Além disso, foi reiterou a necessidade premente de manutenção das campanhas de conscientização em segurança da informação, através da plataforma KnowBe4, tendo em vista que houve comprometimento de execução desta atividade para o comitê de governança de segurança da informação.

O assessor da APGTIC, Marcos, citou que existe a necessidade de atualizar a norma de gestão de incidentes de cibersegurança e destacou a importância dessa atualização para garantir que os procedimentos de resposta a incidentes estejam alinhados com as publicações recentes da ANPD sobre o tema. O Secretário solicitou apoio da APGTIC na atividade.

5. PAC 2024

O secretário da STI informou que a maioria dos processos do PAC ainda não foram instruídos, em decorrência da ausência de proposta de preços e fundamento de preços dos cursos. Assim, solicitou atenção especial das coordenadorias no sentido de que sejam providenciados estes documentos.

6. Nuvem

O Secretário iniciou o tópico questionando à APGTIC se ela encontrou solução automatizada para controle de custos das soluções que estarão hospedadas na nuvem. O assessor, Marcos, apresentou o controle de custos estabelecido na Nuvem da AWS, onde os workloads do TRE-AP serão concentrados. Informou que o AWS Budget foi configurado com um sistema de alerta para sinalizar à CINF (através de emails) sempre que a previsão dos custos mensais atingir 60% do valor estabelecido, quando os custos atingirem 80% do valor, e quando os custos ultrapassarem este valor. O STI pediu que esses controles de custos e informações dos e-mails fossem refletidas no controle orçamentário da STI. O assessor informou que este sistema permitirá que o coordenador estabeleça políticas de otimização na utilização dos recursos, sem causar quebra dos sistemas migrados, levando em conta, inclusive, demandas sazonais do tribunal.

Forecasted cost > 60% Definition When your forecasted cost is greater than 60% (\$600.00) of your budgeted amount (\$1,000.00), the alert threshold will be exceeded. Threshold ✔ Not exceeded Actions -	Actual cost > 80% Definition When your actual cost is greater than 80% (\$800.00) of your budgeted amount (\$1,000.00), the alert threshold will be exceeded. Threshold ✔ Not exceeded Actions -
Actual cost > 100% Definition When your actual cost is greater than 100% (\$1,000.00) of your budgeted amount (\$1,000.00), the alert threshold will be exceeded. Threshold ✔ Not exceeded Actions -	

Mostrou que, além desta medida, também está sendo habilitado o Cost Optimization Hub, que foca na otimização dos custos da nuvem e em analisar de forma contínua o workload, em busca de soluções que possam manter os níveis de disponibilidade e capacidade, mas com foco na redução dos custos.

7. Deliberações Gerais

O secretário de TI concluiu a reunião e agradeceu a presença de todos.



Documento assinado eletronicamente por **EMANOEL DOS SANTOS FLEXA, Secretário(a)**, em 18/06/2024, às 16:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **HELDER DA COSTA ANDRADE, Coordenador(a)**, em 18/06/2024, às 16:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JIMMY ALMENDRA MACEDO, Coordenador(a)**, em 18/06/2024, às 16:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf-ap.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0835138** e o código CRC **B3A8D2FD**.