

1. DADOS DA REUNIÃO:

Data: 18/08/2025	Início: 14h	Término: 15h	Local: STI
Pauta:	• Contratações • Governança de TIC • Plano Diretor de Tecnologia da Informação • Capacitação PAC • Novo Servidor		

2. PARTICIPANTES:

Nome	Cargo	Função
Emanoel dos Santos Flexa	Secretário de Tecnologia da Informação	Presidente
Éden Monteiro da Paixão	Coordenador de Infraestrutura em exercício	Convidado
Renan Coutinho Diniz	Coordenador de Soluções Corporativas	Membro
Marcos Tork Souza	Assessor de Planejamento e Gestão de TIC	Convidado

3. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES:

Contratações

Apresentação:

O Coordenador de Infraestrutura (CINF) informou que a contratação de outsourcing de impressão retornou à fase de cotação, em razão de que a modalidade anterior, baseada em franquia, implicaria pagamento mesmo sem utilização. Avaliou-se que a melhor alternativa é a adoção do modelo de locação de impressoras com pagamento por impressão efetiva.

Em relação à contratação do Balcão Virtual, o CINF mencionou a possibilidade de substituição da ferramenta de videoconferência Microsoft Teams por outra solução. Após análise, concluiu-se que o Microsoft Teams atende satisfatoriamente às necessidades do Tribunal.

O Secretário de Tecnologia da Informação (STI) comunicou, ainda, que a Assessoria Técnico-Jurídica da Diretoria-Geral emitiu parecer favorável à contratação da Residência em TI, com previsão de início das atividades em setembro de 2025.

Deliberação:

Deliberou-se pelo aguardo da nova cotação referente ao outsourcing de impressão, visando subsidiar a melhor decisão de contratação; pela manutenção do Balcão Virtual utilizando o Microsoft Teams, com renovação contratual por mais um ano; e pelo prosseguimento do processo de contratação da Residência em TI, conforme parecer favorável emitido pela Diretoria-Geral.

3.2. Governança de TIC

Apresentação:

O Assessor de Planejamento e Gestão de TIC (APGTIC) informou que todas as evidências do iGOVTIC-JUD 2025 que haviam sido reprovadas foram devidamente revisadas e tiveram seus recursos submetidos ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio do sistema Integra. Destacou, ainda, que há grande expectativa de aprovação dos recursos apresentados, o que poderá elevar a classificação do Tribunal dos resultados preliminares ao nível Excelência.

Deliberação:

Deliberou-se que o APTIC deverá manter o acompanhamento contínuo das atualizações relativas ao iGOVTIC-JUD 2025, comunicando à STI e ao Comitê quaisquer alterações ou novos resultados divulgados pelo CNJ.

3.6 Plano Diretor de Tecnologia da Informação

Apresentação:

Coordenador de Soluções Corporativas (CSC) apresentou a consolidação do status de todas as ações do PDTIC, conforme tabelas abaixo, informando a existência de três ações pendentes de inclusão no plano. Além disso, sugeriu a retirada das ações PDI-55 – Desenvolvimento de Solução para Análise e Predição de Classe e Assunto Processual e PDI-56 – IA com foco na gestão processual (produtividade e possíveis

causas de atrasos), em razão da baixa aplicabilidade prática dessas iniciativas no contexto atual do Tribunal, considerando a priorização de projetos de maior impacto institucional já em andamento.

O CSC aproveitou também, para comunicar a conclusão do projeto de implantação de Sistema de Comunicação Processual com uso de IA e Linguagem Simples, chamado MarIA, que foi implantado em produção, conforme Termo de Encerramento de Projeto 0995497 e está pronto para divulgação e uso pela população em geral.

ATIVIDADES NOVAS NÃO INCLUÍDAS NO PDTIC

DESCRIÇÃO	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	STATUS	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
Implantação do Sistema Prisma	novembro/2025	Não iniciado	CSC	Aguardando cessão dos repositórios de código do TRE-MA
Implantação de Sistema de Margem Consignável (eConsig)	dezembro/2025	Em andamento	CSC	
Implantação de Sistema de Comunicação Processual com uso de IA e Linguagem Simples - MarIA	agosto/2025	Concluído	CSC	
Projeto de Residência de TI	setembro/2025	Em andamento	CSC	

ATIVIDADES CONCLUÍDAS DO PDTIC

ID	DESCRIÇÃO	DATA DE CONCLUSÃO	STATUS	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
PTE-01	Realizar publicações de ações realizadas pelo tribunal no ConnectJus	Junho/2025	Concluída	CINF	As publicações estão sendo realizadas regularmente pela CINF, de forma que podem ser consideradas concluídas, a fim de não poluir a visualização das pendências.
PTE-07	Desenvolver ações de valorização e reconhecimento dos servidores da área de TIC	Abril/2025	Concluída	STI	Publicada, em 25/04/2025, a Política de Valorização dos Servidores de TIC do TRE-AP
PTE-08	Elaborar propostas orçamentárias com base nas demandas do PDTIC e do TRE-AP.	Agosto/2025	Concluída	STI	Foi encaminhada a proposta orçamentária da STI, considerando as demandas do PDTIC.
PTE-09	Realizar reuniões mensais com o Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação	Janeiro/2025	Concluída	STI	As reuniões do CGOVTIC vêm sendo realizadas regularmente, com periodicidade mensal, de forma que podem ser consideradas concluídas, a fim de não poluir a visualização das pendências.
PTE-10	Realizar reuniões mensais com o Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	Janeiro/2025	Concluída	STI	As reuniões do CGTIC vêm sendo realizadas regularmente, com periodicidade quinzenal, de forma que podem ser consideradas concluídas, a fim de não poluir a visualização das pendências.
PTE-14	Renovar programa de aprendizado em Segurança da Informação	Agosto/2025	Concluída	CINF	
PTE-15	Realizar reuniões com o Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais (Resolução 363/2021, art. 2o, III)	Janeiro/2025	Concluída	STI	As reuniões com o Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais vêm sendo realizadas regularmente, de forma que podem ser consideradas concluídas, a fim de não poluir a visualização das pendências.
PTE-16	Desenvolver Dashboard de acompanhamento orçamentário contratual	Maior/2025	Concluída	CSC	

PTE-17	Revisar processo de Gerenciamento de Contratos	Março/2025	Concluída	CINF	Plano Anual de Capacitação foi elaborado, divulgado e vem sendo acompanhado regularmente nas reuniões da CGTIC.
PTE-18	Concluir Licitação Nacional para Aquisição de Ativos de Redes e Computadores	Março/2025	Concluída	CINF	
PTE-22	Elaborar e promover a divulgação do Plano Anual de Capacitação de TIC	Fevereiro/2025	Concluída	CSC	
PTE-23	Atualizar o Plano de Transformação Digital do TRE-AP	Abril/2025	Concluída	CSC	
PTE-24	Criar Canal Digital Centralizado de Atendimento ao Eleitor, com atendimento robotizado e humano	Junho/2025	Concluída	CSC	Implantação da Central de Atendimento Virtual concluída. Contrato Omnicentral.
PTS-01	Revisar o Processo de Gerenciamento de Incidentes de Segurança	Março/2025	Concluída	CINF	Implantado o SEI v4
PTS-02	Elaborar e aprovar norma técnica de segurança para gerenciamento de Logs	Março/2025	Concluída	CINF	
PTS-07	Instituir normativo para Uso de Recursos Criptográficos	Março/2025	Concluída	STI	
PDI-15	Atualizar Catálogo de Serviços da STI	Junho/2025	Concluída	STI	
PDI-16	Elaborar Plano Anual de Contratações	Maió/2025	Concluída	CINF	
PDI-17	Revisão do Processo de Desenvolvimento de Software	Março/2025	Concluída	CSC	
PDI-18	Revisão do Processo de Gerenciamento da Central de Serviços	Março/2025	Concluída	CINF	
PDI-19	Revisão do Processo de Gerenciamento da Liberação e Implantação	Março/2025	Concluída	CSC	
PDI-20	Revisão do Processo de Gerenciamento de Acordos de Nível de Serviços	Março 2025	Concluída	CINF	
PDI-21	Revisão do Processo de Gerenciamento de Ativos	Março/2025	Concluída	CINF	
PDI-22	Revisão do Processo de Gerenciamento de Capacidade	Março/2025	Concluída	CINF	
PDI-23	Revisão do Processo de Gerenciamento de Disponibilidade	Março/2025	Concluída	CINF	
PDI-24	Revisão do Processo de Gerenciamento de Mudanças	Março/2025	Concluída	CINF	
PDI-25	Revisão do Processo de Gerenciamento de Problemas	Março/2025	Concluída	CINF	
PDI-26	Revisão do Processo de Gerenciamento de Projetos	Março/2025	Concluída	CSC	
PDI-27	Revisão do Processo de Gerenciamento de Requisições	Março/2025	Concluída	CINF	
PDI-28	Revisão do Processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC	Março/2025	Concluída	STI	
PDI-29	Revisão do processo de Planejamento Orçamentário	Julho/2025	Concluída	STI	
PDI-32	Renovação de certificados digitais para site	Julho/2025	Concluída	CINF	
PDI-42	Implantar nova versão do sistema SEI	Julho/2025	Concluída	CSC	
PDI-44	Implantar Módulo de Consulta Pública do SEI	Junho/2025	Concluída	CSC	
PDI-45	Desenvolver API para o Portal da Transparência	Maió/2025	Concluída	CSC	
PDI-48	Contratação de Solução de I.A Generativa para o TRE-AP	Junho/2025	Concluída	CINF	
PDI-49	Computação em Nuvem (Azure) para I.A	Abril/2025	Concluída	CINF	
PDI-50	Desenvolvimento ou Implantação de Solução de I.A para sintetizar processos judiciais: resumo do processo, índice do processo, lista de processos, lista de pedidos, chat com processo.	Junho/2025	Concluída	CSC	
PDI-51	Desenvolvimento ou Implantação de Solução de I.A para elaboração de ementas de processos judiciais	Junho/2025	Concluída	CSC	
PDI-52	Desenvolvimento ou Implantação de Solução de I.A para revisão de textos judiciais	Junho/2025	Concluída	CSC	
PDI-53	Desenvolvimento ou Implantação de Solução para Banco de Prompts	Junho/2025	Concluída	CSC	
PDI-54	Desenvolvimento de Solução para Classificação de Petições Iniciais	Junho/2025	Concluída	CSC	
PDI-55	Desenvolvimento de Solução para Análise e Predição de Classe e Assunto Processual	Agosto/2025	Concluída	CSC	
PDI-56	IA com foco na gestão processual (produtividade e possíveis causas de atrasos)	Agosto/2025	Concluída	CSC	
PDI-58	Manter e Evoluir Política de Desligamento Automático de Equipamentos Desktop	Maió/2025	Concluída	STI	
PDI-60	Aprimorar as aquisições de bens e contratações de serviços de TIC no quesito sustentabilidade (Resolução CNJ nº 347/2020)	Agosto/2025	Concluída	CINF	
PDI-64	Liderar ou participar de compras compartilhadas com outros órgãos	Janeiro/2025	Concluída	CINF	TRE-AP liderou a aquisição de ativos de segurança da informação e redes.

ATIVIDADES EM ANDAMENTO

ID	DESCRIÇÃO	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	STATUS	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
PTE-02	Participar do Desenvolvimento ou Contratação Colaborativa na Justiça Eleitoral	Dezembro/2025	Em andamento	CSC	Colaborador Douglas Sousa foi indicado para participar de grupo de trabalho de desenvolvimento de solução colaborativa de Inteligência Artificial. Atividades referentes ao iGovTIC-JUD 2025 concluídas, aguardando o resultado definitivo para conclusão da ação.
PTE-04	Melhorar os resultados do Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (iGovTIC-JUD)	Setembro/2025	Em andamento	STI	A STI vem realizando esforços para que sejam realizadas as nomeações dos cargos de TIC vagos. A equipe da STI vem sendo reforçada nos últimos meses, com a chegada de dois novos servidores, até então.
PTE-06	Compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC. Sempre em quantidade compatível com a demanda e sob orientação do referencial mínimo estabelecido no Guia da Resolução 370/2021.	Dezembro/2026	Em andamento	STI	Atividades estão em andamento para implantação do Openshift em nuvem.
PTE-19	Implantar o Openshift	Novembro/2025	Em andamento	CINF	Com a implantação do openshift em nuvem, a ação será concluída.
PTE-20	Adoção de Arquitetura e Plataforma de Serviços em Nuvem	Novembro/2025	Em andamento	CINF	Aguardando aprovação de orçamento para aquisição.
PDI-35	Aquisição de equipamentos para infraestrutura de rede de comunicação de dados (switch, roteador, access point, modem, etc.) para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal	Dezembro/2025	Em andamento	CINF	Fase de elaboração dos documentos da contratação.
PDI-37	Nova contratação de serviço de comunicação para conexão à internet, destinados aos Cartórios Eleitorais e Centrais de Atendimento ao Eleitor	Dezembro/2025	Em andamento	CINF	Fase de cotação
PDI-57	Desenvolvimento de Projeto para Outsourcing de Impressão	Outubro/2025	Em andamento	CINF	Fase de implantação do Openshift
PDI-59	Migração de Serviços para Computação em Nuvem	Dezembro/2025	Em andamento	CINF e CSC	

ATIVIDADES A SEREM INICIADAS

ID	DESCRIÇÃO	PREVISÃO DE INÍCIO	STATUS	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
PTE-03	Realizar Contrato Público de Solução Inovadora (CPSI)	Março/2026	Não iniciado	CSC	
PTE-05	Promover a divulgação dos resultados do iGovTIC-JUD	Setembro/2025	Não iniciado	STI	Pendente publicação dos resultados pelo CNJ

PTE-11	Constituir estrutura organizacional adequada e compatível de acordo com a demanda de TIC	Janeiro/2026	Não iniciado	STI
PTE-12	Atualizar o Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	Dezembro/2025	Não iniciado	CSC
PTE-13	Realizar atualização do Plano de Gestão de Riscos de TIC	Janeiro/2026	Não iniciado	CSC
PTE-21	Realizar análise de rotatividade com objetivo de avaliar a eficácia dos instrumentos de reconhecimento e valorização dos servidores da área de TIC	Abril/2026	Não iniciado	STI
PTS-03	Apresentar estudo para estruturas de Segurança da Informação	Janeiro/2026	Não iniciado	CINF
PTS-04	Constituir estrutura de segurança da informação, subordinada diretamente à alta administração e desvinculada da área de TIC, nos termos dos arts. 20 e 21 da ENSEC PJ	Janeiro/2026	Não iniciado	STI
PTS-05	Revisar a Política de Segurança da Informação do TRE-AP	Abril/2026	Não iniciado	STI
PTS-06	Desenvolver normativo para Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	Dezembro/2025	Não iniciado	CINF
PTS-08	Elaborar normativo para Acesso à Rede Sem Fio	Abril/2026	Não iniciado	CINF
PTS/LGPD01	Verificação de conformidade da retenção de dados correntes.	Novembro/2025	Não iniciado	CINF
PTS/LGPD02	Análise da política de Backup em vigor para alinhamento com a LGPD	Dezembro/2025	Não iniciado	CINF
PTS/LGPD03	Alteração e publicação da nova versão da política de Backup considerando especificidades da LGPD.	Janeiro/2026	Não iniciado	STI
PTS/LGPD04	Criação do Plano de respostas a incidentes de segurança com dados pessoais	Janeiro/2026	Não iniciado	STI
PTS/LGPD05	Revisão no normativo de Segurança e Desenvolvimento de Software alinhados à LGPD	Abril/2026	Não iniciado	STI
PDI-01	Elaboração de Cronograma de Manutenção das Zonas Eleitorais	Dezembro/2025	Não iniciado	CINF
PDI-02	Planejar e preparar os pontos de transmissão dos resultados da eleição	Dezembro/2025	Não iniciado	CINF
PDI-03	Realizar levantamento de necessidade de kits de biometria nos cartórios eleitorais para o fechamento do cadastro	Dezembro/2025	Não iniciado	CINF
PDI-04	Vistoriar centrais de transmissão das Eleições 2026	Dezembro/2025	Não iniciado	CINF
PDI-05	Criar planejamento para preparação das urnas	Dezembro/2025	Não iniciado	CSC
PDI-06	Criar planejamento para suporte às urnas eletrônicas durante o processo de votação	Dezembro/2025	Não iniciado	CSC
PDI-07	Criar planejamento de Logística das Eleições	Dezembro/2025	Não iniciado	STI
PDI-08	Criar planejamento para Geração de Mídias	Maio/2026	Não iniciado	CSC
PDI-09	Participar do Teste de Desempenho Candex, CAND e PJE	Maio/2026	Não iniciado	CSC
PDI-10	Participar do Teste em Campo Regional dos Sistemas de Candidaturas e Propaganda Eleitoral 2026	Julho/2026	Não iniciado	CSC
PDI-11	Participar do Teste em Campo do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE)	Julho/2026	Não iniciado	CINF
PDI-12	Participar do Simulado Nacional de Registro de Candidaturas 2026 – SNCAND2026	Julho/2026	Não iniciado	STI
PDI-13	Participar do Simulado Nacional de Hardware 2026	Julho/2026	Não iniciado	CSC
PDI-14	Participar do Teste de Desempenho da Totalização	Julho/2026	Não iniciado	CSC
PDI-30	Novo Contrato de Serviço Especializado de TIC	Janeiro/2026	Não iniciado	CSC
PDI-31	Criação de Ambiente Redundante para o Banco de Dados Corporativo do TRE-AP	Janeiro/2026	Não iniciado	CSC
PDI-33	Aquisição de dispositivos para adequação do Data Cente	Janeiro/2026	Não iniciado	CINF

PDI-34	Aquisição de equipamentos de alimentação ininterrupta de energia (UPS ou no break)	Janeiro/2026	Não iniciado	CINF
PDI-36	Aquisição de equipamentos para videoconferência (webcam e headphones) para possibilitar reuniões e/ou eventos on-line	Janeiro/2026	Não iniciado	CINF
PDI-38	Implantar nova solução integrada de Colaboração e Comunicação Corporativa baseada em Computação em Nuvem (Cloud Computing)	Janeiro/2026	Não iniciado	CINF
PDI-39	Implantar Solução de Mesários	Janeiro/2026	Não iniciado	CSC
PDI-40	Modernizar Sistema de Logística das Eleições	Janeiro/2026	Não iniciado	CSC
PDI-41	Atualização do Sistema de Diploma para Eleições	Outubro/2026	Não iniciado	CSC
PDI-43	Implantar Sistema SysAntena do TSE	Fevereiro/2026	Não iniciado	CSC
PDI-46	Letramento Digital (Ferramentas de Colaboração)	Janeiro/2026	Não iniciado	CINF
PDI-47	Letramento Digital (Inteligência Artificial Generativa)	Janeiro/2026	Não iniciado	CSC
PDI-61	Participar de Ações do TRE-AP para capacitar a sociedade em Segurança da Voto Eletrônico	Mairo/2026	Não iniciado	STI
PDI-62	Implantar Soluções de Infraestrutura de TIC nas ações sociais do TRE-AP	Mairo/2026	Não iniciado	STI
PDI-63	Realizar parcerias com outras instituições para compartilhamento de recursos	Janeiro/2026	Não iniciado	STI

Deliberação:

O Comitê acolheu as propostas apresentadas pelo CSC, deliberando que a consolidação das ações e a atualização do PDTIC sejam realizadas pela Coordenadoria de Soluções Corporativas, contemplando as inclusões e exclusões aprovadas.

3.7 Capacitação PAC

Apresentação:

O Coordenador de Soluções Corporativas (CSC) apresentou atualização sobre o andamento do Plano Anual de Capacitação (PAC) da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI). Informou que os cursos de capacitação em inteligência artificial serão realizados pelo servidor João Marcos de Oliveira Santana, enquanto os cursos voltados a banco de dados serão realizados pelo novo servidor Marco Antonio da Silva Neves Filho.

O Coordenador de Infraestrutura (CINF) comunicou que o curso Certified Incident Handler terá início em 19/08/2025, com participação dos servidores da Seção de Cibersegurança (SCIBER), Danilo Carreira e Aline Oliosí.

A evolução do Plano Anual de Capacitações da STI foi apresentada conforme demonstrado na tabela abaixo:

CURSO	QTD	VALR UN	TOTAL	PARTICIPANTES	SITUAÇÃO	PA SEI
ACADI - Certified Incident Handler	2	R\$ 6.765,00	R\$ 13.530,00	Danilo Carvalho Carreira Aline Zavarize Oliosí	Contratado - Previsão de início 19/08/2025	0001189-08.2025.6.03.8000
CCSE - Certified Cloud Security Engineer	1	R\$ 10.080,00	R\$ 10.080,00	Danilo Carvalho Carreira	Contratado - Previsão de início 15/09/2025	0001185-68.2025.6.03.8000
Banco de Dados Oracle	1	R\$ 5.472,00	R\$ 5.472,00	Marco Antônio Filho	Não iniciado	0002959-36.2025.6.03.8000
Formação Agentiic AI Engineer 4.0	1	R\$ 3.790,00	R\$ 3.790,00	João Marcos Santana	Não iniciado	0002960-21.2025.6.03.8000
Formação Inteligência Artificial para o Direito 4.0	1	R\$ 3.440,00	R\$ 3.440,00	João Marcos Santana	Não iniciado	0002960-21.2025.6.03.8000

Deliberação:

O Comitê tomou ciência da atualização do PAC e deliberou pela continuidade da execução conforme o cronograma vigente, cabendo ao CSC manter o acompanhamento sistemático das capacitações e à CINF registrar os resultados e certificados dos servidores participantes no sistema de gestão de capacitações da STI.

3.7 Novo Servidor

Apresentação:

O STI ressaltou que, no início do mês, apresentou-se o servidor Marco Antonio da Silva Neves Filho, recentemente lotado na Secretaria de Tecnologia da Informação (STI). Após reunião entre o STI e os Coordenadores da Coordenadoria de Soluções Corporativas (CSC) e da Coordenadoria de Infraestrutura (CINF), verificou-se que o servidor demonstra maior afinidade com as atividades desempenhadas pela CSC.

O CSC sugeriu sua lotação na Seção de Administração de Sistemas e Banco de Dados (SASBD), com participação colaborativa nas atividades da Seção de Desenvolvimento de Sistemas (SDS), em razão de suas competências técnicas e experiências anteriores.

Deliberação:

Deliberou-se que o servidor Marco Antonio da Silva Neves Filho será lotado na CSC, especificamente na SASBD, podendo atuar em cooperação com a SDS, conforme a necessidade dos projetos e demandas da unidade.

Não havendo mais deliberações, o STI encerrou a reunião.



Documento assinado eletronicamente por **RENAN COUTINHO DINIZ, Coordenador(a)**, em 05/11/2025, às 15:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EMANOEL DOS SANTOS FLEXA, Secretário(a)**, em 18/11/2025, às 14:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ÉDEN MONTEIRO DA PAIXÃO, Coordenador(a)**, em 11/03/2026, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ap.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0996361** e o código CRC **BC65B9CA**.