

1. DADOS DA REUNIÃO:

Data: 01/04/2024	Início: 16h30min	Término: 17h30min	Local: S77
Pauta:	1. Atualização o PDTIC 2. Governança de TIC 3. Monitoramento de Orçamento e Contratos TIC 4. Eventos Itinerantes 5. Segurança da Informação 6. PAC 2024 7. Domicílio Judicial Eletrônico 8. Eleição 2024 9. Deliberações Gerais		

2. PARTICIPANTES:

Nome	Cargo	Função
Emanuel dos Santos Flexa	Secretário de Tecnologia da Informação	Presidente
Helder Costa Andrade	Coordenador de Soluções Corporativas	Membro
Jimmy Almendra Macedo	Coordenador de Infraestrutura	Membro
Marcos Tork Souza	Assessor de Planejamento e Governança de TIC	Convidado

3. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES:

1. Atualização do PDTIC

O coordenador da CSC informou que um dos projetos do PDTIC foi concluído e outro teve seu status atualizado para "em planejamento", conforme recorte da tabela original apresentada a seguir.

O coordenador da CSC aproveitou a oportunidade para informar que os demais projetos continuam na mesma posição anterior.

Iniciativa	Data Início	Status	Solicitante	Ordem de Prioridade	Observação Final
Publicação dos atos na internet (portais e instruções normativas) e respectiva consolidação em linguagem HTML na mesma sistemática adotada, por exemplo, pelo TSE e TRE-BA	#	Concluído	SGP	Baixa	• Demanda será realizada pela própria SGP do TRE-AP, conforme orientações SELEG/TSE.
SITDoc - Sistema de Inteiro Teor de Documento - Novo ITAR	#	Em planejamento	SEJUD	Baixa	• Demanda oriunda a partir do Ofício-Circular STI nº 301/2023 do TSE. • Talvez não seja necessária a implantação, visto que as áreas de negócio usam outras ferramentas que executam o mesmo serviço. Davi vai explicar melhor em reunião. • Última atualização 02/02/2024: Aguardando área de negócio. • Última atualização 06/03/2024: Devido aos problemas com o módulo de criptografia do SADP, ficou decidido pela CSC a implantação independente de provocação pela área de negócio com vistas a reduzir os chamados recorrentes do SADP.

2. Governança de TIC

2.1. Revisão de processos

O APGTIC comunicou que a revisão de processos da STI continua em andamento, com vários processos (Gerenciamento de Problemas, Requisição, Incidentes, Mudança e Ativos) aguardando revisão final antes de serem submetidos à CGTIC, e que a situação geral da revisão de processos e políticas agora pode ser acompanhado através de uma planilha online localizada na nuvem da STI.

2.2. Resultado SMNC

O APGTIC apresentou também o resultado da avaliação das evidências de conformidade cadastradas com o objetivo de comprovar o atendimento aos itens da Resolução CNJ n. 370/2021, que estabelece a ENTIC-JUD, no Serviço Nacional de Monitoramento de Conformidades de Tecnologia da Informação e Comunicação (SNMC-TIC). Das 41 (quarenta e uma) evidências de conformidade levantadas pela STI e unidades, todas foram aceitas pelo Conselho Nacional de Justiça.

2.3. Plano de Transformação Digital

As proposições apresentadas pela STI para o CGOVTIC foram aprovadas (0816572) e a versão final do plano será enviado pelo SEI para eventuais manifestações e publicação.

3. Monitoramento de Orçamento e Contratos TIC

NATUREZA DA DESPESA	CONTRATO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO CONTRATUAL	TOTAL LIQUIDADO RS	PROJEÇÃO DA LIQUIDAÇÃO ANUAL RS	FALTA EXECUTAR RS
COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL (LINK INTERNET)	08/2020	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	LINK DE INTERNET 100MB NA SEDE DO TRE/AP	Vigente até: 01/09/2024	3.783,52	11.350,56	7.567,04
	09/2021	CLIQUE TELECOM	LINK MPLS 10 MB	Vigente até: 26/02/2024	0,00	209.313,00	209.313,00
	10/2021	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA - ME	LINK DE INTERNET 10 MB (1ª ZE - AMAPÁ, CALÇOENE, 4ª - OIAPOQUE, 7ª ZE - LARANJAL, VITÓRIA, 8ª ZE - TARTARUGALZINHO, 11ª - SERRA DO NAVIO, 12ª ZE - PORTO GRANDE)	Vigente até: 01/03/2024	60.034,72	89.213,52	29.178,80
	12/2021	MOB TELECOM	LINK DE INTERNET 500MB NA SEDE DO TRE/AP + LINK DE INTERNET 100MB NA 6ZE E 10ZE	Vigente até: 15/03/2024	0,00	48.910,83	48.910,83
	15/2021	CLIQUE TELECOM	LINK DE INTERNET 10 MB (1ª - PEDRA BRANCA DO AMAPARI, 12ª ZE - FERREIRA GOMES)	Vigente até: 28/03/2024	0,00	19.500,00	19.500,00
	19/2023	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	OPERADORA A - LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET COM CAPACIDADE DE 500 MBPS	Vigente até: 21/11/2024	0,00	26.400,00	26.400,00
	20/2023	ADALCINEIA COSTA FERREIRA LTDA (CLIQUE TELECOM)	OPERADORA B - LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET COM CAPACIDADE DE 500 MBPS	Vigente até: 21/11/2024	0,00	36.000,00	36.000,00
	22/2023	CLIQUE TELECOM	LINK DE INTERNET 20 MB (1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª ZE)	Vigente até: 08/01/2025	0,00	57.049,44	57.049,44
	23/2023	COMPUSERVICE LTDA	LINK DE INTERNET 20 MB (4ª ZE)	Vigente até: 08/01/2025	0,00	16.999,92	16.999,92
COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL (COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA SATÉLITE)	17/2021	MOBILI TELECOM	VSAT TRANSPORTÁVEL (Contrato 2 Antenas)	Vigente até: 07/10/2024	11.950,40	98.014,80	86.064,40
	01/2022	MOBILI TELECOM	VSAT TRANSPORTÁVEL (Contrato 1 Antena)	Vigente até: 18/03/2024	5.975,20	32.400,00	26.424,80
			TOTAL		81.743,84	645.152,07	563.408,23

SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	06/2023	A. DA S. BELO LTDA (THONNER & CIA)	Serviço de manutenção de impressoras	Vigente até: 08/05/2024	0,00	15.000,00	15.000,00
	06/2023		Peças de impressoras				
				TOTAL - MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	15.000,00	15.000,00
	16/2022	TECHCOM (SERVIÇOS)	SUPORTE A INFRAESTRUTURA	Vigente até: 14/07/2024	282.229,04	1.065.247,20	783.018,16
	16/2022	TECHCOM (DIÁRIAS)			97.915,48	101.871,67	3.956,19
	16/2022	TECHCOM (HORA-EXTRA)			0,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL - SUPORTE TÉCNICO	380.144,52	1.217.118,87	836.974,35
				TOTAL DE SUPORTE TÊC. E INFRAESTRUTURA DE TI	380.144,52	1.232.118,87	851.974,35
COMPUTAÇÃO EM NUVEM	13/2021	SOFTWAREONE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE MICROSOFT DO TIPO SUÍTE ESCRITÓRIO - OFFICE 365	Vigente até: 16/09/2024	0,00	166.840,00	166.840,00
	11/2023	Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	COMPUTAÇÃO EM NUVEM	Vigente até: 18/09/2025	69,67	50.000,00	49.930,33
				TOTAL	69,67	216.840,00	216.770,33

*Atas não serão renovadas, pois serão substituídas por novos contratos

4. Eventos Itinerantes

Em março/2024 foram realizadas viagens para suporte técnico em informática para as Zonas Eleitorais visando atendimentos ao eleitor e apoio a equipe de trabalho para realização das sessões plenárias itinerantes, realização de audiências públicas, reunião de alinhamento estratégico e logístico no interesse das eleições 2024.

No contrato 16/2022 foram realizadas as seguintes viagens:

Item	Nível	Colaborador	Nº da Autorização	Data Ida	Data Retorno	Diárias	Valor da diária	Total	Objetivo	Solicitante	Destino	Local
19	N1	Luan Ferreira da Silva	19 / 2024	01/03/24	15/03/24	14,5	R\$ 350,00	R\$ 5.075,00	Itinerante	Jimmy Macedo	10ª ZE	Município de Cutias e Itaúbal
20	N1	Willame Robson Brito Souza	20 / 2024	03/03/24	14/03/24	11,5	R\$ 350,00	R\$ 4.025,00	Itinerante	Jimmy Macedo	7ª ZE	Comunidades Martins, Água Fria e São José
21	N1	Yago Luiz Monteiro de Queiroz	21 / 2024	06/03/24	09/03/24	3,5	R\$ 350,00	R\$ 1.225,00	Sessão Plenária	Jimmy Macedo	4ª ZE	Sessão Itinerante
22	N1	Samuel Sacramento de Souza	22 / 2024	14/03/24	25/03/24	11,5	R\$ 350,00	R\$ 4.025,00	Itinerante	Jimmy Macedo	7ª ZE	Laranjal do Jari e Vitória do Jari
23	Manut	Franck José Henriques Costa	23 / 2024	13/03/24	15/03/24	2,5	R\$ 350,00	R\$ 875,00	Manutenção	Jimmy Macedo	8ª ZE	Tartarugalzinho
24	N1	Bruno Cezar Malafaia da Graça	24 / 2024	18/03/24	26/03/24	8,5	R\$ 350,00	R\$ 2.975,00	Itinerante	Jimmy Macedo	12ª ZE	Porto Grande e Ferreira Gomes
25	N3	Alujohn Rodrigues Soares	25 / 2024	20/03/24	23/03/24	3,5	R\$ 350,00	R\$ 1.225,00	Manutenção	Engenharia	7ª ZE	Laranjal do Jari e Vitória do Jari
26	N1	Samuel Sacramento de Souza	26 / 2024	26/03/24	29/03/24	4	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00	Itinerante	Jimmy Macedo	7ª ZE	Laranjal do Jari e Vitória do Jari
27	N2	Moisés Picanço Josaphat	27 / 2024	29/03/24	07/04/24	9,5	R\$ 350,00	R\$ 3.325,00	Itinerante	Jimmy Macedo	7ª ZE	Laranjal do Jari e Vitória do Jari
28	N3	Alexsander Huiltonn Pontes Lazame	28 / 2024	31/03/24	11/04/24	11,5	R\$ 350,00	R\$ 4.025,00	Itinerante	Jimmy Macedo	2ª ZE	Baillique
29	N1	Yago Luiz Monteiro de Queiroz	29 / 2024	31/03/24	13/04/24	13,5	R\$ 350,00	R\$ 4.725,00	Itinerante	Jimmy Macedo	1ª ZE	Amapá e Calçoene

5. Segurança da Informação

Ação contínua da campanha de conscientização em segurança da informação através do KnowBe4 (plataforma de treinamento), com 4 campanhas de informativos através do e-mail;

Aplicação dos patches de segurança e software instalados na infraestrutura computacional do TRE-AP;

Monitoramento do parque de computacional através das ferramentas: Tenable, Tenable AD e Trend;

Configurações dos equipamentos firewall para interligação da comunicação com as Zonas Eleitorais;

Desativação da configuração do proxy da rede do TRE-AP;

Renovação do certificado digital (wildcard e SEI) das aplicações disponibilizadas na Internet.

6. PAC 2024

O coordenador da CSC apresentou ao membros do CGTIC o documento do PAC e naquele momento foi realizada a aprovação do documento pelos presentes.

Em seguida, o coordenador da CSC encaminhou para publicação no portal da transparência de TI.

7. Domicílio Judicial Eletrônico

O CSC fez uma retrospectiva para o STI sobre a situação do Domicílio Judicial Eletrônico e da reunião realizada na SEJUD.

Ainda neste tópico, o CSC informou que o CNJ enviou o link de homologação do NOTIFICAÇÕES e agora aguarda os parâmetros de configuração do TSE, solicitados via chamado no GSTI do órgão.

8. Eleição 2024

8.1. 13º Simulado Nacional de Hardware (SNH)

O coordenador da CSC informou que foi realizado o planejamento para o SNH pela SGSUE e foi dado os devidos encaminhamentos no processo 0001133-09.2024.6.03.8000, com o memorando 0818875.

O coordenador da CSC informou também que estão elencados para participar dos testes da capital, além de Soraya e Ted, Douglas e Josemar. No caso deste último, apenas em caso de emergência.

8.2. Distribuição dos Kits Biometria

O coordenador da CINF informou aos presentes sobre o recebimento dos novos kits de biometria durante o feriado e da estratégia de distribuição.

O secretário de TI sugeriu algumas alterações na distribuição e ficou acordado o novo formato, conforme tabela abaixo:

ZONA ELEITORAL	LOCALIZAÇÃO	CAPACIDADE TOTAL PARA ATENDIMENTOS (QUANTIDADE DE GUICHÊS)	QUANTIDADE TOTAL DE KITS EM FUNCIONAMENTO	QUANTIDADE DE NOVOS KITS A SEREM ACRESCENTADOS
1ª (id 0805237)	Cartório Eleitoral	3	2	1
	Posto de Atendimento	3	2	1
2ª (id 0804629)	Cartório Eleitoral	14	6	8
4ª (id 0804424)	Cartório Eleitoral	3	3	0
5ª (id 0804222)	Cartório Eleitoral	3	2	1
6ª (id 0804210)	Cartório Eleitoral	6	4	2
7ª (id 0804846)	Cartório Eleitoral	4	3	1
	Posto de Atendimento	3	2	1
8ª (id 0805720)	Cartório Eleitoral	3	2	1
10ª (id 0804200)	Cartório Eleitoral	10	5	5
11ª (id 0804861)	Cartório Eleitoral	3	2	1
	Posto de Atendimento	3	2	1
12ª (id 0805812)	Cartório Eleitoral	3	2	1
	Posto de Atendimento	3	2	1
Antena 01 (*)	Cutias (Kit itinerante)	-	2	1
Antena 02 (*)	Itaúbal (Kit itinerante)	-	2	1
Antena 03 (*)	Kit itinerante	-	2	1

Ônibus (*)	Unidade móvel de atendimento	6	-	6
Central de Atendimento (a ser mobilizada)	Indefinido	-	-	6
TOTAL		69	48	40

(*) Disponível a partir de 29 de abril

9. Deliberações Gerais

O secretário de TI concluiu a reunião e agradeceu a presença de todos.



Documento assinado eletronicamente por JIMMY ALMENDRA MACEDO, Coordenador(a), em 10/05/2024, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por HELDER DA COSTA ANDRADE, Coordenador(a), em 10/05/2024, às 16:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por EMANOEL DOS SANTOS FLEXA, Secretário(a), em 16/05/2024, às 14:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ap.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0818828 e o código CRC B1EF6834.