



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CGTIC
(Portarias TRE-AP 71/2016 e Portaria 241-2018)



1. DADOS DA REUNIÃO:

Data: 29/02/2024	Início: 14h30	Término: 15h30	Local: STI
Pauta:	1. Acompanhamento PDTIC, Portfólio de Projetos e Avaliação da Gestão de TIC 2. Apresentação da reunião do Comitê de Governança de TIC e do Comitê de Segurança da Informação 3. Monitoramento de Orçamento e Contratos TIC 4. Eventos Itinerantes 5. Segurança da Informação 6. PAC 2024 7. Substituição de equipamentos nas zonas 8. Domicílio Eleitoral 9. Fones de ouvido para eleição 2024 10. Eleições parametrizadas 11. BI da STI 12. Deliberações Gerais		

2. PARTICIPANTES:

Nome	Cargo	Função
Helder Costa Andrade	Coordenador de Soluções Corporativas	Membro
Jimmy Almendra Macedo	Secretário de TI em exercício	Membro
Marcos Tork Souza	Assessor de Planejamento e Governança de TIC	Convidado

3. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES:

1. Acompanhamento PDTIC, Portfólio de Projetos e Avaliação da Gestão de TIC					
O Secretário de TI iniciou o tópico informando sobre a necessidade de revisão do PDTIC para ele contemplar os novos projetos solicitados pelas áreas de negócio no levantamento de necessidades PA 0003372-20.2023.6.03.8000. Considerando a relação de sistemas e soluções constantes no levantamento, após deliberações gerais da reunião, o PDTIC (grupo sistemas) deve ser novamente avaliado, <u>priorizado</u> e atualizado (aprovado pelo CGOVTIC) conforme detalhamento abaixo:					
Iniciativa	Data Início	Status	Solicitante	Ordem de Prioridade	Observação Fin
Alimentação do Sistema LOTUS para Eleições	22/01/24	Em planejamento	STI	Baixa	• ATA CGOVTIC (ID SEI 0560) • Reunião CGOVTIC 30/03/2024: necessária repeti-la para as eleições 2024. • Última atualização: mantida a • Última atualização: A SDS ab processo eleitoral no ambiente c • Última atualização: O TSE res eleitorais. Aguardando a SDS te • Última atualização 02/02/2024 conseguir atender o LOTUS.
Atualização do Sistema de Diploma para Eleições	#	Não Iniciado	STI	Baixa	• ATA CGOVTIC (ID SEI 0560) • Última atualização: Para as eleições 2024. • Reunião CGOVTIC 30/03/2024: cada eleição. • Última atualização: mantida d
Atualização do Sistema LOTUS para Eleições	22/01/24	Em planejamento	STI	Baixa	• ATA CGOVTIC (ID SEI 0560) • Última atualização: para as eleições 2024. • Última atualização: mantida d • Última atualização: A SDS ab processo eleitoral no ambiente c • Última atualização: O TSE res eleitorais. Aguardando a SDS te • Última atualização 02/02/2024 conseguir atender o LOTUS.
Ferramenta de cálculo automático de margem consignável no sistema da folha com possibilidade de consulta da margem pelo servidor na intranet, no SGRH Web	02/10/23	Em execução	SGP	Baixa	• 0000962-86.2023.6.03.8000; (• Formalização do pedido: 0001 • Reunião CGOVTIC 30/03/2024: seriam revisados e repriorizados; • Última atualização: SGP infor que esse item é sua primeira pri realizou reunião com a empresa paralelo, está em contato com o consignável. A SGP/COPES int sistema no TRE-AP, para que a • Última atualização: Houve re a base de homologação, ordem • Última atualização: Reunião n Encaminhamos o contrato para iniciou os estudos dos scripts p • Última atualização: Foi envia assinatura e encaminhamentos. • Última atualização 01/02/2024 implementando os scripts em h • Última atualização 05/02/2024 SGP.
Implantação de BI para autogerenciamento das zonas eleitorais	#	Aguardando demandante	CRDCOR	Média	• Aguardando o FSSI • Última atualização: Aguardan
Implantação do Sistema de Controle e Registro de Autoridades (CORAU)	#	Aguardando demandante	SGP	Baixa	• Última atualização: Foi feita a proposta de outro regional. • Última atualização: Aguardan
Implantar nova versão do sistema SEI	04/12/23	Em planejamento	SGP	Baixa	• 0001037-28.2023.6.03.8000 • 0705417 • Última atualização: STI finali: demanda (0004091-36.2022.6.0 • Reunião CGOVTIC 30/03/2024: seriam revisados e repriorizados; • Última atualização: SGP infor esse item é a sexta prioridade e atender a demanda. A STI infor decorrência de outras demandas • Última atualização: Iniciada a: aguardado a implantação do Op implantação. • Última atualização 01/02/2024
Publicação dos atos na internet (portais e instruções normativas) e respectiva consolidação em linguagem HTML na mesma sistemática adotada, por exemplo, pelo TSE e TRE-BA	#	Aguardando demandante	SGP	Baixa	• Aguardando o FSSI
0000962-86.2023.6.03.8000					

Serviço básico para simples conferência dos cálculos trabalhistas desde a admissão até a rescisão dos contratos de trabalho terceirizados	04/12/23	Aguardando demandante	SAO	Baixa	• Última atualização: Demanda STI 2023 (0004091-36.2022.6.03.8000) • Observação STI: Avaliar necessidade. • Reunião CGOVTIC 30/03/2024: STI está a novos requisitos. • Última atualização 01/02/2024: STI está a novos requisitos. • Deliberação atual: SAO vai av
Sistema de Calendário de Sessões e Audiências	04/12/23	Aguardando demandante	SEJUD	Alta	• Demanda atendida parcialmen • Última atualização (Reunião C demanda. STI vai tentar atender • Última atualização: STI está a requisitos. • Deliberação 01/02/2024: delib PJE.
Sistema de Controle de Frequência de Colaboradores	08/04/22	Aguardando demandante	SAO	Baixa	• 0000913-16.2021.6.03.8000 • Não saiu na versão final do PI • ATA CGOVTIC (ID SEI 0564) • Foram consultados 18 TREs (I AL, CE, SE, AM, MG), e obtivo informou fazer uso de sistema d • Reunião CGOVTIC 30/03/2024 Colaboradores) está aguardand ficou acordado que a SAO vai r • Última atualização: STI está a ela poderá ser atendida Sistema última reunião, que recebeu a ir utilizar novo sistema das contra • Última atualização 01/02/2024
Sistema de protocolo	28/09/23	Aguardando demandante	04º ZE	Baixa	• 0000962-86.2023.6.03.8000 • Última atualização: poderá ser • Reunião CGOVTIC 30/03): at • Última atualização: há a previ De qualquer forma, a zona eleit • Última atualização: Nova man • Última atualização: O FSSI fo • Deliberação anterior: verificar solicitante da demanda. Última atualização 02/02/2024: enviado e-mail solicitando retor titular ainda não entrou em exer
SITDoc - Sistema de Inteiro Teor de Documento - Novo ITAR	#	Aguardando demandante	SEJUD	Baixa	• Demanda oriunda a partir do C • Talvez não seja necessária a ir ferramentas que executam o me • Última atualização 02/02/2024
Substituição do Sistema de Diárias (SISCD)	#	Aguardando demandante	SGP	Baixa	• Última atualização: A SDS se inviável mantê-lo. Trata-se de u tratativa de problemas, quando j SGP se manifestar e buscar um • Última atualização 02/02/2024 • Deliberação atual: a STI solici ferramenta. O servidor Jammerso não atenderia a demanda da SG
Uso da inteligência artificial na elaboração de decisões e identificação de processos com similaridade e análise da petição inicial, sugerir classe e assunto.	#	Aguardando demandante	CRDCOR	N/A	Janus vai atender Providenciar termo de conclusã

2. Apresentação da reunião do Comitê de Governança de TIC

O secretário de TI em exercício comunicou ao CGTIC que foi agendado reunião com CGOVTIC dia 01/03/2024. Após a reunião, será repassado para os integrantes do CGTIC o resultado do encontro.

O STI vai apresentar aos presentes os tópicos discutidos a seguir:

- Infraestrutura de Equipamentos;
- Orçamento e contratações;
- Priorização de Projetos;
- Projetos da STI
 - Ilha de impressão
 - Campanha de uso consciente de energia
- Plano de transformação digital.

3. Monitoramento de Orçamento e Contratos TIC

A CINF apresentou ao Secretário STI a estimativa de custo anual dos contratos continuados gerenciados pela STI.

NATUREZA DA DESPESA	CONTRATO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO CONTRATUAL	PROJEÇÃO DA LIQUIDAÇÃO ANUAL R\$
COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL (LINK INTERNET)	08/2020	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	LINK DE INTERNET 100MB NA SEDE DO TRE/AP	Vigente até: 01/09/2024*	11.350,56
	09/2021	CLIQUE TELECOM	LINK MPLS 10 MB	Vigente até: 26/02/2024*	209.313,00
	10/2021	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA - ME	LINK DE INTERNET 10 MB (1ª ZE - AMAPÁ, CALÇOENE, 4ª - OIAPOQUE, 7ª ZE - LARANJAL, VITÓRIA, 8ª ZE - TARTARUGALZINHO, 11ª - SERRA DO NAVIO, 12ª ZE - PORTO GRANDE)	Vigente até: 01/03/2024*	89.213,52
	12/2021	MOB TELECOM	LINK DE INTERNET 500MB NA SEDE DO TRE/AP + LINK DE INTERNET 100MB NA 6ZE E 10ZE	Vigente até: 15/03/2024*	48.910,83
	15/2021	CLIQUE TELECOM	LINK DE INTERNET 10 MB (11ª - PEDRA BRANCA DO AMAPARI, 12ª ZE - FERREIRA GOMES)	Vigente até: 28/03/2024*	19.500,00
	19/2023	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	OPERADORA A - LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET COM CAPACIDADE DE 500 MBPS	Vigente até: 21/11/2024	26.400,00
	20/2023	ADALCINEIA COSTA FERREIRA LTDA (CLIQUE TELECOM)	OPERADORA B - LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET COM CAPACIDADE DE 500 MBPS	Vigente até: 21/11/2024	36.000,00
	22/2023	CLIQUE TELECOM	LINK DE INTERNET 20 MB (1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª ZE)	Vigente até: 08/01/2025	57.049,44
	23/2023	COMPUSERVICE LTDA	LINK DE INTERNET 20 MB (4ª ZE)	Vigente até: 08/01/2025	16.999,92
	17/2021	MOBILI TELECOM	VSAT TRANSPORTÁVEL (Contrato 2 Antenas)	Vigente até: 07/10/2024	98.014,80
COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL (COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA SATELITE)	01/2022	MOBILI TELECOM	VSAT TRANSPORTÁVEL (Contrato 1 Antena)	Vigente até: 18/03/2024	32.400,00
				TOTAL	645.152,07
SUPORTE DE	06/2023	A. DA S. BELO LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	Vigente até: 08/05/2024	15.000,00
	06/2023	(THONNER & CIA)	PEÇAS DE IMPRESSORAS		
				TOTAL - MANUTENÇÃO DE	15.000,00

INFRAESTRUTURA DE TIC	16/2022	TECHCOM (SERVIÇOS)	SUPORTE A INFRAESTRUTURA	IMPRESSORAS	1.065.247,2
	16/2022	TECHCOM (DIÁRIAS)			70.000,00
	16/2022	TECHCOM (HORA-EXTRA)			50.000,00
				TOTAL - SUPORTE TÉCNICO	1.185.247,2
				TOTAL DE SUPORTE TÉCN. E INFRAESTRUTURA DE TI	1.200.247,2
COMPUTAÇÃO EM NUVEM	13/2021	SOFTWAREONE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE MICROSOFT DO TIPO SUÍTE ESCRITÓRIO - OFFICE 365	Vigente até: 16/09/2024	166.840,00
	11/2023	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	COMPUTAÇÃO EM NUVEM	Vigente até: 18/09/2025	50.000,00
				TOTAL	216.840,00

*Atas não serão renovadas, pois serão substituídas por novos contratos

Contratações visando Eleições 2024.

1. Fones de ouvido para Urnas Eletrônicas

Considerando que a STI informou interesse na aquisição de fones de ouvido para as urnas eletrônicas (0807187), a SAO encaminhou à CMP/SMAT para abertura de processo específico.

4. Eventos Itinerantes

Conforme solicitação da Diretoria Geral para consolidação de cronograma visando atendimento itinerante aos eleitores nas localidades dentro da jurisdição de cada zona eleitoral (0785659), foi apresentado pela CINF o cronograma no mês de fevereiro/2024

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	
4	5	6	7	8	9	10	
10ª ZE	10ª ZE	10ª ZE	10ª ZE	10ª ZE	10ª ZE	10ª ZE	ANTENA - 01
	5ª ZE	5ª ZE	5ª ZE	5ª ZE	5ª ZE	5ª ZE	ANTENA - 02
8ª ZE	8ª ZE	8ª ZE	8ª ZE	8ª ZE	8ª ZE	8ª ZE	ANTENA - 03
DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	
11	12	13	14	15	16	17	
							ANTENA - 01
							ANTENA - 02
							ANTENA - 03
DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	
18	19	20	21	22	23	24	
10ª ZE	10ª ZE	10ª ZE	10ª ZE	10ª ZE	10ª ZE	10ª ZE	ANTENA - 01
5ª ZE	5ª ZE	5ª ZE	5ª ZE	5ª ZE	5ª ZE	5ª ZE	ANTENA - 02
8ª ZE	8ª ZE	8ª ZE	8ª ZE	8ª ZE	8ª ZE	8ª ZE	ANTENA - 03
DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	
25	26	27	28	29			
10ª ZE	10ª ZE	10ª ZE	10ª ZE	10ª ZE			ANTENA - 01
5ª ZE	5ª ZE	5ª ZE	5ª ZE	5ª ZE			ANTENA - 02
4ª ZE	4ª ZE	4ª ZE	4ª ZE	4ª ZE			ANTENA - 03

Em fevereiro continuaram as atividades de instalação do do novo software "Griaule BCC", iniciadas no mês de janeiro.

Em resumo o consumo de diárias para ações itinerantes:

Item	Nível	Colaborador	Nº da Autorização	Data Ida	Data Retorno	Diárias	Valor da diária	Total	Objetivo	Solicitante	Destino	Local
10	N1	Thuller Therri Cortes Mendes	10 / 2024	05/02/24	10/02/24	5,5	R\$ 350,00	R\$ 1.925,00	Itinerante	Jimmy Macedo	5ª ZE	Vila São Jorge do Rio Maracá
11	N2	Moisés Picanço Josaphat	11 / 2024	18/02/24	29/02/24	11,5	R\$ 350,00	R\$ 4.025,00	Itinerante	Jimmy Macedo	10ª ZE	Região Ribeirinha de Itauba e Pracuaba
12	N1	Thuller Therri Cortes Mendes	12 / 2024	18/02/24	29/02/24	11,5	R\$ 350,00	R\$ 4.025,00	Itinerante	Jimmy Macedo	5ª ZE	Recreio do Rio preto, santa maria do rio
13	N2	Luciana Quaresma Marques	13 / 2024	18/02/24	24/02/24	6,5	R\$ 350,00	R\$ 2.275,00	Itinerante	Jimmy Macedo	8ª ZE	Ponta do Socorro e Terra Firme Vila La
14	N1	Luiz Henrique Silva de Souza	14 / 2024	25/02/24	26/03/24	30,5	R\$ 350,00	R\$ 10.675,00	Itinerante	Jimmy Macedo	4ª ZE	Aldeias indígenas/Vila Brasil e Ilha Bela
15	N2	Alexsander Huitonn Pontes Lazame	15 / 2024	18/02/24	24/02/24	6,5	R\$ 350,00	R\$ 2.275,00	Manutenção	Jimmy Macedo	4ª/1ª/8ª/12ª ZEs	Oiapoque, Calçoene, Amapá, Tartarugal
16	N2	Thuller Therri Cortes Mendes	16 / 2024	01/03/24	02/03/24	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00	Itinerante	Jimmy Macedo	5ª ZE	Recreio do Rio preto, santa maria do rio
17	N3	Alujohn Rodrigues Soares	17 / 2024	27/02/24	01/03/24	3,5	R\$ 350,00	R\$ 1.225,00	Manutenção	Jimmy Macedo	11ª e 12ª ZE	Porto Grande, Pedra Branca e Serra do N
18	N3	Raniely Fuziel dos Anjos	18 / 2024	28/02/24	02/03/24	3,5	R\$ 350,00	R\$ 1.225,00	Manutenção	Jimmy Macedo	7ª ZE	Laranjal do Jari e Vitória do Jari

5. Segurança da Informação

Ação contínua da campanha de conscientização em segurança da informação através do KnowBe4 (plataforma de treinamento), com 4 campanhas de informativos através do e-mail;

Aplicação dos patches de segurança e software instalados na infraestrutura computacional do TRE-AP;

Monitoramento do parque de computacional através das ferramentas: Tenable, Tenable AD e Trend;

Configurações dos equipamentos firewall para interligação da comunicação com as Zonas Eleitorais .

6. PAC 2024

Os coordenadores da STI apresentaram a lista de cursos pretendidos para o PAC 2024.

- Infraestrutura e Segurança com Firewalls Fortinet
- Administração de Firewalls FortiGate Avançado
- Ethical Hacking (CEHV12)
- GOHACKING AWS SECURITY
- Alura

7. Substituição de equipamentos

O CINF atualizou o cronograma de substituições de equipamentos na sede e cartórios eleitorais. Até fevereiro haviam sido contemplados:

Unidade	Recebeu equipamentos novos	Recebeu equipamentos remanejados de outras unidades	Total
SAO	2	-	2
SGP	13	-	13
ENGENHARIA	6	-	6
CSC	4	-	4
CINF	-	6	6
ASPLAN	-	2	2
CSG	7	-	7
Sala Audiência (sede)	-	1	1
2ª ZE	5	-	5
5ª ZE	2	2	4

6ª ZE	6	6	12
Total Geral	45	17	62

8. Domicílio Eleitoral

O CSC informa que a ASPLAN solicitou suporte para configurar os parâmetros de integração da ferramenta, que foi plenamente atendido.

A ASPLAN solicitou ainda a liberação do ambiente de homologação do PJe para realizar os testes. Após essa solicitação, a ASPLAN se reuniu com a SEJUD para tratar da ferramenta e a titular da SEJUD solicitou que a ferramenta fosse liberada. Com isso, o CSC fez as solicitações do ambiente de homologação para os indicados pela SEJUD.

9. Fones de ouvido para eleição 2024

A empresa AGEM consultou o TRE sobre a quantidade de fones de ouvido pretendidos para a eleição deste ano.

O CSC encaminhou para manifestação da SGSUE e com isso, criou-se o processo 0000755-53.2024.6.03.8000 para tratar da aquisição do fone via licitação da SMAT.

10. Eleições parametrizadas

Devido a chegada de vários pedidos para eleições parametrizadas, a CSC solicitou a SGSUE de forma oficial qual é o prazo que será possível aceitar a realização das eleições.

A SGSUE respondeu que a data limite é 07/06/2024 retornando 06/11/2024, caso não tenha 2º turno, 27/11/2024, caso tenha 2º turno.

A SGSUE informou a CSC que já havia sido enviado e-mail anteriormente para os setores que costumam demandar.

11. BI da STI

O CSC informou que já foram publicados os seguintes dashboards com novos layouts:

- Execução de projetos - Esse dashboard está sendo atualizado automaticamente de acordo com a planilha do PDTIC;
- Plano de capacitações - Não houve atualização de layout, no entanto será atualizado no mês de março, apenas de dados e inclusão de histórico desde o ano de 2023;
- Plano de contratações - Não houve atualização de layout, no entanto será atualizado no mês de março. Houve atualização de dados.
- Portfólio de soluções - Houve atualização de layout em dois campos, a pedido do STI e de dados. Nesse caso houve a inclusão de novos serviços da CINF e CSC;
- Execução do plano diretor - Houve atualização de layout, mas ainda não foi publicada. Aguardando finalização para posterior solicitação de aprovação.

12. Deliberações Gerais

O secretário de TI concluiu a reunião e agradeceu a presença de todos.



Documento assinado eletronicamente por **JIMMY ALMENDRA MACEDO, Coordenador(a)**, em 14/03/2024, às 19:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **HELDER DA COSTA ANDRADE, Coordenador(a)**, em 14/03/2024, às 19:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei-tre-ap.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0810193** e o código CRC **8BD3DF05**.