

1. DADOS DA REUNIÃO:

Data: 31/01/2024	Início: 14h30	Término: 15h30	Local: STI
Pauta:	1. Acompanhamento PDTIC, Portfólio de Projetos e Avaliação da Gestão de TIC 2. Apresentação da reunião do Comitê de Governança de TIC e do Comitê de Segurança da Informação 3. Monitoramento do Orçamento 4. Eventos Itinerantes 5. Janus 6. Relatório de Gestão TCU 7. Segurança da Informação 8. PAC 2024 9. Antena VSAT 10. Substituição de equipamentos nas zonas 11. SISADER 12. Deliberações Gerais		

2. PARTICIPANTES:

Nome	Cargo	Função
Emanoel dos Santos Flexa	Secretário de TI	Presidente
Helder Costa Andrade	Coordenador de Soluções Corporativas	Membro
Jimmy Almendra Macedo	Coordenador de Infraestrutura	Membro
Marcos Tork Souza	Assessor de Planejamento e Governança de TIC	Convidado

3. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES:

1. Acompanhamento PDTIC, Portfólio de Projetos e Avaliação da Gestão de TIC

O Secretário de TI iniciou o tópico informando sobre a necessidade de revisão do PDTIC para ele contemplar os novos projetos solicitados pelas áreas de negócio no levantamento de necessidades PA 0003372-20.2023.6.03.8000. Considerando a relação de sistemas e soluções constantes no levantamento, após deliberações gerais da reunião, o PDTIC (grupo sistemas) deve ser novamente avaliado, priorizado e atualizado (aprovado pelo CGOVTIC) conforme detalhamento abaixo:

Iniciativa	Data Início	Status	Solicitante	Ordem de Prioridade	Observação Final
Alimentação do Sistema LOTUS para Eleições	22/01/24	Em planejamento	STI	Baixa	• ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) • Reunião CGOVTIC 30/03/2023: Para as eleições 2022, a ação foi concluída. Mas será necessária repeti-la para as eleições 2024. • Última Atualização: mantida deliberação anterior. • Última atualização: A SDS abriu o chamado 271101 no TSE para solicitar a criação de um processo eleitoral no ambiente de homologação para iniciar os testes. • Última atualização: O TSE resolveu o chamado e enviou os dados dos processos eleitorais. Aguardando a SDS ter tempo disponível para iniciar a preparação. • Última atualização 02/02/2024: A SDS não conseguiu desafogar das demandas para conseguir atender o LOTUS.
Atualização do Sistema de Diploma para Eleições	#	Não Iniciado	STI	Baixa	• ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) • Última atualização: Para as eleições 2022, a ação foi concluída. Mas será necessária repeti-la para as eleições 2024. • Reunião CGOVTIC 30/03/2023: STI inseriu novamente a demanda, pois ela é recorrente a cada eleição. • Última atualização: mantida deliberação anterior.
Atualização do Sistema LOTUS para Eleições	22/01/24	Em planejamento	STI	Baixa	• ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) • Última atualização: para as eleições 2022, a ação foi concluída. Mas será necessária repeti-la para as eleições 2024. • Última atualização: mantida deliberação anterior. • Última atualização: A SDS abriu o chamado 271101 no TSE para solicitar a criação de um processo eleitoral no ambiente de homologação para iniciar os testes. • Última atualização: O TSE resolveu o chamado e enviou os dados dos processos eleitorais. Aguardando a SDS ter tempo disponível para iniciar a preparação. • Última atualização 02/02/2024: A SDS não conseguiu desafogar das demandas para conseguir atender o LOTUS.
Ferramenta de cálculo automático de margem consignável no sistema da folha com possibilidade de consulta da margem pelo servidor na intranet, no SGRH Web	02/10/23	Em execução	SGP	Baixa	• 0000962-86.2023.6.03.8000; 0004091-36.2022.6.03.8000 • Formalização do pedido: 0001140-35.2023.6.03.8000 • Reunião CGOVTIC 30/03/2023: foi deliberado que esse e todos os outros itens da SGP seriam revisados e repriorizados pela SGP. • Última atualização: SGP informou, após reunião do CGOVTIC, realizada no 30/03/2023, que esse item é sua primeira prioridade entre as demandas da SGP. A STI buscou solução e realizou reunião com a empresa fornecedora da solução eConsig. A STI informou que, em paralelo, está em contato com outros tribunais para buscar as rotinas de geração de margem consignável. A SGP/COPES informou que vai verificar a utilidade e aplicabilidade do sistema no TRE-AP, para que a STI possa dar andamento na solução. • Última atualização: Houve reunião com o fornecedor do eCONSIG e estamos aguardando a base de homologação, ordem de prioridade e contratos. • Última atualização: Reunião realizada com o fornecedor no dia 06/11/2023. Encaminhamos o contrato para a SGP providenciar o processo de assinatura. A SASBD iniciou os estudos dos scripts para implementação. • Última atualização: Foi enviado a documentação contratual para a SGP providenciar a assinatura e encaminhamentos. Processo tramitando: 0003721-23.2023.6.03.8000. • Última atualização 01/02/2024: SGP está na fase final do contrato e a SASBD está implementando os scripts em homologação. • Última atualização 05/02/2024: Scripts implementados e aguardando manifestação da SGP.
Implantação de BI para autogerenciamento das zonas eleitorais	#	Aguardando demandante	CRDCOR	Média	• Aguardando o FSSI • Última atualização: Aguardando TRE-GO.
Implantação do Sistema de Controle e Registro de Autoridades (CORAU)	#	Aguardando demandante	SGP	Baixa	• Última atualização: Foi feita a proposição para a SGP testar o sistema ou conhecer outra proposta de outro regional. • Última atualização: Aguardando retorno da SGP.
		Em			• 0001037-28.2023.6.03.8000 • 0705417 • Última atualização: STI finalizou os trâmites burocráticos com o TRF-4 e SGP oficializou demanda (0004091-36.2022.6.03.8000). • Reunião CGOVTIC 30/03/2023: foi deliberado que esse e todos os outros itens da SGP seriam revisados e repriorizados pela SGP. • Última atualização: SGP informou, após reunião do CGOVTIC,

Implantar nova versão do sistema SEI	04/12/23	planejamento	SGP	Baixa	realizada no 30/03, que esse item é a sexta prioridade entre as demandas da SGP, tendo em vista que o BI tende a atender a demanda. A STI informou que, por enquanto, a implantação está suspensa, em decorrência de outras demandas mais urgentes. • Última atualização: Iniciada as tratativas entre as equipes da CINF e CSC. Está sendo aguardado a implantação do OpenShift para utilizar as tecnologias mais recentes na implantação. • Última atualização 01/02/2024: Mantém a última atualização.
Publicação dos atos na internet (portais e instruções normativas) e respectiva consolidação em linguagem HTML na mesma sistemática adotada, por exemplo, pelo TSE e TRE-BA	#	Aguardando demandante	SGP	Baixa	• Aguardando o FSSI
Serviço básico para simples conferência dos cálculos trabalhistas desde a admissão até a rescisão dos contratos de trabalho terceirizados	04/12/23	Aguardando demandante	SAO	Baixa	• 0000962-86.2023.6.03.8000 • Última atualização: Demanda apresentada durante a elaboração do Plano de Contratações STI 2023 (0004091-36.2022.6.03.8000). • Observação STI: Avaliar sistema de TRT ou solução de mercado. • Reunião CGOVTIC 30/03/2023: SAO vai revisar a demanda para confirmar a necessidade. • Última atualização: STI está aguardando a SAO ratificar a necessidade da demanda e novos requisitos. • Última atualização 01/02/2024: Mantém a última atualização. • Deliberação atual: SAO vai avaliar novamente a demanda.
Sistema de Calendário de Sessões e Audiências	04/12/23	Aguardando demandante	SEJUD	Alta	• Demanda atendida parcialmente com solução de contorno. • Última atualização (Reunião CGOVTIC 30/03/2023): SEJUD vai verificar se permanece a demanda. STI vai tentar atender pelo Office365 (CINF). • Última atualização: STI está aguardando SEJUD ratificar a necessidade da demanda e os requisitos. • Deliberação 01/02/2024: deliberação realizada no item 1, SEJUD vai avaliar solução do PJE.
Sistema de Controle de Frequência de Colaboradores	08/04/22	Aguardando demandante	SAO	Baixa	• 0000913-16.2021.6.03.8000 • Não saiu na versão final do PDTIC, mas foi acrescentado para controle • ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) • Foram consultados 18 TRÊs (RJ, RO, ES, MA, MS, PA, PB, PI, RN, RR, SP, TO, GO, AL, CE, SE, AM, MG), e obtivemos resposta de 7 tribunais, sendo que apenas o TRE/RO informou fazer uso de sistema de registro biométrico de terceirizados. • Reunião CGOVTIC 30/03/2023: CSC apresentou solução (Sistema Gestão de Colaboradores) está aguardando demandante. Será adicionado na revisão do PDTIC, mas ficou acordado que a SAO vai revisar a demanda para confirmar a necessidade. • Última atualização: STI está aguardando a SAO ratificar a necessidade da demanda ou se ela poderá ser atendida Sistema Gestão de Colaboradores da STI, mas informou, conforme última reunião, que recebeu a informação que a frequência dos colaboradores passará a utilizar novo sistema das contratadas. • Última atualização 01/02/2024: Mantém a última atualização.
Sistema de Mesários (solução de contorno aplicada)	24/01/22	Em execução	CEJE	Baixa	• Solicitado no PDTIC anterior e atendido como formulário Google. • Avaliar implantar em 2022 com nova sistemática • ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383). • Última atualização: ação atendida via formulário. • Caso haja nova necessidade, deverá ser aberta nova solicitação. Há questões de segurança, com módulos na Internet. • Possíveis soluções: Office ou Sistema TRE-SP (ou outro regional). • Reunião CGOVTIC 30/03/2023: será adicionado na revisão do PDTIC, mas a STI vai aguardar formalização de demanda. • Última atualização: mantida deliberação da reunião anterior. • Última atualização: Demanda iniciada. Atualmente Douglas está automatizando o processo de coleta de dados do formulário para inserir direto no BD.
Sistema de protocolo	28/09/23	Aguardando demandante	04º ZE	Baixa	• 0000962-86.2023.6.03.8000 • Última atualização: poderá ser atendido pelo novo sistema SEI. • Reunião CGOVTIC 30/03): atualizar no PDTIC e aguardar novo sistema SEI • Última atualização: há a previsão da demanda poder ser atendida pelo novo sistema SEI. De qualquer forma, a zona eleitoral deve formalizar o pedido. • Última atualização: Nova manifestação em 0732909. • Última atualização: O FSSI foi inserido no processo 0002214-27.2023.6.03.8000. • Deliberação anterior: verificar se a nova chefe mantém a demanda da chefe anterior, solicitante da demanda. Última atualização 02/02/2024: Aguardando manifestação da chefia do cartório. Foi enviado e-mail solicitando retorno da demanda. Fui informado que houve mudanças e a(o) titular ainda não entrou em exercício.
SITDoc - Sistema de Inteiro Teor de Documento - Novo ITAR	#	Aguardando demandante	SEJUD	Baixa	• Demanda oriunda a partir do Ofício-Circular STI nº 301/2023 do TSE. • Talvez não seja necessária a implantação, visto que as áreas de negócio usam outras ferramentas que executam o mesmo serviço. Davi vai explicar melhor em reunião. • Última atualização 02/02/2024: Aguardando área de negócio.
Substituição do Sistema de Diárias (SISCD)	#	Aguardando demandante	SGP	Baixa	• Última atualização: A SDS se manifestou com relação ao sistema atual (0776021) que é inviável mantê-lo. Trata-se de um sistema legado que consome muito tempo e energia na tratativa de problemas, quando já há soluções prontas e eficientes. Foi encaminhado para SGP se manifestar e buscar uma nova ferramenta em outro regional. • Última atualização 02/02/2024: Aguardando manifestação da SGP • Deliberação atual: a STI solicitou resposta da SGP sobre o processo encaminhado sobre a ferramenta. O servidor Jamerson informou que, em primeira análise, a ferramenta proposta não atenderia a demanda da SGP.
Uso da inteligência artificial na elaboração de decisões e identificação de processos com similaridade e análise da petição inicial, sugerir classe e assunto.	#	Aguardando demandante	CRDCOR	N/A	Janus vai atender Providenciar termo de conclusão com Elinete.

2. Apresentação da reunião do Comitê de Governança de TIC e do Comitê de Segurança da Informação

O STI informou aos presentes como foi a reunião com o CGOVTIC.

O STI compartilhou com os presentes sobre os tópicos discutidos na reunião do **Comitê de Segurança da Informação**:

- Knowbe4 -Conscientização Usuários
- Treinamento Alta Gestão e Servidores
- Gestão de Contas de Redes Sociais
- Novo Processo de Gestão de Incidentes
- Aquisições2024

O STI também apresentou aos presentes sobre os tópicos discutidos na reunião do **Comitê de Governança de TIC**:

- Infraestrutura de Equipamentos
- Orçamento e contratações
- Sistema JANUS
- Priorização de Projetos
- BI

O CSC recebeu as prioridades do projeto da coordenadoria na reunião e atualizou na mesma semana planilha de controle geral do PDTIC.

Ao final, o STI solicitou ao CSC que envie a planilha do PDTIC atualizada para Aldeci.

3. Monitoramento do Orçamento

A CINF apresentou ao Secretário STI a estimativa de custo anual dos contratos continuados gerenciados pela STI.

NATUREZA DA DESPESA	CONTRATO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO CONTRATUAL	PROJEÇÃO DA LIQUIDAÇÃO ANUAL RS	LIQUIDADO (30/01/2024) RS
COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL (LINK INTERNET)	08/2020	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	LINK DE INTERNET 100MB NA SEDE DO TRE/AP	Vigente até: 01/09/2024*	11.350,56	0,00
	09/2021	CLIQUE TELECOM	LINK MPLS 10 MB	Vigente até: 26/02/2024*	209.313,00	0,00
	10/2021	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA - ME	LINK DE INTERNET 10 MB (1ª ZE - AMAPÁ, CALÇOENE, 4ª - OIAPOQUE, 7ª ZE - LARANJAL, VITÓRIA, 8ª ZE - TARTARUGALZINHO, 11ª - SERRA DO NAVIO, 12ª ZE - PORTO GRANDE)	Vigente até: 01/03/2024*	89.213,52	30.017,36
	12/2021	MOB TELECOM	LINK DE INTERNET 500MB NA SEDE DO TRE/AP + LINK DE INTERNET 100MB NA 6ZE E 10ZE	Vigente até: 13/03/2024*	48.910,83	0,00
	15/2021	CLIQUE TELECOM	LINK DE INTERNET 10 MB (11ª - PEDRA BRANCA DO AMAPARI, 12ª ZE - FERREIRA GOMES)	Vigente até: 28/03/2024*	19.500,00	0,00
	19/2023	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	OPERADORA A - LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET COM CAPACIDADE DE 500 MBPS	Vigente até: 21/11/2024	26.400,00	0,00
	20/2023	ADALCINEIA COSTA FERREIRA LTDA (CLIQUE TELECOM)	OPERADORA B - LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET COM CAPACIDADE DE 500 MBPS	Vigente até: 21/11/2024	36.000,00	0,00
	22/2023	CLIQUE TELECOM	LINK DE INTERNET 20 MB (1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª ZE)	Vigente até: 08/01/2025	57.049,44	0,00
	23/2023	COMPUSERVICE LTDA	LINK DE INTERNET 20 MB (4ª ZE)	Vigente até: 08/01/2025	16.999,92	0,00
	17/2021	MOBILI TELECOM	VSAT TRANSPORTÁVEL (Contrato 2 Antenas)	Vigente até: 07/10/2024	98.014,80	5.975,20
COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL (COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA SATÉLITE)	01/2022	MOBILI TELECOM	VSAT TRANSPORTÁVEL (Contrato 1 Antena)	Vigente até: 18/03/2024	32.400,00	2.987,60
				TOTAL	645.152,07	38.980,16
SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	06/2023	A. DA S. BELO LTDA (THONNER & CIA)	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	Vigente até: 08/05/2024	15.000,00	0,00
	06/2023		PEÇAS DE IMPRESSORAS			
				TOTAL - MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	15.000,00	0,00
	16/2022	TECHCOM (SERVIÇOS)	SUPORTE A INFRAESTRUTURA	Vigente até: 14/07/2024	1.065.247,20	0,00
	16/2022	TECHCOM (DIÁRIAS)			70.000,00	0,00
	16/2022	TECHCOM (HORA-EXTRA)			50.000,00	0,00
				TOTAL - SUPORTE TÉCNICO	1.185.247,20	0,00
				TOTAL DE SUPORTE TÊC. E INFRAESTRUTURA DE TI	1.200.247,20	0,00
COMPUTAÇÃO EM NUVEM	13/2021	SOFTWAREONE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE MICROSOFT DO TIPO SUÍTE ESCRITÓRIO - OFFICE 365	Vigente até: 16/09/2024	166.840,00	0,00
	11/2023	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	COMPUTAÇÃO EM NUVEM	Vigente até: 18/09/2025	50.000,00	0,00
				TOTAL	216.840,00	0,00

*Atas não serão renovadas, pois serão substituídas por novos contratos

4. Eventos Itinerantes

Conforme solicitação da Diretoria Geral para consolidação de cronograma visando atendimento itinerante aos eleitores nas localidades dentro da jurisdição de cada zona eleitoral (0785659), foi apresentado pela CINF o cronograma de atendimento (0794042), o qual foi seguido fielmente no mês de janeiro/2024

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	
	1	2	3	4	5	6	ANTENA - 01
							ANTENA - 02
							ANTENA - 03
DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	
7	8	9	10	11	12	13	ANTENA - 01
							ANTENA - 02
							ANTENA - 03
DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	
14	15	16	17	18	19	20	ANTENA - 01
	10ª ZE	10ª ZE	10ª ZE	10ª ZE	10ª ZE	10ª ZE	ANTENA - 02
							ANTENA - 03
	11ª ZE	11ª ZE	11ª ZE	11ª ZE	11ª ZE	11ª ZE	ANTENA - 01
							ANTENA - 02
							ANTENA - 03
DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	
21	22	23	24	25	26	27	ANTENA - 01
10ª ZE	10ª ZE	10ª ZE	10ª ZE	10ª ZE	10ª ZE	10ª ZE	ANTENA - 02
	5ª ZE	5ª ZE	5ª ZE	5ª ZE	5ª ZE	5ª ZE	ANTENA - 03
11ª ZE	11ª ZE	11ª ZE	11ª ZE	11ª ZE	11ª ZE	11ª ZE	ANTENA - 01
							ANTENA - 02
							ANTENA - 03
DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	
28	29	30	31				ANTENA - 01
10ª ZE	10ª ZE	10ª ZE	10ª ZE				ANTENA - 02
	5ª ZE	5ª ZE	5ª ZE				ANTENA - 03
	8ª ZE	8ª ZE	8ª ZE				ANTENA - 01

Em janeiro ocorreram também duas viagens com objetivo de instalação do do novo software "Griaule BCC", a ser utilizado nos novos dispositivos biométricos em substituição ao antigo software fornecido pela Akiyama.

Em resumo o consumo de diárias para ações itinerantes:

Nível	Colaborador	Nº da Autorização	Data Ida	Data Retorno	Diárias	Valor da diária	Total	OBJETIVO	Solicitante	Destino	Local	Processo	Ressarcimento
N1	Yago Luiz Monteiro de Queiroz	1 / 2024	14/01/24	27/01/24	13,5	R\$ 350,00	R\$ 4.725,00	Itinerante	Jimmy Macedo	11ª ZE	Água Branca, Cachapo, Riozinho, etc.	0004081-55.2023.6.03.8000	Janeiro
N1	Samuel Sacramento de Souza	2 / 2024	21/01/24	27/01/24	6,5	R\$ 350,00	R\$ 2.275,00	Itinerante	Jimmy Macedo	10ª ZE	Km 9 e demais localidades na estrada	0004090-17.2023.6.03.8000	
N1	William Robson Brito Souza	3 / 2024	22/01/24	27/01/24	5,5	R\$ 350,00	R\$ 1.925,00	Itinerante	Jimmy Macedo	5ª ZE	Maranata, Aqaituba, Ariramba, Curuçá, Furo do Maracá	0004003-61.2023.6.03.8000	
N1	William Robson Brito Souza	4 / 2024	29/01/24	03/02/24	5,5	R\$ 350,00	R\$ 1.925,00	Itinerante	Jimmy Macedo	5ª ZE	Tabatinga, Vila Navio, S. José do Maracá	0004003-61.2023.6.03.8000	
N2	Luciana Quaresma Marques	5 / 2024	28/01/24	10/02/24	13,5	R\$ 350,00	R\$ 4.725,00	Itinerante	Jimmy Macedo	8ª ZE	fazenda Modelo e adjacências	0004082-40.2023.6.03.8000	
N1	Franck José Henriques Costa	6 / 2024	21/01/24	27/01/24	6,5	R\$ 350,00	R\$ 2.275,00	Manutenção	Jimmy Macedo	1ª, 4ª, 8ª ZE	Amapá, Calçoene, Tartarugalzinho, Oiapoque	0000219-42.2024.6.03.8000	
N1	Luan Ferreira da Silva	7 / 2024	29/01/24	01/02/24	3,5	R\$ 350,00	R\$ 1.225,00	Manutenção	Jimmy Macedo	7ª ZE	Laranjal do Jari e Vitória do Jari	0000219-42.2024.6.03.8000	
N1	Bruno Cezar Malafaia da Graça	8 / 2024	28/01/24	10/02/24	13,5	R\$ 350,00	R\$ 4.725,00	Itinerante	Jimmy Macedo	10ª ZE	Região do São Joaquim do Pacuí e Região da Pedreira	0004090-17.2023.6.03.8000	R\$ 23.800,00

5. Janus

O STI iniciou a conversa falando agradecendo os esforços de Urivino e Josemar na implantação bem sucedida do Janus.

O CSC agradeceu o feedback e repassou para os técnicos o retorno do STI.

O STI fez uma retrospectiva da reunião com as equipes da SEJUD e CRE sobre a entrega do Janus oficialmente.

O CSC inseriu o termo de encerramento do projeto (TEP) para que a SEJUD assinasse e oficialmente o projeto foi encerrado.

6. Relatório de Gestão TCU

O STI informou que o Relatório de Gestão (RG), na forma de Relatório Integrado (RI), no processo SEI 0004323-14.2023.6.03.8000 (ID SEI 0795414), será retirado do bloco de assinatura, visto que as áreas finalizaram seus

tópicos. Agora resta ajustes finais por parte do Secretário.
As áreas se disponibilizaram pra contribuir no que for necessário.

7. Segurança da Informação

Monitoramento do parque de computacional através das ferramentas: Tenable, Tenable AD e Trend.
Ação continua da campanha de conscientização em segurança da informação através do KnowBe4 (plataforma de treinamento).

8. PAC 2024

O STI iniciou o tópico solicitando aos coordenadores que reforcem o assunto com os os servidores a respeito dos cursos pretendidos para 2024.
O CSC informou que a CSC elencou 2 cursos, o primeiro é uma assinatura do ALURA para Urivino e Davi, e o segundo, um curso de Planejamento e Gestão Estratégica de TI para o coordenador da CSC.
O CINF informou que deu o prazo para sua equipe se manifestar até 29/02/2024.

9. Antena VSAT


O STI iniciou o tópico solicitando ao CINF atualização sobre a situação da aquisição da nova unidade de antena Starlink.
O CINF informou que foi aditivado junto ao contrato nº 17/2021 (0554614), até novembro de 2024, com a previsão de entrega a este regional para dia 02/02/2024.

10. Substituição de equipamentos nas zonas

O CINF informou que foi iniciado a substituição dos equipamentos no cartório eleitoral da 2ª Zona Eleitoral, mesmo sem os monitores que compõem o conjunto, que tem previsão de entrega pelo fornecedor para dia 05/02/2024.
Em seguida, os demais cartórios serão contmplados, conforme cronograma de substituições e disponibilidade de viagens.

11. SISADER

O STI iniciou o tópico reconhecendo o desempenho das unidades no ano de 2023.
O STI informou que o resultado dele, na imagem a seguir, ainda não está aprovado pelo DG, mas que foi concluído com sucesso suas ações.



12. Deliberações Gerais

O secretário de TI concluiu a reunião e agradeceu a presença de todos.



Documento assinado eletronicamente por JIMMY ALMENDRA MACEDO, Coordenador(a), em 26/02/2024, às 16:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por HELDER DA COSTA ANDRADE, Coordenador(a), em 26/02/2024, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por EMANOEL DOS SANTOS FLEXA, Secretário(a), em 23/06/2024, às 12:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei-tre-ap.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0803607 e o código CRC 43C1DC4E.