



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC - (Portaria Presidência nº 240-2018 - TRE-AP)

ATA de Reunião



1. DADOS DA REUNIÃO:

Data: 04/06/2024	Início: 16h	Término:	Local: Sala de reuniões da Diretoria-Geral
Pauta	- Riscos de TIC; - Orçamento de TIC e Contratações 2024. - Priorização de projetos do PDTIC; - IGovTIC 2024 - Apresentação e Avaliação da TI.		

2. PARTICIPANTES:

Nome	Cargo	Função
Francisco Valentim Maia	Diretor-Geral	Presidente
Emanoel dos Santos Flexa	Secretário de Tecnologia da Informação	Membro
Dilma Célia de Oliveira Pimenta	Secretária de Administração e Orçamento	Membra
Mylene Lages Mendes	Secretária Judiciária	Membra
Francisco Roberto Cavalcante Dantas	Secretário de Gestão de Pessoas em exercício	Membro

3. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES:

O Diretor-Geral iniciou a reunião agradecendo aos presentes, informando que estava ciente das dificuldades de realização da reunião, em decorrência da concentração ter ocorrido no dia 31/04/2023, porém, em decorrência do feriado duplo, preferiu adiar a reunião para terça-feira.

Informou que antes de iniciar de fato a reunião do CGOVTIC, gostaria de debater alguns pontos relativos ao COPTREL, em especial em relação à logística e encaminhamento aos integrantes da equipe do evento. Em seguida, tratou de algumas outras deliberações mas informou que não precisaria constar em ata, tendo o conteúdo destas deliberações não faziam parte das responsabilidades deste comitê. Após algumas deliberações gerais sobre o COPTREL, passou a palavra para o Sr. O secretário iniciou o tópico informando que a maior parte das deliberações são, na verdade, continuidade das reuniões anteriores.

Sobre o primeiro item da pauta, o STI citou que não houve alteração dentro do gerenciamento de riscos da STI, mas que pretende adicionar nas planilhas de risco talvez, essa atividade seja postergada para após as eleições, tendo em vista a falta de tempo para nova alteração do plano. Mas citou que a atualização realizada recebi da informação. O Diretor, Valentim, questionou sobre a contratação do software de gestão de riscos, deliberado em reunião anterior. Informou que o TSE encaminh o processo à STI e achou prudente adicionar mais usuários para utilização do software de gestão de riscos, inclusive os usuários das zonas eleitorais levantamento.

Para o segundo item da pauta o STI apresentou situação atual das contratações e orçamentos da STI. Apresentou a tabela abaixo e deliberou rapidamente sobre contratos está dentro do orçamento da STI. O DG questionou sobre os valores negativos contidos na última coluna. O STI informou que ela representa os valores que contrato. Em seguida, informou que havia uma previsão de uma sobra orçamentária, mas informou que responderá no processo de acompanhamento da execução se estão apresentando necessidades de contratações previstas no plano de contratações. Como exemplo, informou que a STI está liderando contratação de compras de mas o STI informou que ainda está na fase de levantamento de preços, mas que os valores serão bem superiores que o orçamento disponível e que, portanto, será nec

DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO CONTRATUAL	ORÇAMENTO APROVADO R\$	REANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO R\$	SALDO ORÇAMENTO APROVADO R\$	EMPENHO	VALOR EMPENHADO R\$	TOTAL
LINK DE INTERNET 100MB NA SEDE DO TRE/AP	Vigente até: 01/09/2024	1.045.363,74	0,00	1.045.363,74	2024NE000060	15.134,08	
LINK MPLS 10 MB	Vigente até: 26/02/2024				2024NE000090	34.885,50	
LINK DE INTERNET 10 MB (1ª ZE - AMAPÁ, CALÇOENE, 4ª - OIAPOQUE, 7ª ZE - LARANJAL, VITÓRIA, 8ª	Vigente até: 01/03/2024				2024NE000085	60.034,72	
LINK DE INTERNET 500MB NA SEDE DO TRE/AP + LINK DE INTERNET 100MB NA 6ZE E 10ZE	Vigente até: 15/03/2024				2024NE000087	41.142,15	
LINK DE INTERNET 10 MB (11ª - PEDRA BRANCA DO AMAPARI, 12ª ZE - FERREIRA GOMES)	Vigente até: 28/03/2024				2024NE000086	21.748,08	
OPERADORA A - LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET COM CAPACIDADE DE 500 MBPS	Vigente até: 21/11/2024				2024NE000066	24.860,00	
OPERADORA B - LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET COM CAPACIDADE DE 500 MBPS	Vigente até: 21/11/2024				2024NE000064	33.000,00	
LINK DE INTERNET 20 MB (1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª ZE)	Vigente até: 08/01/2025				2024NE000065	5.000,00	
LINK DE INTERNET 20 MB (4ª ZE)	Vigente até: 08/01/2025				2024NE000084	16.999,92	
VSAT TRANSPORTÁVEL (Contrato 2 Antenas)	Vigente até: 07/10/2024				2024NE000089	59.752,00	
VSAT TRANSPORTÁVEL (Contrato 1 Antena)	Vigente até: 18/03/2024				2024NE000088	32.400,00	
TOTAL		1.045.363,74	0,00	1.045.363,74	—	344.956,45	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	Vigente até: 08/05/2024	0,00	0,00	0,00	2024NE000200-SERVIÇOS	33.500,00	
PEÇAS DE IMPRESSORAS					2024NE000199-PEÇAS	33.500,00	
TOTAL - MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS		0,00	0,00	0,00	---	33.500,00	
SUPORTE A INFRAESTRUTURA	Vigente até: 14/07/2024	1.124.256,26		1.124.256,26	Descentralização TSE	602.622,70	
					2024NE000127	101.871,67	
					0	0,00	
TOTAL - SUPORTE TÉCNICO		1.124.256,26	0,00	1.124.256,26	---	704.494,37	
TOTAL DE SUPORTE TÊC. E INFRAESTRUTURA DE TI		1.124.256,26	0,00	1.124.256,26	---	737.994,37	
LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE MICROSOFT DO TIPO SUÍTE ESCRITÓRIO - OFFICE 365	Vigente até: 16/09/2024			0,00	=OFFICE 365¹A18	0,00	
COMPUTAÇÃO EM NUVEM	Vigente até: 18/09/2025			0,00	2024NE000141	60.000,00	
TOTAL		0,00	0,00	0,00	---	60.000,00	
DOTAÇÃO LOA		2.169.620,00	0,00	2.169.620,00	---	1.142.950,82	

Em relação às contratações de eleições, informou que a contratação de técnicos de uma está prevista para o meio do mês de junho. Sobre as contratações de ciberseg e das possíveis novas contratações para este ano.

Em seguida, o STI informou que para o terceiro item da pauta, sobre demandas de sistemas do PDTIC, unidades não apresentaram ponderações em relação à reunião, não pode responder a esta demanda. A STI informou então que ficará registrado na ata a tabela apresentada na reunião anterior, mas insistiu que as unidades de

Id ação	Plano	Fundamentação Legal / Origem da Demanda	Iniciativa	Data Início	Data de Término	Status	Solicitante	
PD-199	Plano Demandas Internas	PDTIC Atual	Implantação de BI para autogerenciaento das zonas eleitorais	A definir	A definir	Aguardando demandante	CRDCOR	• Última atu
PD-198	Plano Demandas Internas	PDTIC Atual	Implantação do Sistema de Controle e Registro de Autoridades (CORAU)	A definir	A definir	Aguardando demandante	SGP	• Última atu
PD-164	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Serviço básico para simples conferência dos cálculos trabalhistas desde a admissão até a rescisão dos contratos de trabalho terceirizados	04/12/23	30/04/24	Aguardando demandante	SAO	• Última atua
PD-165	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistema de Calendário de Sessões e Audiências	04/12/23	30/04/24	Aguardando demandante	SEJUD	• Última atualiz • Deliberação 01/ • Última atua
PD-166	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Sistema de Controle de Frequência de Colaboradores	08/04/22	30/04/24	Aguardando demandante	SAO	• Última atualizaç poderá ser atendid reunião, que rece • Última atua
PD-191	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistema de protocolo	28/09/23	29/03/24	Aguardando demandante	04ª ZE	• Última atualizaç e-mail solicitand • Última atua
PD-193	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	SITDoc - Sistema de Inteiro Teor de Documento - Novo ITAR	A definir	A definir	Em execução	SEJUD	• Última atualiz
PD-194	Plano Demandas Internas	PDTIC Atual	Substituição do Sistema de Diárias (SISCD)	A definir	A definir	Aguardando demandante	SGP	• Última atualiza para conhecer Federal. C • Última atualiz
PD-189	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Ferramenta de cálculo automático de margem consignável no sistema da folha com possibilidade de consulta da margem pelo servidor na intranet, no SGRH Web	02/10/23	30/04/24	Em execução	SGP	• Última atualiza
PD-185	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior PDTIC Atual	Atualização e alimentação do Sistema LOTUS para Eleições	22/01/24	13/09/24	Em execução	STI	• Última atua
PD-190	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Implantar nova versão do sistema SEI	04/12/23	30/04/24	Em planejamento	SGP	• Última atual aguardado a • Última atua
PD-186	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior PDTIC Atual	Atualização do Sistema de Diploma para Eleições	A definir	08/11/24	Não Iniciado	STI	• Reunião CGOV

No **quarta item da pauta**, o STI informou que foi liberada versão preliminar do simulador do iGovTIC 2024. Informou que mais de 70% dos itens já foram cumpridos normal de cumprimento. Logo, ao final de junho, espera-se que os itens já estejam cumpridos. Todavia, o STI destacou que, novamente, será necessário realizar questionou quem deve responder. O STI disse que, na visão dele, tem que ser respondido pelas áreas negociais de forma ampla. O DG informou então que considerou o CGOVITIC, o que foi ponderado positivamente pelos demais membros.

Em seguida, o Secretário agradeceu a presença de todos e passou a palavra para o Diretor-Geral, que também agradeceu a todos e encerrou a reunião.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO VALENTIM MAIA, Diretor(a)-Geral**, em 11/06/2024, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EMANOEL DOS SANTOS FLEXA, Secretário(a)**, em 11/06/2024, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DILMA CELIA DE OLIVEIRA PIMENTA, Secretário(a)**, em 12/06/2024, às 16:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MYLENE LAGES MENDES AZEVEDO, Secretário(a)**, em 13/06/2024, às 16:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO ROBERTO CAVALCANTE DANTAS, Coordenador(a)**, em 13/06/2024, às 17:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-ap.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0841172** e o código CRC **B7EED993**.