

PDTIC

2021-2026

Primeira Edição – Julho 2021
Revisão - Março 2025

Revisão - Janeiro 2025

Secretaria de Tecnologia da
Informação

Versão 2.00



PRESIDENTE

Des. Carmo Antônio de Souza

VICE-PRESIDENTE E CORREGEDOR

Des. Agostino Silvério Junior

JUIZ FEDERAL

Alex Lamy de Gouvêa

JUIZES(AS) DE DIREITO

Normandes Antônio de Sousa

Keila Christine Banha Bastos Utzig

JURISTAS

Paola Julien Oliveira dos Santos

Vago

PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL

Sarah Teresa Cavalcanti de Britto

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

sti@tre-ap.jus.br

SECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Emanoel dos Santos Flexa

COORDENADOR DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS

Renan Coutinho Diniz

COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA

Jimmy Almendra Macedo

ASSESSOR DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO DE TIC

Marcos Tork Souza

Equipe STI

Aline Zavarize Oliosí

Adson Arantes Nascimento Ramos

Danilo Carvalho Carreira

Davi Mitsuo da Silva Shibayama

Éden Monteiro da Paixão

João Marcos de Oliveira Santana

Julles Raphael Pio Dos Santos

Marco Antônio da Silva Neves Filho

Soraya Santos de Sousa

Urivino Bandeira Ribeiro Junior

Introdução

Apresentação

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), para os anos de 2021 a 2026, tem o objetivo de detalhar e acompanhar as principais ações e o alcance das metas previstas para os indicadores de TIC do TRE-AP.

O PDTIC 2021-2026 do TRE-AP passou incorporar o referencial estratégico de TIC do Tribunal, além de manter o planejamento tático-operacional previsto no PDTIC anterior.

Ele está alinhado à Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026, Resolução CNJ 325/2020, ao Planejamento Estratégico do TRE-AP, Resolução 559/2021, e à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) 2021-2026, Resolução CNJ nº 370/2021.

Emanoel dos Santos Flexa

Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRE-AP

Sumário

Introdução	02
Apresentação	02
Sumário	02
Siglas e Definições	03
Metodologia	04
Acompanhamento do PDTIC	06
Força de Trabalho da STI	07
Estrutura da STI	08
Políticas e Diretrizes	09
Referencial Estratégico	10
Referencial Estratégico Geral	11
Referencial Estratégico de TI do TRE-AP	12
Objetivos e Indicadores	13
Objetivos e Indicadores de Camada 1	15
Iniciativas	16
PTE–Plano de Trabalho da Entic-Jud	17
PTS–Plano de Trabalho da Ensec-PJ	28
PDI–Plano de Demandas Internas	41
PTD–Plano de Transformação Digital	56
Planos Produto	57
Anexos	58
Anexo 1: Plano de Gestão de Riscos do PDTIC	59
Créditos	60

Definições

Item	Descrição
INICIATIVA	Proposta, geralmente extraída do planejamento estratégico, para se atingir um objetivo. Pode ser executada por meio de projetos ou ações.
DEMANDA	Solicitação para atendimento de alguma necessidade elencada por cliente interno da STI. Pode ser atendida por meio de projetos ou ações.
PROJETO	Esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.
AÇÃO	Todo esforço não considera do projeto, tal como rotina ou operação rotineira (às vezes, referenciada como processo), ação gerencial pontual, geralmente executada por meio de plano de ação.
PDTIC	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
ENTIC	Estratégica Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Judiciário
ENSEC	Estratégica Nacional de Segurança da Informação e Proteção de Dados
PTE	Plano de Trabalho da ENTIC (Resolução 370/2021)
PTS	Plano de Trabalho da ENSEC (Resolução 396/2021)
PDI	Plano de Trabalho de Demandas Internas
PTD	Plano de Trabalho de Transformação Digital

Siglas

Sigla	Descrição
TRE-AP	Tribunal Regional Eleitoral do Amapá
CNJ	Conselho Nacional de Justiça
TSE	Tribunal Superior Eleitoral
TCU	Tribunal de Contas da União
STI	Secretaria de Tecnologia da Informação
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação
CGOVTIC	Comitê de Governança de TIC. Portaria TRE-AP 240/2018
CGTIC	Comitê de Gestão de TIC Portaria TRE-AP nº 241/2018
CGPD	Comitê Gestor de Proteção de Dados Portaria TRE-AP nº 62/2021
GT-LGPD	Grupo de Trabalho LGPD Portaria TRE-AP nº 48/2021
PEI	Planejamento Estratégico Institucional do TRE-AP
PETIC	Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
BSC	Balanced Scorecard – Norton e Kaplan
OKR	Objectives & Key-Results

Metodologia

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2021-2026 – é a consolidação do planejamento estratégico de TIC para o ciclo de 2021 a 2026. Deve ser revisado bianualmente e se vincula:

- ao planejamento estratégico institucional do TRE-AP, o qual está alinhado ao planejamento estratégico do Poder Judiciário (CNJ);
- ao planejamento de TIC da Justiça Eleitoral, por meio do apoio do grupo de trabalho da ENTIC-JUD criado pela portaria TSE nº 172 de 23/03/2021;
- à estratégia nacional de TIC do Poder Judiciário (ENTIC-JUD: Resolução nº 370 / 2021 do CNJ).

O referencial metodológico para a elaboração do PDTIC inclui:

- Processo de Elaboração do PDTIC, apresentado no processo SEI 0002591-08.2017.6.03.8000
- Processo de Elaboração do PETIC, apresentado no processo SEI 0000860-45.2015.6.03.8000
- COBIT – ISACA (cascata de objetivos)

O processo de elaboração do PDTIC segue o fluxo ilustrado na figura seguir. Ele incorporou as fases previstas no Processo de Elaboração do PDTIC e no processo de Elaboração do PETIC

O PDTIC foi elaborado e registrado no processo SEI nº 0001527-21.2021.6.03.8000.

Em razão da necessidade de alinhamento à nova ENTIC, o plano passou a adotar os referenciais estratégicos de TIC previstos na Resolução CNJ nº 370/2021.

Diante da publicação de novos normativos do CNJ, com exigências a serem cumpridas em curto prazo, as fases de Preparação, Diagnóstico, Construção e Monitoramento e Controle foram adaptadas, em relação aos processos anteriores de elaboração do PDTIC (SEI nº 0002591-08.2017.6.03.8000) e do PETIC (SEI nº 0000860-45.2015.6.03.8000), visando à consolidação de um novo processo alinhado à ENTIC e às atuais necessidades institucionais.

O trabalho teve como referência as contribuições do Grupo de Trabalho ENTIC-JUD da Justiça Eleitoral, que disponibilizou modelos, indicadores, ações e propôs a integração de planos nacionais e locais.

A estratégia de TIC foi definida com base nos objetivos da nova ENTIC, tendo as declarações de missão, visão e valores validadas por meio de pesquisa aplicada aos servidores e colaboradores da área.

Para o acompanhamento da estratégia, foram estabelecidos indicadores para cada objetivo previsto na Resolução CNJ nº 370/2021.

Fase de Preparação

- Definir abrangência do PDTIC
- Definir equipe de elaboração do PDTIC
- Identificar e reunir os documentos de referência
- Identificar estratégias da organização
- Identificar princípios e diretrizes
- Elaborar o Plano de Trabalho do PDTIC – PT-PDTIC
- Aprovar o PT-PDTIC (CGOVTIC)

Fase de Diagnóstico


- Avaliar resultados do PDTIC anterior (como as ações foram adicionadas no PDTIC atual, será avaliado durante o monitoramento do PDTIC)
- Analisar a organização da STI e posicionar a STI no contexto organizacional
- Identificar e consolidar as necessidades de TIC (foi adotado o inventário de necessidades 2020-2021 e foram adicionadas demandas oriundas do CNJ e do Plano de Gestão. Além disso, foram consolidadas outras demandas internas oriundas da STI e dos demais setores do TRE-AP).

Fase de Construção

- Definição do referencial estratégico: missão, visão e valores, bem como dos princípios e diretrizes norteiam a elaboração do PDTIC
- Definição dos objetivos estratégicos de TIC
- Definição dos indicadores de resultados (KRs)
- Elaboração dos **Planos de Trabalho**, alinhados à estratégia:
 - PTE - Plano de Trabalho da ENTIC-JUD; PTS - Plano de Trabalho da ENSEC-PJ; PDI - Plano de Demandas Internas; PTD - Plano de Transformação Digital
- Consolidação dos **Planos Produtos**:
 - PCN – Plano de continuidade de negócio ou de serviços essenciais de TIC (art. 36 Res. 370/2021); PGR – Plano de gestão de riscos de TIC (art. 37 Res. 370/2021); PAC – Plano anual de capacitação de TIC (art. 27 Res. 370/2021); PSI – Política de segurança da informação (art. 39 Res. 370/2021); POTIC – Proposta orçamentária de TIC (§1º art. 6 Res. 370/2021); PCTIC - Plano de contratações de TIC
- Priorizar PTE, PTS e PTD, conforme critérios estabelecidos pelo CNJ
- Priorizar PDI, conforme critérios estabelecidos pelo TRE-AP
- Realizar o gerenciamento de riscos;
- Elaborar a aprovar a Minuta do PDTIC;
- Instituir e Publicar o PDTIC

Executar o PDTIC

- Revisão dos objetivos estratégicos (vigência do PDTIC)
- Revisão dos Indicadores e metas (a cada nova gestão)
- Revisão dos planos de trabalho: PTE, PTS, PTD e PDI (a cada nova gestão)
- Revisão dos planos produtos: vigência do plano



Acompanhamento do PDTIC

O acompanhamento da estratégia de TIC será realizado através do monitoramento dos indicadores criados para os objetivos estratégicos definidos no PDTIC.

Neste ciclo do PDTIC, os objetivos estratégicos de TIC serão os objetivos previstos na ENTIC-JUD. Cada objetivo será acompanhado através de um ou mais indicadores estratégicos, que, segundo a metodologia OKR, são representados como resultados-chave (KR), **conforme exemplo** ilustrado ao lado.

Adicionalmente, será realizado o acompanhamento das iniciativas de TIC previstas nos planos de trabalho e planos produtos estabelecidos para o PDTIC.

Abaixo é apresentada a periodicidade de acompanhamento dos elementos supracitados:

- Objetivos estratégicos (conforme vigência do PDTIC. 6 anos)
- Indicadores e metas (revisão bienal, a cada nova gestão, e acompanhamento anual)
- Planos de trabalho (revisão bienal, a cada nova gestão, e acompanhamento anual)
- Revisão dos planos produtos: vigência do plano

Para efeito de alinhamento, foi considerada a seguinte estrutura:

•Camada 1 (Tier 1):

- objetivo = objetivos da ENTIC-JUD
- indicadores = 1 a 3 KRs para cada objetivo
- iniciativas = planos de trabalho (PTE, PTD, PTS, PDI)


Os indicadores de Camada 2 (Tier 2) serão definidos em versões posteriores do PDTIC, a medida que a STI amadurecer seu conhecimento na metodologia OKR

OKR tier 1 (estratégico): aperfeiçoar a governança e a gestão (de TIC)

- KR1-1: Manter o índice de satisfação dos usuários de TIC acima de 88%
- KR1-2: Manter o percentual de pelo menos 80% dos chamados atendidos de acordo com os SLA no período analisado
- KR2-1: Atingir 100% de execução do PTD até 2026
- KR3-1: Manter Taxa de execução do Plano Anual de Capacitação de TIC de, pelo menos, 80% no período previsto no plano

Força de Trabalho Atual STI

O TRE-AP possui 13 cargos efetivos (12 de TIC e 1 administrativo) lotados na STI. E possui ainda 2 cargos vagos.



Força de Trabalho Proposta

O referencial disposto no guia CNJ da Resolução CNJ 370/2021 exige a quantidade mínima de servidores da STI que deve existir em cada Tribunal, e considerando os critérios estabelecidos no iGovTIC.


Total de Usuário de Recursos de TIC*	Mínimo da Força de Trabalho de TIC (Efetivos, Comissionados e Terceirizados)	Mínimo de Necessário de Servidores do Quadro Permanente
Até 500	7,00%	4,55%
Entre 501 e 1.500	4,00% + 15	2,60% + 9,75
Entre 1.501 e 3.000	3,00% + 30	1,95% + 19,5
Entre 3.001 e 5.000	1,50% + 75	0,975% + 48,75
Entre 5.001 e 10.000	1,00% + 100	0,65% + 65
Entre 10.001 e 20.000	0,50% + 150	0,325% + 97,5
Entre 20.001 e 40.000	0,25% + 200	0,1625% + 130
Acima de 40.000	0,10% + 260	0,065% + 169

O TRE-AP encontra-se na primeira faixa da tabela acima. Logo, o cálculo do mínimo necessário de servidores de TIC lotados na STI é:

Total de Servidores de TI = 4,55% x 496,66 (total de usuários internos + usuários externo) = 16,45


Estrutura Atual STI

A STI do TRE-AP possui estrutura reduzida. Conforme o organograma da STI apresentado a seguir, não há unidade específica para o suporte às atividades de Gestão e Governança de TIC dentro da STI e nem unidades especificadas para atender diversos macroprocessos previstos na Resolução 370/2021.



Estrutura Ideal STI

Baseado na Resolução CNJ 370/2021, foi elaborado um relatório da força de trabalho ideal para a STI. Foi proposto também uma nova estrutura organizacional, visando atender aos macroprocessos previstos na ENTIC. Os resultados desse relatório evidenciam a carência de pessoal na STI e que há a necessidade de criação de novas unidades na STI, conforme detalhado abaixo:



Políticas

- Alinhamento dos objetivos estratégicos de TIC aos objetos estratégicos do TRE-AP e à ENTIC;
- Contratações de bens e serviços de TIC precedidas de planejamento;
- Estímulo à atuação dos servidores na gestão e governança de TIC;
- Utilização racional dos recursos de TIC;
- Padronização do ambiente de tecnologia da informação, visando integração com os demais Tribunais da Justiça Eleitoral;
- Garantia da segurança de TIC;
- Melhoria e eficiência dos processos de TIC;
- Estímulo e promoção da formação, do desenvolvimento e do treinamento dos servidores que atuam na área de TI.

Diretrizes


- Sempre que possível, os processos mapeados devem ser melhorados, em conformidade com o modelo de referência apropriado;
- Os processos devem estar aderentes às normas pertinentes;
- Promover a governança de tecnologia da informação no âmbito do TRE-AP;
- Buscar excelência, inovação e criatividade na gestão;
- Garantir que as propostas orçamentárias de TI sejam elaboradas com base em planejamentos e alinhadas com os objetivos de negócio;
- Investir na otimização dos recursos de TI e na qualidade do atendimento ao usuário;
- Manter os processos internos de TI mapeados, formalizados, mensurados e otimizados.

Referencial Estratégico



Referencial Estratégico Geral

Referencial Estratégico Judiciário



Referencial Estratégico TRE-AP



Referencial Estratégico de TI - TRE-AP

Foram definidos os seguintes parâmetros estratégicos para a STI do TRE-AP

MISSÃO: Prover e manter soluções de Tecnologia da Informação de qualidade e eficientes para suportar o TRE-AP no cumprimento de sua missão institucional.

VISÃO: Sermos reconhecidos por disponibilizar soluções e serviços de tecnologia da informação e comunicação de forma ágil, através de atuação de uma equipe integrada que busca a melhoria contínua dos processos.

VALORES:

Além dos valores institucionais previstos na Planejamento Estratégico, a TIC do TRE-AP segue os seguintes valores.

Segurança: melhoria contínua da segurança nos procedimentos eleitorais, administrativos e que envolvam fluxo de informações e a proteção de dados de dados institucionais e pessoais

Adaptabilidade: exercitar a capacidade de moldar-se aos diversos cenários de mudança e ajustes na tecnologia, sem comprometer as entregas de resultados;

Comprometimento: atuação com dedicação, empenho e envolvimento em suas atividades

Coerência e responsabilidade nas decisões: alinhamento entre discurso e prática;


Inovação - busca por soluções inovadoras

Excelência: Desenvolvimento e aperfeiçoamento de processos e métodos de trabalho, nas atividades e serviços, tendo como referência os princípios e práticas que fortaleçam a identidade institucional.

Respeito ao público interno e externo: reconhecimento e aceitação das diferenças entre as pessoas

Para cumprir sua missão institucional, a STI vai buscar o atingimento dos seguintes objetivos, em linha com a **estratégia nacional de TIC do poder judiciário**:

MAPA ESTRATÉGICO DE TIC DO PODER JUDICIÁRIO



Objetivos e Indicadores



Objetivos e Indicadores

21-20

Para este ciclo do PDTIC, **estabeleceu-se para a TIC do TRE-AP os mesmos objetivos estratégicos previstos na ENTIC.**

Os indicadores ligados aos objetivos estratégicos estabelecidos para o PDTIC estão descritos na figura abaixo.

As metas e baseline de cada indicador serão atualizados a cada nova gestão do TRE-AP, realizada bienalmente.

O acompanhamento dos indicadores será realizado anualmente e o registro dos valores apurados a cada período será realizado, inicialmente, em planilha eletrônica gerenciada pela STI.



Objetivos e Indicadores de Camada 1

Objetivos Estratégicos			Resultados-Chaves - KR									
Perspectiva	ID	Descrição (art. 2o da ENTIC)	ID	KR Tier 1	Fórmula	Baseline	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026
Sociedade	1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	KR1-1	Manter o índice de satisfação dos usuários de TIC acima de 88%	Por meio da aplicação de questionário padronizado.	89,8%	>88%	>88%	>88%	>88%	>88%	>88%
			KR1-1	Manter o percentual de pelo menos 95% dos chamados atendidos de acordo com os SLA no período analisado	Medição direta na central de serviços	Não medido	>80%	>80%	>95%	>95%	>95%	>95%
	2	Promover a Transformação Digital	KR2-1	Atingir 100% de execução do PTD até 2026	Número de iniciativas executadas no período/número de iniciativas planejadas no período * 100	0%	5%	10%	20%	40%	80%	100%
Aprendizado e Crescimento	3	Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	KR3-1	Manter Taxa de execução do Plano Anual de Capacitação de TIC de, pelo menos, 80% no período previsto no plano	Total de Treinamentos do PAC de TIC Realizados (TTPR) dividido pelo Total de Treinamentos Previstos no PAC de TIC (TTPP), multiplicado por cem. Obs: observar apenas cursos com orçamento	Não medido	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
	4	Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	KR4-1	Garantir que 100% das publicações obrigatórias previstas na Resolução 370/2021 sejam publicadas no Connect-Jus no período.	Contagem sequencial	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			KR4-2	Participar de, pelo menos, 2 iniciativas de trabalho colaborativo com outros órgãos do Judiciário, entre 2021 e 2026.	Número de iniciativas de desenvolvimento colaborativo ou participação em grupos de trabalho nacionais	1	1	1	1	1	1	2
Processos Internos	5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	KR5-1	Manter o nível Excelência no iGovTIC-JUD até 2026	Fórmula própria do iGovTIC-JUD, conforme Guia da ENTIC-JUD Resolução CNJ n. 370/2021	0,66	0,66	0,67	0,68	0,69	0,9	>70%
			KR5-1	Atingir 100% do número de reuniões de governança realizadas em relação ao planejado no instrumento de instituição do comitê de governança	Número de reuniões realizadas pelo comitê de governança no período / número de reuniões planejadas para o período * 100	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	KR6-1	Efetivar, a cada exercício, no mínimo 85% das contratações previstas no Plano de Contratações da STI com previsão orçamentária	(Contratações Efetivadas / Contratações Previstas) *100	Não medido	85%	85%	85%	85%	85%	85%
	7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	KR7-1	Manter abaixo de 1% o número de vulnerabilidades críticas e altas no ambiente tecnológico.	Número de vulnerabilidades de severidade crítica e alta detectadas por software de gestão de vulnerabilidades	Não medido	0%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%
	8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	KR8-1	Manter a disponibilidade dos serviços essenciais de TIC acima de 95%	Por meio da ferramenta de monitoramento. Tempo de disponibilidade do conjunto de serviços essenciais (TDSE) / tempo total do período (TTP), multiplicado por cem. (TDSE/TTP) x 100	Não medido	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%

Iniciativas

PTE - Plano de Trabalho da ENTIC-JUD
(Resolução CNJ 370/2021)

PTS - Plano de Trabalho da ENSEC
(Resolução CNJ 396/2021)

PDI - Plano de Demandas Internas

PTD - Plano de Transformação Digital
(Resolução CNJ 370/2021, Art. 15)

PTE – Plano de Trabalho da ENTIC-JUD

O PDTIC é composto por quatro planos de ação, sendo o primeiro deles o **PTE – Plano de Trabalho da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD)**.

O PTE contempla as ações necessárias ao cumprimento das determinações estabelecidas pela Resolução CNJ nº 370/2021.

Com vistas a promover melhor alinhamento estratégico, as iniciativas foram organizadas em grupos temáticos, conforme quantitativo a seguir:

Número de iniciativas por grupo do PTE:

- Grupo 1 – Colaboração e Inovação: 03 iniciativas
- Grupo 2 – Governança e Gestão de TIC: 08 iniciativas
- Grupo 3 – Segurança da Informação e Proteção de Dados: 04 iniciativas
- Grupo 4 – Aquisições e Contratações: 03 iniciativas
- Grupo 5 – Serviços, Infraestrutura e Soluções Corporativas: 02 iniciativas
- Grupo 7 – Desenvolvimento de Competências: 02 iniciativas
- Grupo 8 – Iniciativas de Transformação Digital: 02 iniciativas

21-20		
	Número total de iniciativas	24
	STI	10
	CINF	6
	CSC	7
	CSC e CINF	1

[Painel de Acompanhamento do PDTIC](#)

ID AÇÃO	AÇÃO	GRUPO TEMÁTICO	ALINHAMENTO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO TRE- AP	ALINHAMENTO - ESTRATÉGIA NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	DATA INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS	RESPONSÁVEL
PTE-01	Realizar publicações de ações realizadas pelo tribunal no ConnectJus	Colaboração e Inovação	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Março 2025	Setembro 2026	Concluído	CINF
PTE-02	Participar do Desenvolvimento ou Contratação Colaborativa na Justiça Eleitoral.	Colaboração e Inovação	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aprimorar as Aquisições e Contratações	Março 2025	Setembro 2026	Concluído	CSC e CINF
PTE-03	Realizar Contrato Público de Solução Inovadora (CPSI)	Colaboração e Inovação	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	Março 2026	Dezembro 2026	Não Iniciado	CSC
PTE-04	Melhorar os resultados do Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (iGovTIC-JUD)	Governança e Gestão de TIC	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Março 2025	Dezembro 2026	Concluído	STI
PTE-05	Promover a divulgação dos resultados do iGovTIC-JUD	Governança e Gestão de TIC	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Setembro 2025	Setembro 2026	Concluído	STI
PTE-06	Compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC. Sempre em quantidade compatível com a demanda e sob orientação do referencial mínimo estabelecido no Guia da Resolução 370/2021.	Governança e Gestão de TIC	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Março 2025	Dezembro 2026	Em execução	STI Diretoria-Geral

ID AÇÃO	AÇÃO	GRUPO TEMÁTICO	ALINHAMENTO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO TRE- AP	ALINHAMENTO - ESTRATÉGIA NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	DATA INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS	RESPONSÁVEL
PTE-07	Desenvolver ações de valorização e reconhecimento dos servidores da área de TIC	Governança e Gestão de TIC	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	Março 2025	Dezembro 2026	Concluído	STI
PTE-08	Elaborar propostas orçamentárias com base nas demandas do PDTIC e do TRE-AP.	Governança e Gestão de TIC	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aprimorar as Aquisições e Contratações	Março 2025	Abril 2026	Em execução	STI
PTE-09	Realizar reuniões mensais com o Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação	Governança e Gestão de TIC	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Janeiro 2025	Dezembro 2026	Concluído	STI
PTE-10	Realizar reuniões mensais com o Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	Governança e Gestão de TIC	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Janeiro 2026	Dezembro 2026	Concluído	STI
PTE-11	Constituir estrutura organizacional adequada e compatível de acordo com a demanda de TIC	Governança e Gestão de TIC	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Fevereiro 2025	Dezembro 2026	Em execução	STI Diretoria-Geral
PTE-12	Atualizar o Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	Segurança da Informação e Proteção de Dados	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Março 2025	Março 2026	Em execução	CSC

ID AÇÃO	AÇÃO	GRUPO TEMÁTICO	ALINHAMENTO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO TRE- AP	ALINHAMENTO - ESTRATÉGIA NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	DATA INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS	RESPONSÁVEL
PTE-13	Realizar atualização do Plano de Gestão de Riscos de TIC	Segurança da Informação e Proteção de Dados	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Janeiro 2025	Dezembro 2026	Em execução	CSC
PTE-14	Renovar programa de aprendizado em Segurança da Informação	Segurança da Informação e Proteção de Dados	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD – Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Janeiro 2025	Dezembro 2026	Não Iniciado	CINF
PTE-15	Realizar reuniões com o Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais (Resolução 363/2021, art. 2o, III)	Segurança da Informação e Proteção de Dados	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD – Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Janeiro 2025	Dezembro 2026	Concluído	STI Diretoria-Geral
PTE-16	Desenvolver Dashboard de acompanhamento orçamentário contratual	Aquisições e Contratações	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Fevereiro 2025	Maio 2025	Concluído	CSC
PTE-17	Revisar processo de Gerenciamento de Contratos	Aquisições e Contratações	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Março 2025	Maio 2025	Concluído	CINF
PTE-18	Concluir Licitação Nacional para Aquisição de Ativos de Redes e Computadores	Aquisições e Contratações	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD – Aprimorar as Aquisições e Contratações	Janeiro 2025	Abril 2026	Concluído	CINF

ID AÇÃO	AÇÃO	GRUPO TEMÁTICO	ALINHAMENTO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO TRE- AP	ALINHAMENTO - ESTRATÉGIA NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	DATA INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS	RESPONSÁVEL
PTE-19	Implantar o Openshift	Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Julho 2025	Dezembro 2025	Concluído	CINF
PTE-20	Adoção de Arquitetura e Plataforma de Serviços em Nuvem	Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	PEI - Promoção da sustentabilidade	ENTIC-JUD - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Março 2026	Julho 2026	Concluído	CINF
PTE-21	Realizar análise de rotatividade com objetivo de avaliar a eficácia dos instrumentos de reconhecimento e valorização dos servidores da área de TIC	Reconhecimento e Desenvolvimento das Competências dos Colaboradores	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	Abril 2026	Setembro 2026	Em execução	STI
PTE-22	Elaborar e promover a divulgação do Plano Anual de Capacitação de TIC	Reconhecimento e Desenvolvimento das Competências dos Colaboradores	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	Janeiro 2025	Fevereiro 2026	Concluído	CSC e CINF
PTE-23	Atualizar o Plano de Transformação Digital do TRE-AP	Iniciativas de Transformação Digital	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Promover a Transformação Digital	Abril 2025	Maiο 2025	Concluído	CSC
PTE-24	Criar Canal Digital Centralizado de Atendimento ao Eleitor, com atendimento robotizado e humano	Iniciativas de Transformação Digital	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	Janeiro 2026	Junho 2026	Concluído	CSC

PTS – Plano de Trabalho da ENSEC

O segundo plano de trabalho do PDTIC é o **PTS – Plano de Trabalho da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ)**, que contempla as ações necessárias ao cumprimento das determinações da **Resolução CNJ nº 396/2021** e da **Portaria CNJ nº 162/2021**.

O PTS abrange iniciativas com impacto direto na **Política de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral (PSI)** e na **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)**, nos termos da **Resolução CNJ nº 363/2021**.

Parte dessas ações já havia sido encaminhada ao CNJ para atendimento às Resoluções CNJ nºs 360, 361 e 362/2021. Contudo, em razão da revogação desses normativos, da publicação deste novo PDTIC e da edição da Resolução CNJ nº 396/2021, as ações foram revisadas e atualizadas.

21-20

	Número total de iniciativas	13
	STI	7
	CINF	6
	CSC	0
	CSC e CINF	0

[Painel de Acompanhamento do PDTIC](#)

PTS – Plano de Trabalho da Segurança

21-20

ID AÇÃO	AÇÃO	GRUPO TEMÁTICO	ALINHAMENTO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO TRE- AP	ALINHAMENTO - ESTRATÉGIA NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	DATA INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS	RESPONSÁVEL
PTS-01	Revisar o Processo de Gerenciamento de Incidentes de Segurança	Plano de Trabalho da Segurança	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Novembro 2025	Dezembro 2025	Não Iniciado	CINF
PTS-02	Elaborar e aprovar norma técnica de segurança para gerenciamento de Logs	Plano de Trabalho da Segurança	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Junho 2025	Agosto 2025	Não Iniciado	CINF
PTS-03	Apresentar estudo para estruturas de Segurança da Informação	Plano de Trabalho da Segurança	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Janeiro 2026	Dezembro 2026	Não Iniciado	STI
PTS-04	Constituir estrutura de segurança da informação, subordinada diretamente à alta administração e desvinculada da área de TIC, nos termos dos arts. 20 e 21 da ENSEC PJ	Plano de Trabalho da Segurança	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Janeiro 2026	Dezembro 2026	Não Iniciado	STI
PTS-05	Revisar a Política de Segurança da Informação do TRE-AP	Plano de Trabalho da Segurança	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Abril 2026	Agosto 2026	Não Iniciado	STI
PTS-06	Desenvolver normativo para Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	Plano de Trabalho da Segurança	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Dezembro 2025	Março 2026	Não Iniciado	CINF

ID AÇÃO	AÇÃO	GRUPO TEMÁTICO	ALINHAMENTO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO TRE- AP	ALINHAMENTO - ESTRATÉGIA NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	DATA INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS	RESPONSÁVEL
PTS-07	Instituir normativo para Uso de Recursos Criptográficos	Plano de Trabalho da Segurança	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Março 2026	Julho 2026	Concluído	STI
PTS-08	Elaborar normativo para Acesso à Rede Sem Fio	Plano de Trabalho da Segurança	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Abril 2026	Julho 2026	Não Iniciado	CINF
PTS-09	Verificação de conformidade da retenção de dados correntes	Lei Geral de Proteção de Dados	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Novembro 2025	Dezembro 2025	Não Iniciado	CINF
PTS-10	Análise da política de Backup em vigor para alinhamento com a LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Junho 2025	Agosto 2025	Não Iniciado	CINF
PTS-11	Alteração e publicação da nova versão da política de Backup considerando especificidades da LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Janeiro 2026	Dezembro 2026	Não Iniciado	STI
PTS-12	Criação do Plano de respostas a incidentes de segurança com dados pessoais	Lei Geral de Proteção de Dados	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Janeiro 2026	Dezembro 2026	Não Iniciado	STI

ID AÇÃO	AÇÃO	GRUPO TEMÁTICO	ALINHAMENTO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO TRE- AP	ALINHAMENTO - ESTRATÉGIA NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	DATA INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS	RESPONSÁVEL
PTS-13	Revisão no normativo de Segurança e Desenvolvimento de Software alinhados à LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Abril 2026	Agosto 2026	Não Iniciado	STI

PDI – Plano de Demandas Internas

O **Plano de Demandas Internas (PDI)** é o terceiro plano do PDTIC e consolida as ações necessárias ao atendimento das demandas levantadas junto aos clientes e usuários do Tribunal, bem como as iniciativas internas da STI voltadas à melhoria dos serviços prestados.

Inicialmente, o PDI constituía o único plano do PDTIC. Entretanto, a ausência de consolidação com as demandas externas, especialmente as oriundas do CNJ, poderia resultar em sobreposição de ações, desconsideração de dependências e inadequada avaliação da capacidade institucional, além de limitar a identificação de iniciativas passíveis de execução colaborativa ou externa.

Número de iniciativas por categoria do PDI:

- Gestão de Eleições: 15 iniciativas
- Governança e Gestão de TIC: 15 iniciativas
- Infraestrutura de TIC: 09 iniciativas
- Sistemas: 07 iniciativas
- IA e Inovações: 11 iniciativas
- Sustentabilidade: 04 iniciativas
- Promoção da Cidadania e Ações Sociais: 02 iniciativas
- Gestão de Recursos: 03 iniciativas

[Painel de Acompanhamento do PDTIC](#)



Número total de iniciativas

90



STI

9



CINF

28



CSC

49



CSC e CINF

4

ID AÇÃO	AÇÃO	GRUPO TEMÁTICO	ALINHAMENTO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO TRE- AP	ALINHAMENTO - ESTRATÉGIA NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	DATA INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS	RESPONSÁVEL
PDI-01	Elaboração de Cronograma de Manutenção das Zonas Eleitorais	Gestão de Eleições	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Dezembro 2025	Agosto 2026	Não Iniciado	CINF
PDI-02	Planejar e preparar os pontos de transmissão dos resultados da eleição	Gestão de Eleições	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Dezembro 2025	Agosto 2026	Não Iniciado	CINF
PDI-03	Realizar levantamento de necessidade de kits de biometria nos cartórios eleitorais para o fechamento do cadastro	Gestão de Eleições	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Dezembro 2025	Abril 2026	Concluído	CINF
PDI-04	Vistoriar centrais de transmissão das Eleições 2026	Gestão de Eleições	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Abril 2025	Agosto 2026	Não Iniciado	CINF
PDI-05	Criar planejamento para preparação das urnas	Gestão de Eleições	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Dezembro 2025	Agosto 2026	Não Iniciado	CSC
PDI-06	Cria planejamento para suporte às urnas eletrônicas durante o processo de votação	Gestão de Eleições	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Junho 2025	Agosto 2026	Não Iniciado	CSC

ID AÇÃO	AÇÃO	GRUPO TEMÁTICO	ALINHAMENTO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO TRE- AP	ALINHAMENTO - ESTRATÉGIA NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	DATA INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS	RESPONSÁVEL
PDI-07	Criar planejamento de Logística das Eleições	Gestão de Eleições	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Dezembro 2025	Agosto 2026	Em execução	STI
PDI-08	Criar planejamento para Geração de Mídias	Gestão de Eleições	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	Junho 2025	Agosto 2026	Não Iniciado	CSC
PDI-09	Participar do Teste de Desempenho Candex, CAND e PJE	Gestão de Eleições	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	Abril 2026	Abril 2026	Não Iniciado	CSC
PDI-10	Participar do Teste em Campo Regional dos Sistemas de Candidaturas e Propaganda Eleitoral 2026	Gestão de Eleições	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	Maio 2026	Maio 2026	Não Iniciado	CSC
PDI-11	Participar do Teste em Campo do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE)	Gestão de Eleições	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	Abril 2026	Abril 2026	Não Iniciado	CINF
PDI-12	Participar do Simulado Nacional de Registro de Candidaturas 2026 – SNCAND2026	Gestão de Eleições	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	Junho 2026	Junho 2026	Não Iniciado	STI

ID AÇÃO	AÇÃO	GRUPO TEMÁTICO	ALINHAMENTO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO TRE- AP	ALINHAMENTO - ESTRATÉGIA NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	DATA INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS	RESPONSÁVEL
PDI-13	Participar do Simulado Nacional de Hardware 2026	Gestão de Eleições	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	Abril 2026	Abril 2026	Não Iniciado	CSC
PDI-14	Participar do Teste de Desempenho da Totalização	Gestão de Eleições	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	Abril 2026	Abril 2026	Não Iniciado	CSC
PDI-15	Implantação do Sistema Prisma	Gestão de Eleições	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Setembro 2025	Novembro 2025	Concluído	CSC
PDI-16	Atualizar Catálogo de Serviços da STI	Governança e Gestão de TIC	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Janeiro 2025	Julho 2026	Em execução	STI
PDI-17	Elaborar Plano Anual de Contratações	Governança e Gestão de TIC	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Janeiro 2025	Julho 2026	Concluído	CINF
PDI-18	Revisão do Processo de Desenvolvimento de Software	Governança e Gestão de TIC	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Março 2025	Julho 2026	Concluído	CSC

ID AÇÃO	AÇÃO	GRUPO TEMÁTICO	ALINHAMENTO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO TRE- AP	ALINHAMENTO - ESTRATÉGIA NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	DATA INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS	RESPONSÁVEL
PDI-19	Revisão do Processo de Gerenciamento da Central de Serviços	Governança e Gestão de TIC	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Março 2025	Julho 2026	Concluído	CINF
PDI-20	Revisão do Processo de Gerenciamento da Liberação e Implantação	Governança e Gestão de TIC	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Março 2025	Julho 2026	Concluído	CSC
PDI-21	Revisão do Processo de Gerenciamento de Acordos de Nível de Serviços	Governança e Gestão de TIC	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Março 2025	Julho 2026	Concluído	CINF
PDI-22	Revisão do Processo de Gerenciamento de Ativos	Governança e Gestão de TIC	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Março 2025	Julho 2026	Concluído	CINF
PDI-23	Revisão do Processo de Gerenciamento de Capacidade	Governança e Gestão de TIC	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Março 2025	Julho 2026	Concluído	CINF
PDI-24	Revisão do Processo de Gerenciamento de Disponibilidade	Governança e Gestão de TIC	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Março 2025	Julho 2026	Concluído	CINF

ID AÇÃO	AÇÃO	GRUPO TEMÁTICO	ALINHAMENTO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO TRE- AP	ALINHAMENTO - ESTRATÉGIA NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	DATA INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS	RESPONSÁVEL
PDI-25	Revisão do Processo de Gerenciamento de Mudanças	Governança e Gestão de TIC	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Março 2025	Julho 2026	Concluído	CINF
PDI-26	Revisão do Processo de Gerenciamento de Problemas	Governança e Gestão de TIC	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Março 2025	Julho 2026	Concluído	CINF
PDI-27	Revisão do Processo de Gerenciamento de Projetos	Governança e Gestão de TIC	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Março 2025	Julho 2026	Concluído	CSC
PDI-28	Revisão do Processo de Gerenciamento de Requisições	Governança e Gestão de TIC	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Março 2025	Julho 2026	Concluído	CINF
PDI-29	Revisão do Processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC	Governança e Gestão de TIC	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Março 2025	Julho 2026	Concluído	STI
PDI-30	Revisão do processo de Planejamento Orçamentário	Governança e Gestão de TIC	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Julho 2025	Janeiro 2026	Concluído	STI

ID AÇÃO	AÇÃO	GRUPO TEMÁTICO	ALINHAMENTO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO TRE- AP	ALINHAMENTO - ESTRATÉGIA NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	DATA INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS	RESPONSÁVEL
PDI-31	Projeto de Business Intelligence (BI) STI - Metas CNJ	Governança e Gestão de TIC	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Agosto 2025	Setembro 2025	Concluído	CSC
PDI-32	Projeto de Business Intelligence (BI) STI - Produtividade	Governança e Gestão de TIC	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Janeiro 2026	Março 2026	Em execução	CSC
PDI-33	Novo Contrato de Serviço Especializado de TIC	Serviços de Infraestrutura	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aprimorar as Aquisições e Contratações	Abril 2026	Dezembro 2026	Não Iniciado	CSC e CINF
PDI-34	Criação de Ambiente Redundante para o Banco de Dados Corporativo do TRE-AP	Serviços de Infraestrutura	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Janeiro 2026	Dezembro 2026	Em execução	CSC e CINF
PDI-35	Renovação de certificados digitais para site	Serviços de Infraestrutura	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Janeiro 2026	Dezembro 2026	Concluído	CINF
PDI-36	Aquisição de dispositivos para adequação do Data Center	Serviços de Infraestrutura	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Janeiro 2026	Dezembro 2026	Não Iniciado	CINF

ID AÇÃO	AÇÃO	GRUPO TEMÁTICO	ALINHAMENTO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO TRE- AP	ALINHAMENTO - ESTRATÉGIA NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	DATA INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS	RESPONSÁVEL
PDI-37	Aquisição de equipamentos de alimentação ininterrupta de energia (UPS ou no break)	Serviços de Infraestrutura	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Janeiro 2026	Dezembro 2026	Não Iniciado	CINF
PDI-38	Aquisição de equipamentos para infraestrutura de rede de comunicação de dados (switch, roteador, access point, modem, etc.) para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal	Serviços de Infraestrutura	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	Janeiro 2026	Dezembro 2026	Concluído	CINF
PDI-39	Aquisição de equipamentos para videoconferência (webcam e headphones) para possibilitar reuniões e/ou eventos on-line	Serviços de Infraestrutura	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	Janeiro 2026	Dezembro 2026	Não Iniciado	CINF
PDI-40	Nova contratação de serviço de comunicação para conexão à internet, destinados aos Cartórios Eleitorais e Centrais de Atendimento ao Eleitor	Serviços de Infraestrutura	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	Janeiro 2026	Dezembro 2026	Não Iniciado	CINF
PDI-41	Implantar nova solução integrada de Colaboração e Comunicação Corporativa baseada em Computação em Nuvem (Cloud Computing)	Serviços de Infraestrutura	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Promover a Transformação Digital	Janeiro 2026	Março 2026	Não Iniciado	CINF
PDI-42	Implantar Solução de Mesários	Sistemas	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Promover a Transformação Digital	Junho 2026	Agosto 2026	Não Iniciado	CSC

ID AÇÃO	AÇÃO	GRUPO TEMÁTICO	ALINHAMENTO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO TRE- AP	ALINHAMENTO - ESTRATÉGIA NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	DATA INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS	RESPONSÁVEL
PDI-43	Modernizar Sistema de Logística das Eleições	Sistemas	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Promover a Transformação Digital	Junho 2026	Agosto 2026	Não Iniciado	CSC
PDI-44	Atualização do Sistema de Diploma para Eleições	Sistemas	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Promover a Transformação Digital	Fevereiro 2026	Maio 2026	Não Iniciado	CSC
PDI-45	Implantar nova versão do sistema SEI	Sistemas	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Promover a Transformação Digital	Janeiro 2025	Maio 2025	Concluído	CSC
PDI-46	Implantar Sistema SysAntena do TSE	Sistemas	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Fevereiro 2026	Maio 2026	Não Iniciado	CSC
PDI-47	Implantar Módulo de Consulta Pública do SEI	Sistemas	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Janeiro 2026	Março 2026	Concluído	CSC
PDI-48	Desenvolver API para o Portal da Transparência	Sistemas	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Janeiro 2026	Março 2026	Concluído	CSC

ID AÇÃO	AÇÃO	GRUPO TEMÁTICO	ALINHAMENTO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO TRE- AP	ALINHAMENTO - ESTRATÉGIA NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	DATA INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS	RESPONSÁVEL
PDI-49	Implantação do sistema de margem consignável (eConsig)	Sistemas	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Julho 2025	Dezembro 2025	Concluído	CSC
PDI-50	Desenvolvimento de um novo sistema de portaria	Sistemas	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Outubro 2025	Fevereiro 2026	Concluído	CSC
PDI-51	Sistema de Emissão de Certidões (SEJUD)	Sistemas	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Setembro 2025	Abril 2026	Em execução	CSC
PDI-52	Sistema de Controle Orçamentário - STI	Sistemas	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Novembro 2026	Dezembro 2026	Não iniciado	CSC
PDI-53	Sistema Informatizado de Cadastro de Advogados Dativos	Sistemas	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Dezembro 2025	Janeiro 2026	Concluído	CSC
PDI-54	Atualização do SEI para versão 5	Sistemas	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Dezembro 2025	Fevereiro 2026	Concluído	CSC

ID AÇÃO	AÇÃO	GRUPO TEMÁTICO	ALINHAMENTO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO TRE- AP	ALINHAMENTO - ESTRATÉGIA NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	DATA INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS	RESPONSÁVEL
PDI-55	Atualização da plataforma APEX	Sistemas	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Dezembro 2025	Janeiro 2026	Concluído	CSC
PDI-56	Ferramenta de Conferência de Retornos do eSocial – IRRF (Eventos S-5002)	Sistemas	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Janeiro 2026	Fevereiro 2026	Em execução	CSC
PDI-57	Letramento Digital (Ferramentas de Colaboração)	Inteligência Artificial e Inovação	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	Maio 2025	Fevereiro 2026	Não Iniciado	CINF
PDI-58	Letramento Digital (Inteligência Artificial Generativa)	Inteligência Artificial e Inovação	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	Maio 2025	Fevereiro 2026	Não Iniciado	CSC
PDI-59	Contratação de Solução de I.A Generativa para o TRE-AP	Inteligência Artificial e Inovação	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD – Promover a Transformação Digital	Fevereiro 2025	Maio 2025	Concluído	CINF
PDI-60	Computação em Nuvem (Azure) para I.A	Inteligência Artificial e Inovação	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD – Promover a Transformação Digital	Outubro 2024	Outubro 2024	Concluído	CINF

ID AÇÃO	AÇÃO	GRUPO TEMÁTICO	ALINHAMENTO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO TRE- AP	ALINHAMENTO - ESTRATÉGIA NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	DATA INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS	RESPONSÁVEL
PDI-61	Desenvolvimento ou Implantação de Solução de I.A para sintetizar processos judiciais: resumo do processo, índice do processo, lista de processos, lista de pedidos, chat com processo.	Inteligência Artificial e Inovação	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD – Promover a Transformação Digital	Julho 2025	Fevereiro 2026	Concluído	CSC
PDI-62	Desenvolvimento ou Implantação de Solução de I.A para elaboração de ementas de processos judiciais	Inteligência Artificial e Inovação	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD – Promover a Transformação Digital	Maio 2025	Julho 2025	Concluído	CSC
PDI-63	Desenvolvimento ou Implantação de Solução de I.A para revisão de textos judiciais	Inteligência Artificial e Inovação	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD – Promover a Transformação Digital	Maio 2025	Julho 2025	Concluído	CSC
PDI-64	Desenvolvimento ou Implantação de Solução para Banco de Prompts	Inteligência Artificial e Inovação	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD – Promover a Transformação Digital	Maio 2025	Julho 2025	Concluído	CSC
PDI-65	Desenvolvimento de Solução para Classificação de Petições Iniciais	Inteligência Artificial e Inovação	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD – Promover a Transformação Digital	Maio 2025	Julho 2025	Concluído	CSC
PDI-66	Desenvolvimento de Solução para Análise e Predição de Classe e Assunto Processual	Inteligência Artificial e Inovação	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD – Promover a Transformação Digital	Setembro 2025	Dezembro 2025	Excluído ou Substituído	CSC

ID AÇÃO	AÇÃO	GRUPO TEMÁTICO	ALINHAMENTO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO TRE- AP	ALINHAMENTO - ESTRATÉGIA NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	DATA INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS	RESPONSÁVEL
PDI-67	IA com foco na gestão processual (produtividade e possíveis causas de atrasos)	Inteligência Artificial e Inovação	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD – Promover a Transformação Digital	Janeiro 2026	Março 2026	Excluído ou Substituído	CSC
PDI-68	Implantação de Sistema de Comunicação Processual com uso de IA e Linguagem Simples - MarIA	Inteligência Artificial e Inovação	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD – Promover a Transformação Digital	Junho 2025	Agosto 2025	Em execução	CSC
PDI-69	Sistema de Combate à Desinformação com uso de IA	Inteligência Artificial e Inovação	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD – Promover a Transformação Digital	Setembro 2025	Junho 2026	Em execução	CSC
PDI-70	Implantação do sistema GEN(IA)	Inteligência Artificial e Inovação	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD – Promover a Transformação Digital	Janeiro 2026	Março 2026	Em execução	CSC
PDI-71	Desenvolvimento de Projeto para Outsourcing de Impressão	Sustentabilidade	PEI - Promoção da sustentabilidade	ENTIC-JUD - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Fevereiro 2026	Outubro 2026	Suspenso	CINF
PDI-72	Manter e Evoluir Política de Desligamento Automático de Equipamentos Desktop	Sustentabilidade	PEI - Promoção da sustentabilidade	ENTIC-JUD - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Janeiro 2025	Dezembro 2026	Concluído	STI

ID AÇÃO	AÇÃO	GRUPO TEMÁTICO	ALINHAMENTO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO TRE- AP	ALINHAMENTO - ESTRATÉGIA NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	DATA INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS	RESPONSÁVEL
PDI-73	Migração de Serviços para Computação em Nuvem	Sustentabilidade	PEI - Promoção da sustentabilidade	ENTIC-JUD - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Julho 2025	Fevereiro 2026	Em execução	CINF e CSC
PDI-74	Aprimorar as aquisições de bens e contratações de serviços de TIC no quesito sustentabilidade (Resolução CNJ nº 347/2020)	Sustentabilidade	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aprimorar as Aquisições e Contratações	Abril 2025	Dezembro 2026	Não Iniciado	CINF
PDI-75	Participar de Ações do TRE-AP para capacitar a sociedade em Segurança da Voto Eletrônico	Promoção da Cidadania e Ações Sociais	PEI - Fortalecimento da relação institucional do poder judiciário com a sociedade	ENTIC-JUD - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	Maio 2026	Setembro 2026	Não Iniciado	STI
PDI-76	Implantar Soluções de Infraestrutura de TIC nas ações sociais do TRE-AP	Promoção da Cidadania e Ações Sociais	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Maio 2026	Dezembro 2026	Não Iniciado	CINF
PDI-77	Realizar parcerias com outras instituições para compartilhamento de recursos	Gestão de Recursos	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	Janeiro 2025	Dezembro 2026	Concluído	STI
PDI-78	Liderar ou participar de compras compartilhadas com outros órgãos	Gestão de Recursos	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Aprimorar as Aquisições e Contratações	Janeiro 2025	Dezembro 2026	Concluído	CINF

ID AÇÃO	AÇÃO	GRUPO TEMÁTICO	ALINHAMENTO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO TRE- AP	ALINHAMENTO - ESTRATÉGIA NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	DATA INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS	RESPONSÁVEL
PDI-79	Mapeamento do Processo de Planejamento Orçamentário	Gestão de Recursos	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	Janeiro 2025	Dezembro 2026	Concluído	CSC e CINF
PDI-80	Projeto de Residência de TI	Gestão de Recursos	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD – Promover a Transformação Digital	Junho 2025	Setembro 2025	Concluído	CSC
PDI-81	Automação para publicação de normas no portal institucional	Gestão de Recursos	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD – Promover a Transformação Digital	Novembro 2026	Dezembro 2026	Não Iniciado	CSC
PDI-82	Automação para publicação de dados no Portal da Transparência - membros e agentes públicos	Gestão de Recursos	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD – Promover a Transformação Digital	Novembro 2026	Dezembro 2026	Não iniciado	CSC
PDI-83	Automação para publicação de dados no Portal da Transparência - lotação de pessoal	Gestão de Recursos	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	Novembro 2026	Dezembro 2026	Não Iniciado	STI
PDI-84	Contratação de Ferramenta de Busca Jurisprudencial	Gestão de Recursos	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Mai 2026	Dezembro 2026	Suspenso	CSC

PDI – Gestão de Recursos

21-20

ID AÇÃO	AÇÃO	GRUPO TEMÁTICO	ALINHAMENTO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO TRE- AP	ALINHAMENTO - ESTRATÉGIA NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	DATA INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS	RESPONSÁVEL
PDI-85	Contratação de ambiente de desenvolvimento integrado para Oracle - PLSQL Dev	Gestão de Recursos	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Maio 2026	Dezembro 2026	Suspenso	CSC
PDI-86	Contratação de conjunto de ferramentas de desenvolvimento - JetBrains	Gestão de Recursos	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Maio 2026	Dezembro 2026	Suspenso	CSC
PDI-87	Ferramenta para acompanhamento da execução orçamentária	Gestão de Recursos	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Fevereiro 2026	Junho 2026	Não iniciado	CSC
PDI-88	Painel de acompanhamento contratual integrado com o Portal Nacional de Compras Públicas - PNCP	Gestão de Recursos	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Fevereiro 2026	Junho 2026	Não iniciado	CSC
PDI-89	Painel de acompanhamento de Penalidades Aplicadas integrado ao SICAF	Gestão de Recursos	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Fevereiro 2026	Junho 2026	Não iniciado	CSC
PDI-90	Painel de Gestão Imobiliária para gestão de obras e reformas	Gestão de Recursos	PEI - Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados	ENTIC-JUD - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Fevereiro 2026	Junho 2026	Não iniciado	CSC

PTD – Plano de Transformação Digital

O **Plano de Transformação Digital (PTD)** é o quarto plano de trabalho do PDTIC. Por tratar dos serviços prestados pela Justiça Eleitoral ao cidadão, possui elevado potencial para a incorporação de ações e projetos colaborativos, razão pela qual conta com a participação da área de negócios e com articulação em nível nacional para seu contínuo aprimoramento.

Em razão da necessidade de atributos específicos, o plano foi instituído de forma independente, por meio da Portaria TRE-AP nº 235/2022, e vem sendo atualizado anualmente pelo Comitê de Governança de TIC. Em 2026, o PTD foi integralmente atualizado, passando a refletir os projetos mais recentes desenvolvidos pela Secretaria de Tecnologia da Informação nos anos de 2025 e 2026.

As ações do PTD estão organizadas nos eixos de Transformação Digital de Serviços, Integração de Canais Digitais e Interoperabilidade de Sistemas.

21-20		
	Número total de iniciativas	20
	STI	11
	STI e CINF	1
	STI e SEJUD	2
	STI e ZEs	1
	STI e CRE	1
	STI e SGP	4

[Painel de Acompanhamento do PDTIC](#)

ID AÇÃO	SERVIÇO	AÇÃO	GRUPO TEMÁTICO	DATA INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS	RESPONSÁVEL
PTD-01	Openshift	Implantação do Serviço Openshift para o ambiente computacional em nuvem.	Transformação Digital de Serviços	Julho 2025	Dezembro 2025	Concluído	STI e CINF
PTD-02	Modelos de Inteligência Artificial	Implantação de modelos de Inteligência Artificial no processo judicial eletrônico	Transformação Digital de Serviços	Junho 2024	Fevereiro 2025	Concluído	STI e SEJUD
PTD-03	Solução para auxílio na prestação de contas eleitorais nas Zonas Eleitorais - Solução Janus	Implantação de sistema de Inteligência Artificial para auxiliar no processamento da prestação de contas eleitorais	Transformação Digital de Serviços	Janeiro 2024	Janeiro 2025	Concluído	STI/Zonas Eleitorais
PTD-04	MarIA	Implantação de Sistema de Comunicação Processual com uso de IA e Linguagem Simples - MarIA	Transformação Digital de Serviços	Junho 2025	Agosto 2025	Concluído	STI e SEJUD
PTD-05	Solução de Mesários	Implantar Solução de Mesários	Transformação Digital de Serviços	Junho 2026	Agosto 2026	Não iniciado	STI
PTD-06	Sistema de Logística das Eleições	Modernizar Sistema de Logística das Eleições	Transformação Digital de Serviços	Junho 2026	Agosto 2026	Não iniciado	STI

ID AÇÃO	SERVIÇO	AÇÃO	GRUPO TEMÁTICO	DATA INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS	RESPONSÁVEL
PTD-07	SEI	Atualizar o sistema SEI para a versão 5	Transformação Digital de Serviços	Dezembro 2025	Fevereiro 2026	Concluído	STI e SGP
PTD-08	IA Generativa	Disponibilização de I.A Generativa para o TRE-AP	Transformação Digital de Serviços	Fevereiro 2025	Mai 2025	Concluído	STI
PTD-09	Serviços de Nuvem para utilização de IA	Contratação de Computação em Nuvem Azure para uso de I.A	Transformação Digital de Serviços	Outubro 2024	Outubro 2024	Concluído	STI
PTD-10	ApoIA	Implantação de Solução de I.A para sintetizar processos judiciais, resumo do processo, índice do processo, lista de processos, lista de pedidos, chat com processo, revisão de texto, banco de prompts e classificação de petições.	Transformação Digital de Serviços	Mai 2025	Julho 2025	Concluído	STI
PTD-11	Automação de Publicação de Normas	Desenvolver ferramenta para automação de publicação de normas no portal institucional.	Transformação Digital de Serviços	Novembro 2026	Dezembro 2026	Não iniciado	STI e SGP
PTD-12	Automação para publicação de dados no Portal da Transparência	Desenvolver ferramenta para Automação para publicação de dados no Portal da Transparência em relação a membros e agentes públicos e lotação de pessoal	Transformação Digital de Serviços	Novembro 2026	Dezembro 2026	Não iniciado	STI e SGP

ID AÇÃO	SERVIÇO	AÇÃO	GRUPO TEMÁTICO	DATA INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS	RESPONSÁVEL
PTD-13	Sistema de Apoio de Combate à Desinformação	Solução para apoiar o TRE-AP no monitoramento e identificação de desinformações relacionadas ao Tribunal.	Transformação Digital de Serviços	Setembro 2025	Junho 2026	Em Execução	STI
PTD-14	Inteligência Artificial para Apoio às Normas	Solução de I.A para auxiliar servidores e o público externo para acesso e entendimento das normas	Transformação Digital de Serviços	Janeiro 2026	Junho 2026	Em Execução	STI
PTD-15	Integração de Canais de Comunicação Interno	Integração dos canais de comunicação da central de serviços da STI	Integração de Canais Digitais	Julho 2026	Outubro 2026	Não iniciado	STI
PTD-16	Omnichannel	Provimento de Serviços Respostas Automatizadas ao Eleitor por meio do canal de comunicação Omnichannel. Treinamento das equipes envolvidas para utilização da Solução Omnichannel.	Integração de Canais Digitais	Fevereiro 2025	Março 2026	Concluído	STI e CRE
PTD-17	Portal de Dados Abertos	Disponibilização de Portal de Dados Abertos do TRE-AP, que possibilite a extração de relatórios em diversos formatos eletrônicos, tais como tais como planilhas e texto (CSV, RTF)	Interoperabilidade de Sistemas	Janeiro 2025	Março 2025	Concluído	STI
PTD-18	Portal para acesso automatizado por sistemas externos	Disponibilização de Portal para acesso por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina	Interoperabilidade de Sistemas	Janeiro 2025	Março 2025	Concluído	STI

ID AÇÃO	SERVIÇO	AÇÃO	GRUPO TEMÁTICO	DATA INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	STATUS	RESPONSÁVEL
PTD-19	eConsig	Implantação do sistema de margem consignável (eConsig)	Interoperabilidade de Sistemas	Julho 2025	Dezembro 2025	Concluído	STI e SGP
PTD-20	Reuniões de Monitoramento	Realizar reuniões periódicas de monitoramento de execução das ações, preferencialmente nas reuniões em que forem tratadas ações do PDTIC	Monitoramento	Janeiro 2026	Dezembro 2026	Em execução	STI

Planos Produto

Além dos planos de ação que compõem o PDTIC, a Resolução CNJ nº 370/2021 prevê a elaboração de outros planos, apresentados ao lado. Tratam-se de planos derivados da estratégia, resultantes das ações do PDTIC, razão pela qual são considerados “planos produto”. Em alguns casos, as ações neles previstas são executadas de forma condicionada, como na ocorrência de riscos ou desastres, não sendo essenciais à efetividade contínua da estratégia.

O PCN, o PGR e a PSI relacionam-se ao Objetivo Estratégico 7, voltado ao aprimoramento da segurança da informação e da gestão de dados, enquanto o PAC alinha-se ao Objetivo Estratégico 3, referente ao reconhecimento e desenvolvimento de pessoas. A proposta orçamentária e o plano de contratações dela decorrente fundamentam as ações do Objetivo Estratégico 6, orientando aquisições, contratações e investimentos dos projetos do PDTIC.

Destaca-se o alinhamento deste PDTIC ao Planejamento Estratégico Institucional (PETRE) e a integração entre as iniciativas de ambos os instrumentos.

Espera-se que o PDTIC consolide as diretrizes, projetos e ações prioritárias do ciclo, sendo reconhecido como instrumento efetivo para o alcance da visão de futuro institucional, a partir do desdobramento da estratégia e das demandas setoriais, promovendo valor, qualidade, eficiência e a disseminação de boas práticas de gestão.

❖ **PCN (art. 36) – Plano de Continuidade de Negócio ou de Serviços Essenciais de TIC (Portaria TRE-AP 497/2017)**

❖ **PAC (art. 27) – Plano Anual de Capacitação de TIC (criado anualmente)**

❖ **PSI (art. 39) – Política de Segurança da Informação (Resolução TRE-AP 570/2022)**

❖ **POTIC (§1º art. 6) – Proposta Orçamentária de TIC (criada anualmente)**

❖ **PCTIC (Resolução CNJ 182/2013) – Plano de Contratações de TIC (criado anualmente)**

❖ **PGR (art. 37) – Plano de Gestão de Riscos de TIC (Portaria TRE-AP 215/2022)**

Créditos

Unidade responsável:

STI

Elaboração:

CGTIC
Equipe de Elaboração do PDTIC

Validação:

Comitê de Gestão de Tecnologia
da Informação e Comunicação
(CGTIC)

Aprovação:

Comitê de Governança de
Tecnologia da Informação e
Comunicação (CGOVTIC)



Editoração e Revisão:

STI

Projeto Gráfico:

Base do projeto gráfico produzida por Paulo Roberto Mendes (TRE-MG) e cedida ao Grupo de Trabalho da ENTIC-Jud (Portaria TSE nº 172/2021).

Base gráfica utilizada e adaptada pela STI do TRE-AP.

Secretaria de Tecnologia da Informação

Avenida Mendonça Junior, 1502, Centro.

CEP: 68900-914

Macapá – AP

Telefone: (96) 3198-7540

Email: sti@tre-ap.jus.br

<http://www.tre-ap.jus.br>