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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO DE ELEIÇÕES 

 

1. Introdução 

 
Abaixo um resumo sintético dos Planos de Ações em execução referentes ao pleito eleitoral 
2024, com análise da integridade dos procedimentos SEI respectivos a cada ação, e com 
análise da gestão de risco atualizada. 
 
O monitoramento dos procedimentos em execução é de alta relevância para a 
administração mensurar se o nível de aderência e de confiabilidade das ações em execução 
estão alinhadas ao planejamento inicial, e se no curso dos trabalhos surgiram situações 
extraordinárias que exigem uma mudança de direção ou readequações pontuais nos atos 
administrativos, com o objetivo de atender novas demandas ou apresentar soluções. 
 
As unidades responsáveis pelas atividades macro tem autonomia de gestão, e são 
coordenadas pelo órgão Diretor Geral da instituição. Para elaborar o planejamento e 
monitorar todas as ações em execução foi criada a Assessoria de Planejamento Integrado 
de Eleições, que, juntamente com o Comitê de Gestão Executiva das Eleições, instituido por 
meio da Portaria Presidência n. 33/2024-TRE/AP, estão aptos a fazer a coordenação geral 
dos trabalhos eleitorais desta unidade da federação. 
 
Alguns dados importantes do processo eleitoral, monitorados pelo Planejamento Integrado 
de Eleições, podem ser acompanhados em tempo real pelos painéis de Busines Inteligence, 
por meio do link https://apps.tre-ap.jus.br/internet/paineisbi/index.html?BI=eleicoes-
2024 
 
Os seguintes dados podem ser visualizados na plataforma digital: 
 

- Calendário eleitoral 2024 - Urnas 

- Comissões - Locais 

- Perfil Candidaturas - Mesários 

- Cronograma - Orçamento 

- Indenizações - Planejamento 

- Eleitorado - Registro de Candidaturas 

- Doações eleitorais - Gestão de risco 

- Abstenção - Pontos de transmissão 

- Resultados das Eleições - Prestação de Contas 

 
 
Abaixo, o mapa dos fluxos de trabalho da eleição 2024.

https://apps.tre-ap.jus.br/internet/paineisbi/index.html?BI=eleicoes-2024
https://apps.tre-ap.jus.br/internet/paineisbi/index.html?BI=eleicoes-2024
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2. Fluxograma de trabalho 
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3. Planos de Ação em execução 
 

Plano de Ação SEI n. 
Unidade 

responsável 
Situação 

atual 
Período de 
execução 

% de 
execução 

Tem 
comissão? 

(Sim ou não) 

Portaria/ 
Resolução 

OBSERVAÇÃO 

PIE2024 0003587-93.2024 APIE Executando 
Outubro/2023 a 
Fevereiro/2025 

70% Não -- - Em fase de monitoramento 

Fechamento do Cadastro 
2024 

0000572-82.2024 CRE/ZONAS Executado 
Fevereiro a 
Maio/2024 

100% Não -- 

- Ação finalizada. 
- Relatório de monitoramento 
FASE 1 finalizado: SEI 
0002785-61.2024.6.03.8000. 

FASE 1 Monitoramento 
PIE – Fechamento do 
Cadastro 2024 

0002785-61.2024 APIE Executado 
Julho a 

Agosto/2024 
100% Não -- 

- Monitoramento da Ação de 
Fechamento do Cadastro e 
registro de ocorrências. 

Criação da Comissão de 
Alimentação 

0000486-14.2024 SAO Executando 
Fevereiro a 

Outubro/2024 
100% Sim 

Presidência n. 
34/2024 

- Comissão criada e 
desenvolvendo os trabalhos 
preparatórios. 

Contratação de 
fornecimento de almoço 
para o dia da eleição 

0003379-75.2024 CA Executado 
Setembro a 

Outubro/2024 
50% Sim 

Presidência n. 
34/2024 

- Serviço contratado para 
fornecimento de almoço para 
os colaboradores da Sede no 
dia do Pleito 

Contratação de 
fornecimento de café da 
manhã e lanche para o 
dia da eleição 

0003380-60.2024 CA Executado 
Setembro a 

Outubro/2024 
50% Sim 

Presidência n. 
34/2024 

- Serviço contratado para 
fornecimento de café da 
manhã e lanche para os 
colaboradores da Sede no dia 
do Pleito 

Criação da Comissão de 
Logística de Transporte 

0000487-96.2024 SAO Executando 
Fevereiro a 

Novembro/2024 
100% Sim 

Presidência n. 
28/2024 

- Comissão criada e 
desenvolvendo os trabalhos 
preparatórios. 

Requisição de veículos 
oficiais de órgãos 
externos 

0002858-33.2024 CT Executando 
Agosto a 

Novembro/2024 
50% Sim 

Presidência n. 
28/2024 

- Em andamento; 
- Requisição de informações 
de veículos nos órgãos 
cedentes finalizada; 
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- Veículos recebidos pela 
Comissão e vistoriados 

Criação do Comitê de 
Gestão Executiva das 
Eleições 

0000488-81.2024 PRES/DG Executando 
Fevereiro a 

Dezembro/2024 
100% Sim 

Presidência n. 
33/2024 

 - Comissão criada e 
desenvolvendo os trabalhos 
de Gestão do Pleito. 

Criação da Comissão de 
Auditoria do Voto 
Eletrônico 

0000489-66.2024 PRES Finalizado 
Junho a 

Outubro/2024 
100% Sim 

Resolução TRE/AP 
n. 604/2024 

- Comissão criada e 
desenvolvendo os trabalhos 
preparatórios. 

Contratação do serviço 
de Auditoria Externa da 
Urna Eletrônica 

0002352-57.2024 CAVE Executando 
Junho a 

Outubro/2024 
50% Sim 

Resolução TRE/AP 
n. 604/2024 

- Adesão a ARP n. 14/2024-
TSE;  
-  Contrato TRE/AP n. 23/2024; 
- Trabalhos da Comissão em 
desenvolvimento. 

Atos da CAVE 0003521-79.2024 CAVE Executando 
Agosto a 

Outubro/2024 
50% Sim 

Resolução TRE/AP 
n. 604/2024 

- Atos gerais da CAVE; 
- Convocações realizadas; 
- Testes de simulação 
realizados. 

Criação da Comissão de 
Treinamento de 
Mesários 

0000490-51.2024 CEJE Executado 
Fevereiro a 

setembro/2024 
100% Sim 

Presidência n. 
29/2024 

- Comissão criada e 
desenvolvendo os trabalhos 
preparatórios; 
- Fase de treinamento do TSE 
finalizada; 

Treinamento de 
Mesários na Capital e 
Zonas Eleitorais do 
Interior 

0003228-12.2024 CEJE Executando 
Agosto a 

Setembro/2024 
50% Sim 

Presidência n. 
29/2024 

- Concluído o treinamento de 
mesários na Capital; 
- Fase de treinamento de 
mesários nas Zonas Eleitorais 
do interior. 

Criação da Comissão de 
Logística de Distribuição 
de Policiamento 

0000492-21.2024 SAO Executando 
Fevereiro a 

outubro/2024 
100% Sim 

Presidência n. 
27/2024 

- Aguardando reunião com 
órgãos de segurança pública 
no dia 29/08. 

Policiais Federais 
designados para dar 
apoio em Aldeia indígena 

0003775-52.2024 CLDP Executando 
Setembro a 

Outubro/2024 
30% Sim 

Presidência n. 
27/2024 

- Pagamento de diárias aos 
Policiais Federais designados 
para dar apoio no pleito 
eleitoral na Aldeia Aramirã – 
11ª ZE 
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Logística de Distribuição 
de Bombeiros Militares 

0003947-91.2024 CLDP Executando 
Setembro a 

Outubro/2024 
50% Sim 

Presidência n. 
27/2024 

- Distribuição de Bombeiros 
Militares para dar apoio aos 
deslocamentos fluviais nas 
Zonas; 
Pagamento de diárias. 

Logística de Distribuição 
de Policiais Militares 

0003960-90.2024 CLDP Executando 
Setembro a 

Outubro/2024 
50% Sim 

Presidência n. 
27/2024 

- Distribuição de Policiais 
Militares para fazer a 
segurança dos locais de 
votação nas Zonas; 
Pagamento de diárias. 

Criação da Comissão de 
Diplomação das Eleições 
2024 

0000491-36.2024 PRES Executando 
Junho a 

dezembro/2024 
20% Sim 

Presidência n. 
127/2024 

- Comissão criada e 
aguardando a proclamação 
dos resultados da eleição. 

Criação da Comissão de 
Geração de Mídias 2024 

0003001-22.2024 PRES/STI Executando 
Agosto a 

setembro/2024 
100% Sim 

Presidência n. 
174/2024 

- Comissão criada; 
- Oficialização do SISTOT; 
- Geração de Mídias finalizada. 

Acompanhamento da 
Gestão Orçamentária 
Pleitos 2024 

0001173-88.2024 SAO Executando 
Fevereiro a 

Dezembro/2024 
70% Não -- 

* Informações detalhadas no 
final da tabela 

Processos de Aquisição 
de Materiais para a 
Eleição 

0002884-65.2023 
0002161-46.2023 
0004014-90.2023 
0000755-53.2024 
0000748-61.2024 
0003192-04.2023 
0001519-3 9.2024 
0002339-58.2024 
0000482-74. 2024 
0004341-35.2023 
0002382-92.2024 
0002083-18.2024 
0003501-88.2024 

SAO/CMP Concluído 
Outubro/2023 a 
Outubro/2024 

100% Não -- 

- Uniformes e camisas; 
- Gêneros de alimentação; 
- Gás de cozinha; 
- Fone de ouvido descartável; 
- Copos biodegradáveis; 
- Material gráfico; 
- Material de consumo; 
- Cabinas de votação; 
- Dispositivos USB e cados; 
- Envelopes plásticos; 
- Extensões elétricas; 
- Bobinas para UEs; 
- Isopor térmico 170L. 

Processos de 
Contratação de Serviços 

0002776-02.2024 
0003134-64.2024 
0003432-56.2024 
0003431-71.2024  

SAO/CMP SAO/CMP 
Outubro/2023 a 
Outubro/2024 

100% Não -- 

- Contratação de veículo 
náutico distrito do sucuriju 
- Contratação de veículos 
náuticos - 2ª e 10ª zona 
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0002352-57.2024  
0004356-04.2023 
0000050-55.2024 

- Locação de aeronave 
- Filmagem da auditoria de 
urnas 
- Serviços de auditoria externa 
- Locação de veículos 
- Técnicos de urnas 

Apoio das Forças 
Armadas - Segurança do 
pleito 2024 

0001543-67.2024 TSE/DG Finalizado 
Abril a 

Outubro/2024 
100% Não -- 

- Consultados os Juízos 
Eleitorais, não houve 
necessidade de solicitação de 
apoio. 

Apoio das Forças 
Armadas - Logística 2024 

0001544-52.2024 
0002225-22.2024 
0002653-04.2024 

TSE/GAB-DG 
PRES 
PRES 

Executando 
Abril a 

Outubro/2024 
70% Sim 

Portaria 
Presidência n. 

27/2024 

- Solicitado o apoio logístico 
na 4ª Zona - Aldeias 
Kumarumã, Kumene e Vila 
Brasil. 

Gestão de Risco de 
deslocamentos - 
Proposta 

0002121-30.2024 APIE Executado 
Julho a 

Agosto/2024 
100% Não -- 

- Direcionado a SAO para 
elaboração de Instrução 
Normativa. 

Vistoria de locais de 
votação e convocação de 
mesários nas ZEs 

0002148-13.2024 
0002422-74.2024 
0002896-45.2024 

7ª ZE 
8ª ZE 
4ª ZE 

Executando 
Maio a 

Agosto/2024 
Sem 

medição 
Não -- 

- Tarefa concluída em diversas 
Zonas Eleitorais. 

Comissão de Fiscalização 
da Propaganda Eleitoral 

0001742-89.2024 CRE Executando 
Agosto a 

Outubro/2024 
Sem 

medição 
Sim 

- Resolução 
TRE/AP n. 
594/2024; 
- Portaria 

Presidência n. 
119/2024 

- Comissão iniciou as 
atividades de fiscalização no 
dia 16/08, com término no dia 
19/12/2024. 

Registro de Candidaturas 
- Apoio remoto as Zonas 

0002815-96.2024 SEJUD Executado 
Julho a 

Agosto/2024 
100% Sim 

Presidência n. 
133/2024 

 - Prazo de registro finalizado; 
- Fase de julgamento dos 
pedidos finalizada. 
- CAND fechado e dados 
enviados a Comissão de 
Geração de Mídias. 

Distribuição do Horário 
Eleitoral 

0002822-88.2024 2ª ZE Executado Agosto/2024 100% Não -- 
- Audiência pública designada 
para dia 22/08 às 14h no 
Auditório da EJE/AP; 
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- Distribuição finalizada e 
mapas enviados a redes de 
transmissão local. 

Manutenção de Locais de 
votação 

0002062-42.2024 10ª ZE Executando Setembro/2024 50% Não -- 
- As Zonas eleitorais realizam a 
ação no mês de setembro. 

Planejamento Geral STI 
Todas os planos de ação 
da STI 
 
Anexo I - Seções, Locais 
de Votação, Agregações 
e Urnas (0866916) 
Anexo II - Distribuição 
Urnas Detalhada 
(0866927) 
Anexo III - Distribuição 
Suprimentos Urnas 
(0866930) 
Anexo IV – Distribuição 
de Lacres e Mídias 
(0866933) 
Anexo V - Distribuição 
Lacres Urna Lona 
(0866934) 
Anexo VI - Transporte de 
Urnas (0866943) 
Anexo VII – Núcleo de 
Apoio Técnico (NAT) 
(0866989) 
Anexo VIII - 
Deslocamentos 
Quantitativo Pessoas 
(0866993) 
Anexo IX – Carga das 
Urnas (0867001) 
Anexo X - Macapá - 
Região Metropolitana 
(0867035) 

0003157-10.2024 STI Executando 
Julho a 

Outubro/2024 
Sem 

medição 
Não -- 

- Planejamento das ações STI 
em execução. 
  

https://sei.tre-ap.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=900547&id_procedimento_atual=902675&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000915&infra_hash=bf2a79a2aabe2675b165df61b5423e0ba1ae6649c4adf726d970e4663db7f54b
https://sei.tre-ap.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=900558&id_procedimento_atual=902675&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000915&infra_hash=c01853a17580982d3a2dc7eef6e897ad6dbf4683c7b0de81fc58ca1bb6d9a945
https://sei.tre-ap.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=900561&id_procedimento_atual=902675&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000915&infra_hash=38f7a40bfb8244fee92687a4699c41bd1c7aac73ae4ace6ee756ffd05f9f344e
https://sei.tre-ap.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=900564&id_procedimento_atual=902675&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000915&infra_hash=822116da0149dc88724c7d99613aec4fda5b931877db1802e96277c8267aa702
https://sei.tre-ap.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=900565&id_procedimento_atual=902675&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000915&infra_hash=8b367a01c32fe8565608f8c5e372243e5de72a7a4ed8c2033f9e09c8901d0c47
https://sei.tre-ap.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=900574&id_procedimento_atual=902675&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000915&infra_hash=b81cf65ae532d30da7c618c3ac67fa9f10b35f79d80e27070f91f345c1d5704f
https://sei.tre-ap.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=900633&id_procedimento_atual=902675&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000915&infra_hash=92e2798ab74727f2b0cff87c0db6d44d456a42839d7175cbb9ca47e0805ed221
https://sei.tre-ap.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=900637&id_procedimento_atual=902675&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000915&infra_hash=c6010afcbf4eb2138787e451b7b9be4982beb54d1a54b4a666e1ae7a207b6c70
https://sei.tre-ap.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=900645&id_procedimento_atual=902675&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000915&infra_hash=d5b36bc5392235efaecb6899f66abf86d998b97b247304e8de54ef9071714e8f
https://sei.tre-ap.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=900679&id_procedimento_atual=902675&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000915&infra_hash=b11ca13d740e374d5520d33d2b6ec3b58465e40f4520ceccb16f687c8f988be5
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Anexo XI - Macapá - 
Região Rural - Ribeirinha 
(0867051) 
Anexo XII - Atendimento 
de Urnas e Transmissão-
Interior (0867770) 
Anexo XIII - Cronograma 
de Treinamentos 
(0867775) 
Anexo XIV - Plano de 
Gestão de Riscos 
(0867780) 
Anexo XV – Distribuição 
das Urnas – 02ª e 10ª 
Zonas Eleitorais – Região 
Metropolitana (0868378) 
Anexo XVI – 
Distribuiçãodas Urnas – 
02ª e 10ª Zonas 
Eleitorais - Região 
Rural/Ribeirinha/Estrada 
(0868382) 

Regulamento dos pontos 
de transmissão nas 
Eleições 2024 

0003595-36.2024 STI Executando 
Setembro a 

Outubro/2024 
50% Não -- 

- Proposta de Resolução para 
regulamentação dos pontos 
de transmissão em todo o 
Estado do Amapá para as 
eleições 2024. 

Treinamentos NAT 2024 0003602-28.2024 STI Executando Setembro/2024 50% Não -- 
- Treinamento dos servidores 
e colaboradores que 
comporão os NATs nas Zonas. 

Gratuidade de transporte 
para Mesários 

0001606-92.2024 PRES/DG Finalizado 
Abril a 

Agosto/2024 
100% Não -- 

 - Gratuidade concedida para 
mesários da capital e do 
município de Santana. 

Requisição de veículos 0002858-33.2024 SAO Executando 
Julho a 

Novembro/2024 
50% Sim 

Presidência n. 
28/2024 

 - Ofícios encaminhados aos 
órgãos; 

https://sei.tre-ap.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=900695&id_procedimento_atual=902675&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000915&infra_hash=da52dd860e7fa0c11db2676a0ed3431c0f52260f1614a62d86c97cabe59e2075
https://sei.tre-ap.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=901436&id_procedimento_atual=902675&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000915&infra_hash=0abb7cf85deb1eb5bae41e4575d46218ec008ddbabb94e6c9801c125a1e231d3
https://sei.tre-ap.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=901441&id_procedimento_atual=902675&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000915&infra_hash=0bb26d3258432e77013248b4dfb964e08e6af57de160eb8d64cb55e8b871fa8b
https://sei.tre-ap.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=901446&id_procedimento_atual=902675&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000915&infra_hash=17b67aa58eb2f101952f8f160a8efd1238cc24734f14a235ea9a6786e5c155e8
https://sei.tre-ap.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=902070&id_procedimento_atual=902675&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000915&infra_hash=c6eefd4d4c7c66d040a92840b0b18e608ae8e21c6e42c6dfe4aef883991b9351
https://sei.tre-ap.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=902074&id_procedimento_atual=902675&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000915&infra_hash=d2aa8ff844849b94fe65a6cf07a5575d09a9df5f70246f925b9c03012b079246
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- Fase de recebimento de 
respostas e preparação de 
planilha. 

Suprimento de Fundos – 
Liberação de recursos às 
Zonas Eleitorais 

0001875-34.2024 SAO Executando 
Agosto a 

Novembro/2024 
Sem 

medição 
Não -- 

- Valores empenhados; 
- Zonas solicitaram a liberação 
de valores em procedimentos 
diversos; 
- Plano de ação em execução. 

Implementação de 
painéis BI 

0003282-75.2024 ASPLAN/APIE Executando 
Agosto a 

Outubro/2024 
80% Não -- 

 - Painel ativo. Fase de 
atualização de dados; 
- Últimos painéis sendo 
implementados. 

Atualização do Layout do 
Portal das Eleições na 
página do TRE/AP na 
Internet 

0003824-93.2024 ASPLAN Executado Setembro/2024 100% Não -- 

- Melhorias no layout e 
organização dos links de 
informações do Portal das 
Eleições, tornando a 
navegação mais atualizada e 
intuitiva. 

 

4. Atualização do cenário de gestão de risco dentro do Planejamento Integrado das Eleições de 2024 

O Amapá é uma unidade da Federação do Brasil elevado a condição de Estado no ano de 1988, após a promulgação da nova Constituição 

da República. 

É um Estado ainda jovem, com apenas 35 anos do surgimento das novas estruturas administrativas estadual e federal. A Justiça Eleitoral 

do Amapá foi desmembrada da Justiça Eleitoral do Estado do Pará, e passou a ser autônoma no ano de 1992, irá completar 34 anos em 

2024. 

Os números do Censo Geográfico do IBGE apontam no ano de 2022 uma população de 733.508 (setecentos e trinta e três mil quinhentos 

e oito) habitantes, residindo em 16 (dezesseis) municípios. Desse total, consta o registro de 554.827 (quinhentos e cinquenta e quatro mil 

oitocentos e vinte e sete) eleitores, dados de dezembro de 2023. Isso representa um total de 75,6% de cidadãos eleitores, nesta UF. 
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Orçamento para o pleito 2024 
 

No fechamento da proposta orçamentário de pleitos em 2023, o Tribunal Superior Eleitoral abriu dotação orçamentária de pleitos ao 

Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, o recurso no valor global de R$ 10.061.196,00 (dez milhões, sessenta e um mil cento e noventa e seis 

reais) destina-se ao custeio de todas as ações referentes ao processo eleitoral 2024. Os dados Proposta de orçamento constam do 

Procedimento SEI n. 0000669-19.2023.6.03.8000. 

Considerando que o acumulado de inflação medido pelo IPCA no período de 2022 a 2024 (24 meses) está na ordem de 10,4%, haverá a 

necessidade de revisão de algumas despesas no pleito 2024, ou durante o curso da execução, pedido de suplementação ao TSE. 

Em agosto de 2024 o TSE abriu novo crédito por meio de DOTAÇÃO ORÇAMENTAR EXTRA ao TRE/AP no montante de R$ 1.300.000,00 (um 

milhão e trezentos mil reais). O crédito suplementar corrige as distorções previstas no PIE2024, que analisou o cenário da inflação no 

período (2023-2024), bem como complementa as demandas não previstas surgidas em razão do aumento no valor do combustível no 

período, aumento de custo dos itens da cesta básica de alimentos, aumento no número de locais de votação pós fechamento do cadastro, 

itens que geram reflexos no quantitativo de número de mesários e policiais que fazem a guarda de urnas, bem como outras despesas de 

serviços, que também sofrem reajuste dentro do IPCA. 

Na primeira fase de dotação orçamento, houve uma implementação de 5,75% (cinco vírgula setenta e cinco por cento) em comparação ao 

valor disponibilizado no pleito de 2022, e com a dotação orçamentária extraordinária autorizada em agosto de 2024, o orçamento para 

execução do pleito 2024 teve um crescimento total de 19,5% em relação ao orçamento executado em 2022. 

 

EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO DE PLEITOS 2020-2024 

ANO ELEITORAL VALOR AUMENTO % 

Orçamento 2020 5.626.660,95  

Orçamento 2022 9.514.701,76 71,4 
Dotação suplementar TSE 1.130.000,00  
Orçamento 2024 (antes) 10.061.196,00 5,75 

Orçamento 2024 (atual) 11.361.196,00 19,5* 
* Valor extra em comparação ao orçamento disponibilizado no Pleito Eleitoral de 2022. 
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Execução orçamentária Pleitos (Id 0837522) 
Unidade responsável: SAO/COF 

DOTAÇÃO PLEITOS AUTORIZADA 2023 R$ 10.061.196,00 

DOTAÇÃO ADICIONAL AUTORIZADA TSE (PÓS ELEIÇÃO) R$ 1.300.000,00 

DOTAÇÃO ATUALIZADA R$ 11.361.196,00 

VALORES EMPENHADOS/PRÉ-EMPENHADOS R$ 9.717.230,93 

SALDO NO CRÉDITO DISPONÍVEL R$ 1.643.965,06 

ADERÊNCIA AO PLANEJAMENTO (ÍNDICES DE EMPENHOS) 85,53% 

 

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2024 (PLEITOS 
ELEITORAIS) 

 
UA 

 
Despesa Agregada 

 
Item 

Programaçã

o UA 

$/Limite 

Inicial 

Ajuste 

PLOA UA 

$/Adicional 

PLOA UA 

$/Limite Final 

 
Total por UA/$ 

CODES ADICIONAL DE PASSAGENS PARA SERVIDORES 1º TURNO 33.90.33.01.0001 - PASSAGENS PARA O PAÍS 92.304,00 0,00 92.304,00 92.304,00 

COF ADICIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.36.35.0025 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E 
OPERACIO 

39.645,00 0,00 39.645,00 

1.435.655,19 

ADICIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.91.47.18.0007 - CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS 15.422,19 0,00 15.422,19 

ADICIONAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1º TURNO 33.90.33.03.0015 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 33.593,00 0,00 33.593,00 

ADICIONAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 2º TURNO 33.90.33.03.0015 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 9.000,00 0,00 9.000,00 

ADICIONAL DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS AUXILIARES 33.90.30.01.0137 - COMBUSTÍVEL 16.000,00 0,00 16.000,00 
 

ADICIONAL DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS AUXILIARES 33.90.30.19.0009 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 15.028,00 0,00 15.028,00 

ADICIONAL DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS AUXILIARES 33.90.30.21.0010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 6.646,00 0,00 6.646,00 

ADICIONAL DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS AUXILIARES 33.90.30.22.0011 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.000,00 0,00 2.000,00 

ADICIONAL DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS AUXILIARES 33.90.30.23.0036 - COLETE DE IDENTIFICAÇÃO 5.000,00 0,00 5.000,00 

ADICIONAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 33.90.30.39.0020 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.178,00 0,00 2.178,00 

ADICIONAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 33.90.36.20.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 8.641,00 0,00 8.641,00 

ADICIONAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 33.90.39.19.0012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3.300,00 0,00 3.300,00 

ADICIONAL DE TELEFONIA FIXA 33.90.39.58.0026 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3.520,00 0,00 3.520,00 
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ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES E COLABORADORES 1º TURNO 33.90.30.07.0003 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 34.885,00 0,00 34.885,00 

ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES E COLABORADORES 1º TURNO 33.90.36.23.0064 - FORNECIM. DE ALIMENTAÇÃO 27.270,00 0,00 27.270,00 

ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES E COLABORADORES 1º TURNO 33.90.39.41.0016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 70.123,00 0,00 70.123,00 

ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES E COLABORADORES 1º TURNO 33.90.48.01.0001 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS 147.460,00 0,00 147.460,00 

ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES E COLABORADORES 2ºTURNO 33.90.39.41.0016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 118.269,00 0,00 118.269,00 
 

ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES E COLABORADORES 2ºTURNO 33.90.48.01.0001 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS 81.657,00 0,00 81.657,00 

FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO MESÁRIOS E ESCRUTINADORES 1° 
TURNO 

33.90.30.07.0003 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 62.466,00 0,00 62.466,00 

FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO MESÁRIOS E ESCRUTINADORES 1° 
TURNO 

33.90.36.23.0011 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 4.632,00 0,00 4.632,00 

FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO MESÁRIOS E ESCRUTINADORES 1° 
TURNO 

33.90.48.01.0001 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS 427.566,00 0,00 427.566,00 

FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO MESÁRIOS E ESCRUTINADORES 2° 
TURNO 

33.90.30.07.0003 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 4.929,00 0,00 4.929,00 

FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO MESÁRIOS E ESCRUTINADORES 2° 
TURNO 

33.90.48.01.0001 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS 214.180,00 0,00 214.180,00 

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 1º 
TURNO 

33.90.36.16.0032 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 4.000,00 0,00 4.000,00 

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 2º 
TURNO 

33.90.36.16.0032 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 4.600,00 0,00 4.600,00 

REPAROS E ADAPTAÇÕES DOS LOCAIS DE VOTAÇÃO E APURAÇÃO 33.90.30.24.0013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
IMÓVEIS/INSTALAÇ 

35.174,00 0,00 35.174,00 

REPAROS E ADAPTAÇÕES DOS LOCAIS DE VOTAÇÃO E APURAÇÃO 33.90.36.22.0010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 38.471,00 0,00 38.471,00 

COPES 

ADICIONAL DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES 1º TURNO 33.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS 826.692,00 400.000,00 1.226.692,00 

2.457.010,00 
ADICIONAL DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES 2º TURNO 33.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS 132.083,00 82.000,00 214.083,00 

FORÇAS POLICIAIS 1º TURNO 33.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS 516.567,00 300.000,00 816.567,00 

FORÇAS POLICIAIS 2º TURNO 33.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS 159.668,00 40.000,00 199.668,00 

CSG 

ADICIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.37.01.0014 - MOTORISTA 96.245,00 0,00 96.245,00 

2.690.996,00 

ADICIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.37.01.0025 - OPERADORES DE SOM 50.000,00 0,00 50.000,00 

ADICIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.37.04.0170 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE MANUT. PREDIAL - 
TERCEIRI 

265.000,00 0,00 265.000,00 

ADICIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.39.79.0039 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E 
OPERACIO 

53.388,63 0,00 53.388,63 

ADICIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA 33.90.39.43.0017 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 40.000,00 0,00 40.000,00 

ADICIONAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 33.90.37.02.0002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 165.231,62 0,00 165.231,62 

ADICIONAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1º TURNO 33.90.33.03.0003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 630.130,75 85.000,00 715.130,75 

ADICIONAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 2º TURNO 33.90.33.03.0003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 400.000,00 0,00 400.000,00 

ADICIONAL DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS AUXILIARES 33.90.30.01.0002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 570.000,00 80.000,00 650.000,00 
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ADICIONAL DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA 33.90.39.47.0110 - SERVIÇOS DE CORREIOS - ECT 10.000,00 0,00 10.000,00 

ADICIONAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 33.90.36.20.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 20.000,00 0,00 20.000,00 

AUDITORIA 1º TURNO 33.90.35.02.0010 - AUDITORIA EXTERNA - TESTES DE INTEGRIDADE URNAS 
ELETR 

40.000,00 20.000,00 60.000,00 

AUDITORIA 1º TURNO 33.90.39.59.0689 - CONTRATAÇÃO DE FILMAGEM DO TESTE DE 
INTEGRIDADE 

52.500,00 15.000,00 67.500,00 

AUDITORIA 2º TURNO 33.90.35.02.0010 - AUDITORIA EXTERNA - TESTES DE INTEGRIDADE URNAS 
ELETR 

40.000,00 0,00 40.000,00 

AUDITORIA 2º TURNO 33.90.39.59.0689 - CONTRATAÇÃO DE FILMAGEM DO TESTE DE 
INTEGRIDADE 

52.500,00 0,00 52.500,00 

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 1º 
TURNO 

33.90.39.12.0630 - LOCAÇÃO DE GERADOR 3.000,00 0,00 3.000,00 

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 2º 
TURNO 

33.90.39.12.0630 - LOCAÇÃO DE GERADOR 3.000,00 0,00 3.000,00 
 

EJE 

AÇÕES EDUCATIVAS 33.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS 8.837,50 44.187,00 53.024,50 

139.712,00 

MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO 33.90.30.59.0026 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO 1.685,63 0,00 1.685,63 

TREINAMENTO DE MESÁRIOS 33.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS 32.825,00 0,00 32.825,00 

TREINAMENTOS 33.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS 0,00 30.000,00 30.000,00 
 

TREINAMENTOS 33.90.36.28.0069 - INSTRUTORES INTERNOS 0,00 14.723,00 14.723,00 

TREINAMENTOS 33.90.39.48.0022 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.453,87 0,00 7.453,87 

SEJUD 

MATERIAIS PARA DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS 33.90.30.16.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.653,00 0,00 2.653,00 

72.121,00 
OFICIAIS DE JUSTIÇA 33.90.93.14.0020 - RESSARCIMENTO DE LOCOMOÇÃO PARA OFICIAL DE 

JUSTIÇA 
5.400,00 7.368,00 12.768,00 

SERVIÇOS PARA DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS 33.90.39.23.0014 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 21.700,00 35.000,00 56.700,00 

SMAT 

ADICIONAL DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC 33.90.30.17.0034 - TONER PARA IMPRESSORA 4.000,00 0,00 4.000,00 

 ADICIONAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 33.90.30.16.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 94.931,78 0,00 94.931,78 

ADICIONAL DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS AUXILIARES 33.90.30.19.0009 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 52.732,45 0,00 52.732,45 

ADICIONAL DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS AUXILIARES 33.90.30.21.0010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 178.443,83 0,00 178.443,83 

1.098.681,00  

ADICIONAL DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS AUXILIARES 33.90.30.22.0011 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 44.267,02 0,00 44.267,02 

ADICIONAL DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS AUXILIARES 33.90.30.23.0012 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 290.000,00 0,00 290.000,00 

ADICIONAL DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS AUXILIARES 33.90.30.26.0015 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 19.311,11 0,00 19.311,11 

ADICIONAL DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS AUXILIARES 33.90.30.28.0016 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 38.847,25 0,00 38.847,25 

ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES E COLABORADORES 1º TURNO 33.90.30.07.0003 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 37.327,06 0,00 37.327,06 

ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES E COLABORADORES 1º TURNO 33.90.30.07.0029 - ÁGUA MINERAL 27.161,12 0,00 27.161,12 

ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES E COLABORADORES 1º TURNO 33.90.30.07.0030 - CAFÉ 43.414,74 0,00 43.414,74 

ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES E COLABORADORES 2ºTURNO 33.90.30.07.0003 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 19.366,93 0,00 19.366,93 

ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES E COLABORADORES 2ºTURNO 33.90.30.07.0029 - ÁGUA MINERAL 12.573,98 0,00 12.573,98 
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ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES E COLABORADORES 2ºTURNO 33.90.30.07.0030 - CAFÉ 18.386,89 0,00 18.386,89 

AQUISIÇÃO DE CABINAS PARA VOTAÇÃO 33.90.30.16.0094 - CABINAS DE VOTAÇÃO 9.000,00 0,00 9.000,00 

MATERIAIS DE CONSUMO VOTAÇÃO, APURAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO 33.90.30.16.0121 - FORMULÁRIOS DE REQUERIMENTO DE JUSTIFICATIVA 
ELEITO 

1.000,00 0,00 1.000,00 

MATERIAIS DE CONSUMO VOTAÇÃO, APURAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO 33.90.30.29.0164 - FONES DESCARTÁVEIS 15.000,00 0,00 15.000,00 

MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO 33.90.30.44.0022 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS 1.959,20 0,00 1.959,20 

MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO 33.90.30.59.0026 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO 190.957,64 0,00 190.957,64 

STI 

ADICIONAL DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE TIC 33.90.40.11.0011 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC 10.000,00 0,00 10.000,00 

2.074.716,81 

ADICIONAL DE COMUNICAÇÃO E REDES DE DADOS 33.90.40.14.0014 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO 
DE D 

1.000,00 0,00 1.000,00 

ADICIONAL DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC 33.90.30.17.0001 - MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC 8.000,00 0,00 8.000,00 

APOIO OPERACIONAL - URNAS ELETRÔNICAS 33.90.37.01.0001 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 618.401,32 0,00 618.401,32 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE URNAS ELETRÔNICAS - SIST. 
VOTAÇÃO E APU 

33.90.40.12.0028 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE URNAS ELETRÔNICAS 60.171,00 0,00 60.171,00 

MATERIAIS DE CONSUMO VOTAÇÃO, APURAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO 33.90.30.17.0001 - MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC 5.000,00 0,00 5.000,00 

MATERIAL DE CONSUMO PARA URNAS ELETRÔNICAS 33.90.30.16.0079 - BOBINAS DE PAPEL PARA URNAS ELETRÔNICAS 8.000,00 0,00 8.000,00 

MATERIAL DE CONSUMO PARA URNAS ELETRÔNICAS 33.90.30.19.0009 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 3.500,00 0,00 3.500,00 

MATERIAL DE CONSUMO PARA URNAS ELETRÔNICAS 33.90.30.26.0113 - BATERIAS PARA URNAS ELETRÔNICAS 15.572,99 0,00 15.572,99 

SERVIÇOS DE SISTEMA MÓVEL PARA TRANSMISSÃO DE DADOS VIA 
SATÉLITE 

33.90.40.13.0026 - COMUNICAÇÃO DE DADOS 319.970,75 600.000,00 919.970,75 

SERVIÇOS DE SISTEMA MÓVEL PARA TRANSMISSÃO DE DADOS VIA 
SATÉLITE 

33.90.40.13.0026 - COMUNICAÇÃO DE DADOS 319.970,75 105.130,00 425.100,75 

 DOTAÇÃO ADICIONAL AUTORIZADA TSE (PÓS ELEIÇÃO)   1.130.000,00  

 TOTAL - PLEITOS 2024 8.202.788,00 1.858.408,00 11.361.196,00 11.361.196,00 

Obs: Com a dotação suplementar liberada pelo TSE para as despesas pós pleito, o recurso atenderá as demandas do processo eleitoral. (Procedimento SEI n. 

0001173-88.2020.6.03.8000). 
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Evolução da execução de Suprimentos de Fundos 

SUGESTÃO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS/2024 POR ZONA ELEITORAL 

ZONAS ELEITORAIS 
Execução outras 
despesas 2022 

Valor corrigido 
outras despesas 

(50%) 

Valor sugerido 
alimentação em 

2024 

Total 
suprimento 

1ª ZONA ELEITORAL 15.775,53 23.663,30 27.960,00 51.623,30 

2ª ZONA ELEITORAL 26.301,34 39.452,01 353.160,00 392.612,01 

4ª ZONA ELEITORAL 27.824,24 41.736,36 28.380,00 70.116,36 

5ª ZONA ELEITORAL 17.940,00 26.910,00 34.260,00 61.170,00 

6ª ZONA ELEITORAL 18.597,41 27.896,12 83.880,00 111.776,12 

7ª ZONA ELEITORAL 13.800,00 20.700,00 52.320,00 73.020,00 

8ª ZONA ELEITORAL 11.282,68 16.924,02 19.080,00 36.004,02 

10ª ZONA ELEITORAL 39.049,55 58.574,33 293.400,00 351.974,33 

11ª ZONA ELEITORAL 14.977,90 22.466,85 14.280,00 36.746,85 

12ª ZONA ELEITORAL 11.266,08 16.899,12 24.240,00 41.139,12 

TOTAL 196.814,73 295.222,10 930.960,00 1.226.182,10 

PORTARIA TSE Nº 63, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2023 - Estabelece o valor para pagamento de alimentação ao pessoal de apoio logístico e aos mesários convocados 
para prestarem serviço em eleições, referendos e plebiscitos realizados nos exercícios de 2023 e de 2024. 

 
ANÁLISE DE RISCO 
A proposta orçamentária de pleitos é enviada ao TSE no primeiro quadrimestre do ano anterior a eleição. A liberação de orçamentos é conduzida pela 
área técnica do TSE com base na LOA do ano em curso, e pode sofrer contingenciamentos de acordo com a aprovação do orçamento global 
disponibilizado ao TSE. 
No TRE/AP a Secretaria de Administração e Orçamento é a unidade responsável pela gestão dos recursos liberados pelo Tesouro Nacional para este 
órgão. Os índices de empenhos na ordem de 85,53% indicam um bom andamento da execução orçamentária. Os recursos disponíveis na conta do 
TRE/AP serão suficientes para adimplir todas as despesas do pleito. 
Resultado: RISCO BAIXO  
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Eleitorado e biometria 

A circunscrição eleitoral do Amapá está dividida em 10 (dez) zonas eleitorais, dentro de 16 

(dezesseis) municípios. Os 571.248 (quinhentos e setenta e um mil, duzentos e quarenta e 

oito) eleitoraes estão distribuídos em 1812 (mil oitocentos e doze) seções eleitorais 

instaladas em 386 (trezentos e oitenta e seis) locais de votação. Números da base do TSE 

em agosto de 2024.  

Registrou-se um crescimento real de 2,977% do Eleitorado no Estado do Amapá em 2024 

(base de dados 30/07/2024). 

Evolução do Eleitorado 2022-2024 

ELEITORADO ANO 2022 ANO 2023 ANO 2024 AUMENTO % 

CAPITAL 311.547 311.087 310.818 - 0,086 

INTERIOR 239.140 243.646 260.430 6,955* 

TOTAL 550.687 554.733 571.248 2,977 

Obs: *Houve crescimento de eleitorado nos municípios do interior na ordem de 6,955% e diminuição de 
eleitorado na Capital na ordem de 0,086%. Claramente percebe-se migração de eleitores da Capital para os 
interiores, uma ocorrência esperada em Eleições Municipais. O resultado total é crescimento do eleitorado do 
Estado do Amapá na ordem de 2,977%. 

 

Evolução da biometria 2022-2024 

ELEITORES (BIOMETRIA) ANO 2022 ANO 2023 ANO 2024 SEM BIOMETRIA % 

CAPITAL (com biometria) 286.049 286.142 305.600 

6,27 
CAPITAL (sem biometria) 25.498 24.945 22.064 

INTERIOR (com biometria) 219.057 224.962 229.806 

INTERIOR (sem biometria) 20.083 18.684 13.778 

TOTAL 550.687 554.733 571.248 35.842 

 
Biometria por Zona Eleitoral 

ZONA ELEITORAL 
Com 

biometria 
% 

Sem 

briometria 
% 

1ª ZONA – AMAPÁ – CALÇOENE -

PRACUÚBA 
20.181 94,99 1.064 5,01 

2ª ZONA - MACAPÁ 165.001 93,42 11.625 6,58 

4ª ZONA - OIAPOQUE 22.540 93,45 1.580 6,55 

5ª ZONA - MAZAGÃO 20.744 94,60 1.185 5,40 

6ª ZONA - SANTANA 78.784 92,76 6.146 7,24 

7ª ZONA – LARANJAL DO JARI – 
VITÓRIA DO JARÍ 38.747 96.90 1.239 3,10 

8ª ZONA - TARTARUGALZINHO 10.783 92,96 817 7,04 
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10ª ZONA – MACAPÁ - BAILIQUE – 
CUTIAS - REGIÃO DA PEDREIRA – 
REGIÃO RIBEIRINHA 

140.599 93,09 10.439 6,91 

11ª ZONA – PEDRA BRANCA – SERRA 
DO NAVIO 14.789 94,55 853 5,45 

12ª ZONA – PORTO GRANDE 23.238 96,30 894 3,70 

TOTAL 535.406 94,30 35.842 5,70 

Obs: Eleitorado total do Estadou aumentou 2,977%, contudo, o número de eleitores sem biometria diminuiu, 
consequentemente temos que o trabalho de divulgação realizado pela Assessoria de Comunicação e Cartórios 
Eleitorais apresentou resultado satisfatório. A diminuição foi na ordem de 1,52% no número de eleitores sem 
biometria. A média local de eleitores sem biometria é de 5,70%, e a média nacional de eleitores sem biometria 
é de 17,13%. Porém em números, ainda é grande a quantidade de eleitores sem coleta de biometria no Estado 
do Amapá (35.842), e deve-se prosseguir as campanhas em redes sociais e internet para que esse quantitativo 
seja reduzido para o próximo pleito. 
 

ANÁLISE DE RISCO: O crescimento do eleitorado no Estado do Amapá, entre os pleitos 

municipais de 2020 e 2024, está na ordem de 10,5%, quase 100% acima da média de 

crescimento nacional que foi de 5,4%, ou seja, a Justiça Eleitoral do Amapá tem recebido 

uma forte demanda de trabalho sem que houvesse queda na qualidade do atendimento e 

tem bons resultados nas entregas. Houve no período o adequado redimensionamento da 

dotação orçamentária disponibilizada pelo TSE para a realização de pleitos, e a força de 

trabalho disponível neste Regional mostrou resiliência ao crescimento acima mencionado. 

O bom planejamento das ações e bom resultado das ações do fechamento do cadastro, 

que não apontaram ocorrências graves, demonstram que a tarefa foi executada com êxito 

pelas unidades envolvidas. 

Resultado: RISCO BAIXO. 

Locais de votação 

Após o fechamento do cadastro eleitoral em 09/05/2024, e ao término do prazo para 

agregação e desagregação de seções, período de 12/07 à 29/08/2024 (Res. TSE ns. 27.737 

e 27.738/2024), as Zonas Eleitorais apresentaram os dados abaixo. 

Zona Eleitoral 

Número 
de 

seções 
criadas 

Número de 
locais de 
votação 
criados 

Número de 
seções 

agregadas 

Número de 
seções 

desagregadas 

Número 
de 

mesários 
extras 

Número 
de 

Policiais 
Militares 

extras 

1ª Amapá 2 2 NI 1 8 4 

2ª Macapá 9 2 40 0 36 4 

4ª Oiapoque 8 0 8 0 0 0 

5ª Mazagão 19 4 12 0 0 8 

6ª Santana 10 3 20 4 0 6 

7ª Laranjal do Jari 7 2 15 0 0 4 

8ª Tartarugalzinho 2 0 1 0 4 0 
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10ª Macapá 15 3 9 0 24 6 

11ª Pedra Branca 7 0 3 0 0 0 

12ª Porto Grande 1 0 3 0 0 0 

Total 80 16 111 5 72 32 

Obs: Informações coletadas via Zonas Eleitorais (SEI n. 0001976-71.2024.6.03.8000) 

ANÁLISE DE RISCO: Os procedimentos de criação de locais de votação, seções eleitorais, 

agregação de seções e desagregação foram acompanhados de forma criteriosa pela 

Corregedoria Regional Eleitoral durante as ações de Inspeção Eleitoral nas Zonas. O 

crescimento do eleitorado no Estado do Amapá foi determinante para o aumento de seções 

criadas no período, já de outro lado, feita uma reanálise de outros locais de votação 

apontou a necessidade de serem realizados os ajustes por meio de agregações de seções 

eleitorais que possuíam poucos eleitores cadastrados, resultando um número de 

agregações bem acima do número de seções criadas. Essa contabilidade é bem vinda para 

o contingenciamento de urnas eletrônicas, que elevou o patamar para próximo da média 

de 20% de equipamentos disponíveis para eventuais substituições no dia da votação.  

Resultado: RISCO BAIXO. 

 

Urnas Eletrônicas e Logística de Distribuição 

O TSE promoveu renovação do parque de Urnas Eletrônicas do TRE/AP em 2023 e este 

Regional irá dispor de equipamentos modelos 2020 e 2022 para as eleições 2024. 

Para atender a demanda de votação em todas as seções eleitorais, o Tribunal Regional 

Eleitoral do Amapá dispõe de 2.150 (duas mil cento e cinquenta) Urnas Eletrônicas, 

modelos 2020 e 2022, modelos de última geração, com boa ergonomia aos usuários, com 

excelente agilidade no processamento de dados, boa autonomia de funcionamento por 

bateria interna, na ausência de fornecimento de energia elétrica na rede distribuição, e são 

menos suscetíveis a panes de funcionamento ou falhas no módulo de impressão, terminal 

do eleitor, display (tela), micro terminal do mesário e dispositivos de mídia. 

 
Evolução do parque de urnas do TRE/AP 

MODELO DE URNA ELEIÇÃO 2022 ELEIÇÃO 2024 

UE 2009 384 0 

UE 2010 356 0 

UE 2011 144 0 

UE 2013 170 0 

UE 2015 274 0 

UE 2020 828 828 

UE 2022 0 1322 

TOTAL 2156 2150 
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A distribuição dos equipamentos será de acordo com o número de seções em cada zona 

eleitoral, mais o quantitativo percentual de urnas de contingência, a ser definido pela STI, 

e nos casos onde as localidades não podem ser acessadas em até 30 (trinta) minutos, a 

contingência será de 1 para 1, em havendo só um local de votação. 

A distribuição de urnas será feita conforme a planilha abaixo. 
 

 
ZONA 

 
Município 

Qtd Locais 
(Eleição) 

 
Eleitores 

Aptos 

Qtd Seções 
(CAD) 

Qtd 
Agregações 

Qtd até 420 
eleitores 

Qtd de 
Seções 

(Eleição) 

Qtd Geral 
Urnas 

Contingência 

Qtd total 
de urnas 

Qtd Urnas 
p/ auditoria 

Qtd total de 
urnas (c/ 
auditoria) 

1 

AMAPÁ 10 7.758 28 1 2 27 13 40 2 42 

CALÇOENE 9 9.194 30 0 0 30 8 38 0 38 

PRACUÚBA 8 4.310 17 0 1 17 5 22 0 22 

2 MACAPÁ 74 176.640 614 42 34 572 53 625 2 627 

4 OIAPOQUE 17 24.129 90 2 1 88 30 118 2 120 

5 MAZAGÃO 31 21.944 92 12 12 80 28 108 2 110 

6 SANTANA 39 84.959 276 20 9 256 27 283 2 285 

7 

LARANJAL DO JARI 25 29.240 115 16 20 99 31 130 2 132 

VITÓRIA DO JARI 10 10.747 44 6 5 38 10 48 0 48 

8 TARTARUGALZINHO 21 11.612 46 2 1 44 12 56 2 58 

10 

CUTIAS 6 6.938 23 0 0 23 6 29 0 29 

ITAUBAL 10 9.913 32 1 2 31 12 43 0 43 

MACAPÁ 81 134.202 405 8 10 397 50 447 2 449 

11 

PEDRA BRANCA DO 
AMAPARI 

7 11.087 32 3 1 29 12 
                      

41 
2 43 

SERRA DO NAVIO 3 4.560 12 0 0 12 4 16 0 16 

12 

FERREIRA GOMES 5 8.295 26 1 1 25 5 30 0 30 

PORTO GRANDE 12 15.846 46 2 1 44 12 56 2 58 

TOTAL 368 571.374 1.928 116 100 1.812 318 2130 20 2150 

 

URNAS DE CONTINGÊNCIA: Do total de urnas disponíveis na Justiça Eleitoral do Amapá, 318 (trezentos e 

dezoito) equipamentos serão destinados para a contingência. Quase 20% de disponibilidade de equipamentos 

para contingência. 

 

Logística de distribuição de urnas na cidade de Macapá 2ª e 10ª Zonas 

Zona Local de Origem Destino Dia Deslocamento 
Horário 

Deslocamento 
Qtd de Urnas 

02ª ZE 
Depósito Urnas - 
Cartório 10ª ZE 

TRE-AP 
Garagem do 

ônibus/Garagem TRE 
05/10/2024 

14h (primeira 
viagem) 16h 

(segunda viagem) 

553 

02ª ZE 
TRE-AP 

Garagem do 
ônibus/Garagem TRE 

Locais de Votação 06/10/2024 5h 553 
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10ª ZE 
Depósito Urnas - 
Cartório 10ª ZE 

Locais de Votação 06/10/2024 06h 351 

Obs: Distribuição de urnas na capital, na véspera e dia do pleito. 

 

Logística de distribuição de urnas para a região de Bailique, Cutias, Itaubal e Área ribeirinha de 

Macapá 

ZE MUNICÍPIO DATA SAÍDA HORA SAÍDA MACRO REGIÃO LOGÍSTICA 
QTD DE LOCAIS DE 

VOTAÇÃO 
QTD DE 

URNAS/SEÇÕES 

2 MACAPÁ 03/10/2024 
Em definição pela ZE 
(DEPENDE DA MARÉ) 

BAILIQUE 9 19 

10 CUTIAS 

04/10/2024 9:00 
CUTIAS - RIBEIRINHA - VILA DO 

ARAGUARI 
1 1 

05/10/2024 9:00 CUTIAS - RURAL 2 5 

05/10/2024 9:00 CUTIAS - URBANA 3 17 

10 ITAUBAL 

04/10/2024 
Em definição pela ZE 
(DEPENDE DA MARÉ) 

ITAUBAL - RIBEIRINHA - 
COMUNIDADE URUÁ 

1 2 

04/10/2024 
Em definição pela ZE 
(DEPENDE DA MARÉ) 

ITAUBAL - RIBEIRINHA - VILA 
JERUSALÉM DO PAU MULATO 

3 3 

04/10/2024 
Em definição pela ZE 
(DEPENDE DA MARÉ) 

MACAPÁ/ITAUBAL - RIBEIRINHA - 
RIO IPIXUNA 

1 2 

05/10/2024 9:00 ITAUBAL - ÁREA URBANA 2 15 

05/10/2024 9:00 ITAUBAL RURAL - INAJÁ 1 2 

05/10/2024 9:00 
lTAUBAL RURAL - VILA DO CARMO 

DO MACACOARI E CURICACA 
2 7 

10 MACAPÁ 

04/10/2024 
Em definição pela ZE 
(DEPENDE DA MARÉ) 

MACAPÁ/ITAUBAL - RIBEIRINHA - 
RIO IPIXUNA 

4 6 

05/10/2024 9:00 
MACAPÁ - RURAL/ESTRADA - 

CURIAU 
3 5 

05/10/2024 9:00 
MACAPÁ - RURAL/ESTRADA - 

ESTRADA JARI 
3 5 

05/10/2024 9:00 MACAPÁ - RURAL/ESTRADA - KM40 2 2 

05/10/2024 9:00 
MACAPÁ - RURAL/ESTRADA - 

TESSALÔNICA 
4 4 

05/10/2024 9:00 MACAPÁ - SÃO JOAQUIM DO PACUÍ 11 17 

05/10/2024 10:00 
MACAPÁ - RURAL/ESTRADA - 

CURIAU 
1 2 

06/10/2024 6:00 MACAPÁ - ESTRADA 3 5 

Obs: O cronograma de datas da distribuição de Urnas é feito com antecedência superior a 30 (trinta) dias do 
pleito, exceto nos casos de Bailique, Cutias, Itaubal e Zona Ribeirinha de Macapá, de modo a viabilizar um 
transporte seguro do Depósito central do TRE/AP até os prédios dos Cartórios Eleitorais, com escolta realizada 
pela unidade de Segurança Institucional do órgão - SEGIN. 

 

ANÁLISE DE RISCO: Para o pleito de 2024 o Tribunal Regional Eleitoral dispõe de uma boa 

e confortável quantidade de Urnas Eletrônicas. Os equipamentos são modernos e 

confiáveis. O percentual de equipamentos de contigência (318 unidades) está próximo de 

20% do número de seções em todo o Estado (1.812 seções eleitorais). Os planos de gestão 

de risco propostos pela STI estão adequados a demanda. O número de Técnios de Apoio a 

Eleição (Técnicos de Urnas) sofreu um incremento de 20 (vinte) vagas para as eleições 2024, 

e representa um reforço importante na força de trabalho para este período crítico do 
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manejo de urnas eletrônicas e atendimento as ocorrências durante a votação. A 

distribuição dos equipamentos obedece um cronograma proposto pela logística da STI e 

está adequado ao tempo de execução das tarefas de preparação dos equipamentos para o 

dia do pleito. 

Resultado: RISCO BAIXO. 

 

Comissões de trabalho 

A Diretoria Geral do TRE/AP e Gabinete da Presidência, a pedido das unidades, e dentro do 

prazo previsto no Planejamento Integrado de Eleições, proporam a criação das Comissões 

de trabalho das Eleições 2024. Foram criadas as seguintes unidades temporárias: 

 - Comissão de Logística de Distribuição de Policiamento; 

 - Comissão de Transporte; 

 - Comissão de Alimentação; 

 - Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica; 

 - Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral; 

 - Comissão de Treinamento de Mesários; 

- Comissão de Geração de Mídias; 

 - Comissão de Diplomação das Eleições 2024; 

 

Foram analisadas as integridades dos procedimentos administrativos executados pelas 

comissões acima indicadas, conforme planilha do Item 3 (Planos de Ação em execução) 

neste relatório. Não foram observadas inconsistências administrativas na produção 

documental ou nos prazos de tramitação, demonstrando que os cronogramas propostos 

no Planejamento inicial fluem de forma regular e coordenada. 

 

 

Geração de Mídias e Carga de Urnas 

Após a fase de lacração dos sistemas fechamento da base de Candidaturas – CAND, os 

sistemas GEDAI e TOTALIZAÇÃO entram na etapa de oficialização e geração dos arquivos 

oficiais para inseminação das Urnas Eletrônicas. 

A Geração de Mídias é a fase que antecede a preparação final das Urnas para a votação, e 

as Zonas Eleitorais publicam os Editais de convocação para a sessão de carga das Urnas e 

Lacre. 

A Secretaria de Tecnologia da Informação, dentro do planejamento interno da unidade, e 

com base no cronograma de datas limite estabelecido pelo Calendário Eleitoral (TSE) e 

Resolução TSE n. 23.736/2024, comunica entidades fiscalizadoras, imprensa, cidadãs e cidadãos 

interessados e às Zonas Eleitorais as datas da audiência pública de geração de mídias do 

pleito 2024. 



PIE - PLANEJAMENTO INTEGRADO DAS ELEIÇÕES 2024
 

 
27 

  

A Comissão de Geração de Mídias adotou todas as providências estabelecidas na Resolução 

TSE n. 23.736/2024, expediu o EDITAL de Convocação aos representantes dos partidos 

políticos, das federações, das coligações, do Ministério Público Eleitoral e da Ordem dos Advogados 

do Brasil, para se fazerem presentes no ato, com data e local definidos. 

A Carga de Urnas da Capital está com data de execução nos dias 23 e 24/09 (Urnas Eletrônicas da 

2ª Zona), e dias 26 e 27/09 (Urnas Eletrônicas da 10ª Zona). O processo está sendo acompanhado 

pela OAB e Ministério Público, dentro do previsto no Planejamento da STI e obedecendo o 

cronograma do Calendário Eleitoral. 

Abaixo, o cronograma de Preparação das Urnas Eletrônicas sugerido pela STI, para ser realizado no 

período de 24/09 a 04/10/2024. As Zonas Eleitorais deverão, dentro de sua competência, expedir 

os Editais de convocação dos agentes fiscalizadores para estarem presentes nos locais e datas 

designados para as cerimônicas previstas na Resolução dos Atos Gerais das Eleições. 

Cronograma de Preparação das Urnas em todas as Zonas Eleitorais 

1º Turno 

Zona 
Eleitoral 

Cidade do 
Evento 

Data Esperada Local do Evento Endereço 

01ª Amapá 03/10/2024 
Cartório Eleitoral da 1ª 
Zona Eleitoral 

Avenida Senador Lemos, s/nº - Centro 
- Amapá/AP 

02ª Macapá 24 e 25/09/2024 
Depósito de Urnas no 
Cartório Eleitoral da 
10ª Zona Eleitoral 

Av. Maria Cavalcante de Azevedo 
Picanço, s/n°, atrás da Justiça Federal - 
Infraero II - Macapá/AP 

04ª Oiapoque 03/10/2024 
Auditório do Fórum da 
Comarca de Oiapoque 

Avenida Barão do Rio Branco, nº 17 - 
Centro - Oiapoque/AP 

05ª Mazagão 03/10/2024 
Auditório do Fórum da 
Comarca de Mazagão 

Av. Intendente Alfredo Pinto, s/n° - 
Bairro União - Mazagão/AP 

06ª Santana 03 e 04/10/2024 
Cartório Eleitoral da 6ª 
Zona Eleitoral 

Rua D-13, quadra 17, s/n°, lote 2 - Vila 
Amazonas - Santana/AP 

07ª Laranjal do Jarí 03/10/2024 
Cartório Eleitoral da 7ª 
Zona Eleitoral 

Avenida Tancredo Neves, s/nº - 
Agreste - CEP 68.920-000 - Laranjal do 
Jari/AP 

08ª Tartarugalzinho 03/10/2024 

Auditório do Fórum da 

Comarca de 

Tartarugalzinho 

Rua Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, s/n° - Centro - 
Tartarugalzinho/AP 

10ª Macapá 26 e 27/09/2024 
Depósito de Urnas no 
Cartório Eleitoral da 
10ª Zona Eleitoral 

Av. Maria Cavalcante de Azevedo 
Picanço, s/n°, atrás da Justiça Federal - 
Infraero II - Macapá/AP 

11ª 
Pedra Branca 
do Amaparí 

03/10/2024 
Cartório Eleitoral da 
11ª Zona Eleitoral 

Rua Francisco Braz, nº 517 - Centro - 
CEP 68.945-000 - Pedra Branca do 
Amapari 
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12ª Porto Grande 03/10/2024 
Cartório Eleitoral da 
12ª Zona Eleitoral 

Av. Manoel Bentes Parentes, n°325 - 
Malvinas - Porto Grande/AP 

2º Turno 

Zona 
Eleitoral 

Cidade do 
Evento 

Data Esperada Local do Evento Endereço 

02ª Macapá 16/10/2024 
Depósito de urnas no 
Cartório Eleitoral da 10ª 
Zona Eleitoral 

Av. Maria Cavalcante de Azevedo 
Picanço, s/n°, atrás da Justiça Federal - 
Infraero II - Macapá/AP 

10ª Macapá 18/10/2024 
Depósito de urnas no 
Cartório Eleitoral da 10ª 
Zona Eleitoral 

Av. Maria Cavalcante de Azevedo 
Picanço, s/n°, atrás da Justiça Federal - 
Infraero II - Macapá/AP 

Audiência Verificação de Integridade e Autenticidade dos Sistemas Transportador e JE-Connect 
(Capítulo III, Seção V da Resolução TSE 23.673/2021) 

Zona 
Eleitoral 

Cidade do 
Evento 

Data Horário Local do Evento Endereço 

01ª Amapá 04/10/2024 10h às 13h 
Cartório Eleitoral 
da 1ª zona 

Avenida Senador Lemos, s/nº - 
Centro - Amapá/AP 

02ª Macapá 04/10/2024 10h às 13h 
Cartório Eleitoral 
da 2ª zona 

Av. Mendonça Júnior, 1452 - Central, 
Macapá - AP, 68900-020 

04ª Oiapoque 04/10/2024 10h às 13h 
Cartório Eleitoral 
da 4ª zona 

Avenida Barão do Rio Branco, nº 151 
- Centro - Oiapoque/AP 

05ª Mazagão 04/10/2024 10h às 13h 
Cartório Eleitoral 
da 5ª zona 

Avenida Intendente Alfredo Pinto, 
s/nº - Centro - Mazagão/AP 

06ª Santana 04/10/2024 10h às 13h 
Cartório Eleitoral 
da 6ª zona 

Rua D-13, quadra 17, s/n, lote 2 - Vila 
Amazonas - Santana/AP 

07ª Laranjal do Jarí 04/10/2024 10h às 13h 
Cartório Eleitoral 
da 7ª zona 

Avenida Tancredo Neves, s/nº - 
Agreste - Laranjal do Jari/AP 

08ª Tartarugalzinho 04/10/2024 10h às 13h 
Cartório Eleitoral 
da 8ª zona 

Rua Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, nº 1660 - Centro - 
Tartarugalzinho/AP 

10ª Macapá 04/10/2024 10h às 13h 
Cartório Eleitoral 
da 10ª zona 

Av. Maria Cavalcante de Azevedo 
Picanço, s/n, atrás da Justiça Federal 
- Infraero II - Macapá/AP 

11ª 
Pedra Branca 
do Amaparí 

04/10/2024 10h às 13h 
Cartório Eleitoral 
da 11ª zona 

Rua Francisco Braz, s/n - Centro - 
Pedra Branca do Amapari 

12ª Porto Grande 04/10/2024 10h às 13h 
Cartório Eleitoral 
da 12ª zona 

Av. Manoel Bentes Parentes, 325 - 
Malvinas - Porto Grande/AP 

 

Resultado: RISCO BAIXO. 

https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2021/resolucao-no-23-673-14-de-dezembro-de-2021
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Transmissão de dados da votação 

O Estado do Amapá possui atualmente 53 (cinquenta e três) locais de votação de difícil 

acesso ou de acesso a regiões sem estrutura adequada de telecomunicações. Essa condição 

impõe a necessidade de utilização de equipamentos de transmissão de dados via satélite 

(antenas ou telefones). A solução de TI apresentada em anos anteriores tem atendido 

satisfatoriamente as necessidades da Justiça Eleitoral na execução dos pleitos eleitorais. 

A Secretaria de Tecnologia da Informação do TRE/AP tem realizado durante todos os pleitos 

eleitorais um excelente trabalho de mapeamento dos locais de difícil acesso, em conjunto 

com as ações dos Cartórios Eleitorais. Essa logística de transmissão de dados sofre 

influência direta das condições de disponibilidade de rede de telefonia nas localidades e 

para 2024 serão implementados 9 (nove) novos pontos de transmissão de dados via satélite 

para atender situações que necessitam de nova logística. 

 

PONTOS DE TRANSMISSÃO UTILIZADOS EM 2024 - FIXOS E MÓVEIS (JE CONNECT) 

(Fonte: STI/TRE-AP). 

PONTOS DE TRANSMISSÃO 
ANO 2022 ANO 2024 

FIXOS MÓVEIS TOTAL FIXOS MÓVEIS TOTAL 

CAPITAL -  POLOS DE 
TRANSMISSÃO 

2 6 8 6 0 6 

INTERIOR – CARTÓRIOS 
ELEITORAIS 

8 0 8 8 0 8 

INTERIOR – POSTOS 
AVANÇADOS 

4 4 8 6 0 6 

TOTAL GERAL 2022 24  TOTAL GERAL 2024 20 

 

PONTOS DE TRANSMISSÃO EM LOCALIDADES DE DIFÍCIL ACESSO 2024 (SMSAT) 

(Fonte: STI/TRE-AP) 

ZONA MUNICÍPIO ANO 2022 ANO 2024 

1 AMAPÁ 1 1 

1 
CALÇOENE (-1 ponto de transmissão – deixou de ser local de 
difícil acesso) 

2 1 

1 PRACUÚBA (+1 ponto de transmissão na sede do município) 1 2 

2 MACAPÁ 8 8 

4 
OIAPOQUE (+1 ponto de transmissão na comunidade de 
Taparabu) 

6 7 

5 
MAZAGÃO (+1 ponto de transmissão na comunidade de São 
Jorge do Maracá) 

10 11 

7 
LARANJAL DO JARI (+1 ponto de transmissão na comunidades de 
São Pedro)  

3 4 
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7 
VITÓRIA DO JARI (+1 ponto de transmissão na comunidade de 
Aruãns) 

3 4 

8 
TARTARUGALZINHO (+1 ponto de transmissão na região de 
APOREMA) 

4 5 

10 
CUTIAS (+1 ponto de transmissão na região de Pracúba do 
Araguari) 

0 1 

10 ITAUBAL 2 2 

10 MACAPÁ (+1 ponto de transmissão na região de Carapanatuba) 2 3 

11 

PEDRA BRANCA DO AMAPARI (Acréscimo de 1 ponto de 
transmissão na Aldeia Aramirã) e desagregação da Seção 
Eleitoral 26/32 – Serão duas Urnas Eletrônicas para votação 
dos indígenas nesse local. 

1 2 

12 
PORTO GRANDE (+1 ponto de transmissão na região de CUPIXI 
– Assentamento Munguba) 

1 2 

 TOTAL 44 53 

ANÁLISE DE RISCO: A gestão de risco e o plano de mitigação desta ação faz parte do 

planejamento da logística de transmissão de dados elaborado pela Secretaria de Tecnologia 

da Informação do TRE/AP. No documento daquela unidade estão detalhados todos os 

procedimentos a serem adotados pelos técnicos de transmissão em caso de falhas do 

sistema e as contingências que devem ser executadas. Para o pleito 2024 a área de TI 

incrementou 9 (nove) novos pontos de transmissão de dados via satélite, aumento de 

aproximadamente 20% (vinte por cento), seja por razões da criação de novos locais de 

votação em áreas de difícil acesso ou por questões técnicas avaliadas na eleição anterior, 

que sujeriram a implementação de novos pontos para melhorar a segurança de apuração 

do pleito ou para garantir mais celeridade do processo. O plano de mitigações prevê três 

fases de contigência para cada local de transmissão, diminuindo consideravelmente o risco 

de não execução da tarefa. 

O mapa de pontos de transmissão do Estado do Amapá está no documento elaborado pela 

STI que consta no procedimento SEI 00003157-10.2024.6.03.8000, que trata do 

planejamento das eleições especifíco daquela unidade e está alinhado ao PIE, e também 

foi elaborado pela STI a proposta de Resolução para regulamentação dos pontos de 

transmissão para as eleições 2024, nos termos dos Atos Gerais da Eleição estabelecido por 

meio da Resolução TSE n. 23.736/2024. 

Resultado: RISCO BAIXO. 

 

Totalização 

Os membros que compõem as equipes do Núcleo de Apoio Técnico as Zonas – NAT, foram 

criteriosamente escolhidos pela STI de acordo com o nível de capacidade técnica e 

experiências em pleitos anteriores.  
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Esses servidores passaram por treinamento exaustivo nos Sistemas de Transmissão de 

Resultados, Apuração e Totalização (SISTOT), procedimentos de carga e lacre nas Urnas 

Eletrônicas, finalizando com o treinamento nas ações da Junta Apuradora, por meio dos 

Sistemas de Apuração. 

Resultado: RISCO BAIXO. 

 

Força de trabalho 

Para as eleições 2024 a Justiça Eleitoral do Amapá terá disponível uma força de trabalho 

composta por:  

» 20 Magistrados, assim distribuídos: 

- 9 Juízes de Zonas Eleitorais; 

- 1 Juiz designado para Presidir a Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral; 

- 1 Juiz designado para Presidir a Comissão de Auditoria do Voto Eletrônico - CAVE; 

- 1 Juiz Auxiliar para Bailique; 

- 1 Juiz Auxiliar para Cutias;  

- 1 Juiz Auxiliar para Ferreira Gomes; 

- 1 Juiz Auxiliar para Itaubal;  

- 1 Juiz Auxiliar para Lourenço; 

- 1 Juiz Auxiliar para Pracuuba; 

- 1 Juiz Auxiliar para Serra do Navio; 

- 1 Juiz Auxiliar para Vitória do Jari. 

» 175 Servidores, assim distribuídos: 

- 116 Servidores efetivos do quadro de pessoal da Justiça Eleitoral; 

- 28 Servidores requisitados de outros órgãos da administração pública; 

- 24 Servidores ourindos do processo de transposição do Ex-Território do Amapá; 

- 5 Servidores sem vínculo com a administração pública, ocupantes de cargos de 
comissão ou função comissionada. 

 

» 160 Prestadores de serviços (diretos e indiretos) – Terceirizados: força de trabalho 
prestadora de serviço ordinário na Justiça Eleitoral, convocada para prestar auxílio em 
regime extraordinário nde serviço na véspera e no dia do pleito, no suporte as atividades 
administrativa das secretarias do TRE e Cartórios Eleitorais. 

- Agentes de Limpeza; 

- Agentes de Portaria; 

- Motoristas; 

- Equipe de manutenção de centrais de Ar; 

- Equipe de manutenção de grupos geradores de energia; 
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- Equipe de manutenção de sistemas de monitoramento por circuito fechado de 
imagens (CFTV); 

- Equipe produção e apoio áudio visual das sessões plenárias; 

- Carregadores de urnas; 

- Concessionária de energia; 

- Empresas prestadoras de serviços de telefonia e internet. 

» 39 – Estagiários: força de trabalho em regime de aprendizado, convocada para trabalhar 
nas tarefas administrativas internas do Tribunal Regional Eleitoral e Cartórios ELeitorais; 

» 700* Motoristas requisitados: força de trabalho composta por colaboradores eventuais 
requisitados juntamente com veículos oficiais (órgãos públicos); e colaboradores eventuais 
contratados indiretamente por meio de empresa fornecedora de veículos por locação; 

» 40* Pilotos de embarcação: força de trabalho composta por colaboradores eventuais 
requisitados para prestar apoio nos deslocamentos das equipes do TRE, policiais militares, 
bombeiros militaresm, transporte de equipamentos, materiais e urnas eletrônicas; 

» 7143* Mesários: força de trabalho convocada para o serviço eleitoral no dia do pleito, 
recebem treinamentos por meio da Comissão de Treinamento de Mesários nos meses de 
Agosto e Setembro; 

» 1008* Coordenadores de Locais de Votação/Coordenadores de Acessibilidade; 

» 120 Técnicos de Apoio a Eleição (Técnicos de Urnas); 

» 1055* Policiais (Rodoviários Federais, Rodoviários Estaduais, Federais, Civis, Militares, 
Bombeiros, Guardas Civis Municipais (1º Turno); 

» 501* Policiais (2º Turno – Capital); 

TOTAL: 10.460 (1º Turno) 
* Números que sofrerão alterações após o término das convocações e requisições. 

TOTAL: 10.961 (1º Turno + eventual 2º Turno) 

 

ANÁLISE DE RISCO:  

A Justiça Eleitoral dispõe de um corpo técnico próprio, robusto e bem qualificado frente as 

necessidades do processo eleitoral. A composição de equipes dos Núcleos de Apoio Técnico 

as Zonas (NATs), bem como os técnicos de transmissão de dados (GTSATs) e técnicos de 

apoio a eleição (TAEs) é organizada com base nos critérios de experiência em pleitos 

anteriores, e nas Zonas de maior quantidade de municípios ou de maior dificuldade de 

gestão são encaminhados os servidores mais antigos e experientes. Essa providência é 

fundamental para uma maior segurança nos procedimentos de gerenciamento, 

transmissão e totalização de dados nas Zonas Eleitorais. 

As Comissões estão sob gestão de servidores efetivos do quadro do TRE/AP, com larga 

experiência em pleitos eleitorais 
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Resultado: RISCO BAIXO. 

 

DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA POLICIAL e DE SEGURANÇA 

Nas eleições de 2024, a Justiça Eleitoral do Amapá requisitará o apoio das Forças de 

Segurança disponíveis na circunscrição do Estado do Amapá. 

Serão aproximadamente 1549 agentes das forças de segurança à serviço da Justiça 

Eleitoral, entre Policiais Federais, Policiais Rodoviários Federais, Policiais Militares, 

Bombeiros Militares, Policiais Civis e Guardas Municipais. 

Para o pleito de 2024 ficou definido a designação de Policiais Militares na guarda dos Locais 

de Votação que funcionam nas Aldeias Indígenas do Manga, Kumarumã, Kumenê, Espírito 

Santo e Taparabu, na 4ª ZE/AP, com apoio logístico do Exército por meio da Companhia 

Especial de Fronteira de Clevelândia do Norte, que auxiliará no transporte de urnas e 

materiais para as Aldeias Kumarumã e Kumenê, e ainda o local de votação em Vila Brasil, 

todos no município de Oiapoque. 

POLÍCIA MILITAR 

Evidências para a Base de Cálculo (Eleição 2022): 
- Ordem de Operações relativa ao 1º Turno das Eleições Gerais de 2022 
- Relação nominal de PM’s que foram deslocados no 1º Turno das Eleições Gerais de 
2022 

Distribuição do efetivo Quantidade 

Policiamento Guarda de Urnas nos Polos Distribuição de Urnas 
Macapá (2ª e 10ª Zonas Eleitorais) 

06 

Policiamento Guarda de Urnas nos Polos de Distribuição de Urnas 
Santana (6ª Zona Eleitoral) 

04 

Policiamento Guarda de Urnas na 1ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 11ª e 12ª 
Zonas Eleitorais (Interior do Estado) 

24 

Policiamento de Apoio à Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica 
(TRE/AP) 

16 

Policiamento no TRE/AP, Cartórios da 2ª e 10ª Zonas Eleitorais no dia 
do Pleito 

08 

Policiamento nos Locais de Votação da 2ª ZE (Macapá e Distrito 
do Bailique) e 10ª ZE (Macapá, Cutias e Itaubal) no dia do Pleito 

396 

Policiamento nos Locais de Votação de Santana/AP (Áreas Urbana 
e Rural) no dia do Pleito 

72 

Policiamento nos Locais de Votação da 1ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 11ª e 12ª ZE’s 
(Áreas Urbana e Rural) no dia do Pleito 

326 

 
TOTAL GERAL 2022 

 
852 
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ESTIMADO 1º TURNO 2024 (com acréscimo de 5% em relação a 2022, 
diante do provável aumento do número de eleitores e de Locais de 
Votação) 

 
896 

ESTIMADO 2º TURNO 2024 (com acréscimo de 5% em relação a 2022, 
diante do provável aumento do número de eleitores e de Locais de 
Votação) 

 
501 

TOTAL GERAL (ESTIMADO 2024) – 2 turnos 1.397 

 

GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS DE MACAPÁ  

Evidência para a Base de Cálculo: 
- Ordem de Operações relativa ao 1º Turno das Eleições Gerais de 2022 

Distribuição do efetivo Quantidade 

Policiamento nos Locais de Votação de Macapá 2ª e 10ª ZE’s no dia do 
Pleito 

10 

ESTIMADO 1º TURNO 2024 (com acréscimo de 10% em relação a 2022, 
diante do provável aumento do número de eleitores e de Locais de 
Votação) 

12 

ESTIMADO 2º TURNO 2024 (com acréscimo de 10% em relação a 2022, 
diante do provável aumento do número de eleitores e de Locais de 
Votação) 

12 

TOTAL GERAL 2024 24 

 

BOMBEIROS MILITARES  

Evidência para a Base de Cálculo: 
- Listagem de BM’s que atuaram no 1º Turno das Eleições Gerais de 2022 

Distribuição do efetivo Quantidade 

Apoio logístico de segurança em embarcações que servem em Locais 
de Votação Ribeirinhos da 2ª, 5ª e 10ª Zonas Eleitorais - Macapá e 
Mazagão 

65 

Apoio logístico de segurança em embarcações que servem em Locais 
de Votação Ribeirinhos da 2ª e 10ª Zonas Eleitorais - Macapá 

47 

ESTIMADO 1º TURNO 2024 (com acréscimo de 10% em relação a 2022, 
diante do provável aumento do número de eleitores e de Locais de 
Votação) 

71 

INCLUSÃO - Apoio logístico de segurança na embarcação que realiza o 
deslocamento para a Vila do Sucuriju - 1ª Zona Eleitoral - Amapá 

2 
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ESTIMADO 2º TURNO 2024 (com acréscimo de 10% em relação a 2022, 
diante do provável aumento do número de eleitores e de Locais de 
Votação) 

51 

TOTAL GERAL 2024 124 

POLICIAIS FEDERAIS  

Evidência para a Base de Cálculo: 
- Listagem de PF’s que atuaram no 1º e 2º Turnos das Eleições Gerais de 2022 

Distribuição do efetivo Quantidade 

Policiamento no Local de Votação da 11ª ZE que funciona na 
Aldeia Indígena Aramirã (Pedra Branca do Amapari) no dia do Pleito 

04 

TOTAL GERAL 2024 04 

TOTAL DE AGENTES DE SEGURANÇA NAS ELEIÇÕES 2024 (2 Turnos): 1549 

ANÁLISE DE RISCO: 

A distribuição das forças de segurança no pleito eleitoral 2024 segue o mesmo critério 

adotado em eleições anteriores, onde o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá informa aos 

Comandos Militares e unidades de Gestão de segurança pública civil a necessidade de 

apoio operacional nas ações primordiais de segurança das urnas eletrônicas, locais de 

votação e apoio as ações ordinárias do TER, desde a fase de fiscalização da propaganda 

eleitoral, até diplomação dos eleitos. O total de contigente de agentes de segurança sofreu 

acréscimo para o pleito 2024, face aos ajustes necessários na criação de novos locais de 

votação. 

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, em resposta ao Ofıćio-Circular GAB-DG/TSE nº 

109/2024, realizou consulta ao Gestor Executivo Estadual objetivando certificar se as forças 

de segurança disponíveis neste ente da Federação tem capacidade operacional e 

contigente de pessoal e equipamentos que possam garantir a lei e a ordem pública no 

período. A resposta positiva do Governo do Estado, bem como a manifestação dos Juízes 

das Zonas Eleitorais dão conta da desnecessidade de requisição das Forças Armadas para 

este fim, e a resposta foi encaminhada ao TSE dentro do prazo estabelecido. 

Faltando 10 (dez) dias para a realização do pleito, não há notícias ou fatos locais que 

denotem, neste momento, qualquer indício de perturbação a ordem pública que mereça 

observação por esta unidade, restando a ação dentro da normalidade e certificando a 

desnecessidade de apoio das Forças Armadas do Ministério da Defesa nos municípios do 

Estado. 
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Resultado: RISCO BAIXO. 

 

Tabela de mitigação de ocorrências 

Tipo da ação Responsável Período Grau de risco 

Distribuição das forças 
de Segurança 

Comissão de 
Logística de 

Distribuição de 
Policiamento 

Agosto a 
Outubro/2024 

Moderado 

Plano de MITIGAÇÃO 

OCORRÊNCIA 
GRAU DE 

RISCO 
RESPONSÁVEL SOLUÇÃO 

Não disponibilização 
de efetivo de agentes 
de segurança nas 
quantidades 
necessárias da 
logística das eleições 

Baixo CLDP 
Iniciar tratativas com o 
Governo do Estado via 
Gabinete do Governador 

Perturbação da ordem 
pública em razão de 
evento adverso que 
obrigue o poder 
público decretar 
situação de 
emergência 

Baixo CLDP 

1. Iniciar tratativas com o 
Governo do Estado via 
Gabinete do Governador 
2. Presidência do TRE oficiar 
ao TSE solicitando 
requisição de apoio da Força 
Nacional de Segurança via 
Ministério da Justiça 

Perturbação da ordem 
pública em razão de 
tensão política que 
cause desequilíbrio na 
disputa eleitoral e 
consequente 
manifestação com 
atos de vandalismo  

Baixo CLDP 

1. Iniciar tratativas com o 
Governo do Estado via 
Gabinete do Governador 
2. Presidência do TRE oficiar 
ao TSE solicitando 
requisição de apoio da Força 
Nacional de Segurança via 
Ministério da Justiça 

Decretação de estado 
de calamidade pública 
provocada por 
desastres naturais ou 
eventos que causem 
sérios danos a 
comunidade 

Baixo CLDP 

1. Iniciar tratativas com o 
Governos Estadual e 
Municipal, via Gabinetes do 
Governador e Prefeito 
2. Presidente do TRE oficiar 
ao TSE apoio institucional e 
dependendo da situação 
propor o adiamento da 
eleição. 
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LOGÍSTICA FLUVIAL DA CAPITAL E INTERIORES 

Considerando a geografia do Estado do Amapá, cujos limites territoriais ao norte, sul, leste 

e oeste, se dá por rios, e também considerando que parcela de sua população reside em 

locais de difícil acesso, somente alcançados por via fluvial, a logística empreendida no 

período eleitoral para acessar esses rincões impõe planejamento esmeroso nos critérios de 

avaliação do risco e segurança de servidores e colaboradores nesses deslocamentos. 

O caboclo da Amazônia e os povos originários da região (indígenas) povoam regiões muito 

remotas da vasta área territorial desta unidade da federação. 

A Justiça Eleitoral do Amapá se destaca por ter um aparato de equipamentos para 

deslocamento fluvial incomum em todas as estruturas das demais unidades do Judiciário 

Eleitoral, com utilização de 05 (cinco) unidades de lanchas cabinadas para transporte de 

até 10 passageiros cada, mais 01 (um) piloto), e em períodos eleitorais faz a contratação 

de embarcações de médio porte para o traslado das equipes de trabalho para localidades 

distantes acessadas somente por via fluvial, bem como a requisição e contratação de 

embarcações pequenas, para o transporte de colaboradores e materiais, das comunidades 

centrais para as comunidades adjacentes. 

Para a consecução do serviço eleitoral, há grande manejo de recursos financeiros para 

movimentar as equipes de servidores e colaboradores até as áreas que são acessadas 

exclusivamente por via fluvial, sendo necessário a realização de estudos acerca de 

contratações de embarcações particulares para esses deslocamentos e das condições 

seguras que envolvem essa logística. 

Não obstante todo o trabalho de planejamento estratégico, com análise de cenários de 

risco, já houveram 3 (três) sinistros que culminaram com naufrágios de embarcações de 

uso da Justiça Eleitoral ou a serviço da Justiça Eleitoral, contudo, sem que houvesse perdas 

de vidas humanas nesses incidentes. 

Desta forma, a cada novo pleito se impõe novas estratégias de logísticas e novas análises 

de riscos com base nas lições aprendidas nesses eventos trágicos. Feita a análise da 

conjuntura dos fatos, esta Assessoria apresenta a gestão de risco que envolve as Zonas 

Eleitorais abaixo: 

1) 2ª Zona Eleitoral de Macapá, locais de difícil acesso fluvial: 

1. Arquipélago de ilhas do Distrito do Bailique, composta pelas localidades de: 

a. Vila Progresso 

b. Vila Macedônia 

c. Vila de Itamatatuba 

d. Bom Jardim 

e. Jaburuzinho 

f. Limão do Curua 
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g. Livramento 

h. Igarapé Grande 

i. Ilha do Franco Grande 

j. Ilha do Brigue 

 

Tipo de embarcações utilizadas: 

Deslocamento 1 – Macapá para Bailique: Barco motor/BM ou Navio 

Motor/NM, de médio porte (até 100 passageiros), com estrutura de cabines 

fechadas (no mínimo 4), cozinha para preparo de refeições, equipe de bordo 

composta por marinheiros, cozinheiros e auxiliares, para compor o serviço de 

transporte de todos os membros da equipe da Justiça Eleitoral (Magistrado, 

Promotor de Justiça, Servidores, Colaboradores, Policiais Militares, Bombeiros 

Militares) e de todos os insumos utilizados na votação eletrônica (materiais, 

urnas eletrônicas, suprimentos e outros). 

 

Deslocamento 2 – Bailique para Comunidades:  

1. Lancha cabinada do Cartório Eleitoral da 2ª Zona; 

2. Lanchas de pequeno porte locadas na comunidade, via contratação 

terceirizada do Barco ou Navio/Motor; 

 

 

2) 10ª Zona Eleitoral de Macapá, locais de difícil acesso fluvial: 

1. Zona Ribeirinha de Macapá, composta pelas localidades de:  

a. Carapanatuba (Macapá) 

b. Rio Ipixuna (Macapá) 

c. Margem esquerda do Rio Pedreira (Macapá) 

d. Nossa Senhora da Conceição do Igarapé Amazonas (Macapá) 

e. Comunidade do Uruá (Itaubal) 

f. Foz do Rio Macacoari (Itaubal) 

g. Igarapé Ipixuna Grande (Itaubal) 

h. Igarapé Novo (Itaubal) 

i. Vila Jerusalém do Pau Mulato (Itaubal) 

j. Pracuúba do Araguari (Cutias) 

 

Tipo de embarcações utilizadas: 

Deslocamento 1 – Macapá para Comunidades: Barco motor/BM ou Navio 

Motor/NM, de médio porte (até 70 passageiros), com estrutura de cabines 

fechadas (no mínimo 3), cozinha para preparo de refeições, equipe de bordo 

composta por marinheiros, cozinheiros e auxiliares, para transporte de todos os 

membros da equipe da Justiça Eleitoral (Magistrado, Promotor de Justiça, 

Servidores, Colaboradores, Policiais Militares, Bombeiros Militares) e de todos 
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os insumos utilizados na votação eletrônica (materiais, urnas eletrônicas, 

suprimentos e outros). 

 

Deslocamento 2 –  Zona Ribeirinha para Comunidades:  

1. Lancha cabinada do Cartório Eleitoral da 10ª Zona; 

2. Lanchas de pequeno porte locadas na comunidade, via contratação 

terceirizada do Barco ou Navio/Motor; 

 

 

3) 5ª Zona Eleitoral de Mazagão, locais de difícil acesso fluvial: 

1. Foz do Mazagão Velho; 

2. Porção do Rio Preto; 

3. Rio Navio; 

4. São José do Maracá; 

5. Barro Alto do Maracá; 

6. Santa Maria do Rio Curuçá; 

7. Santa Maria do Furo do Maracá; 

8. Maranata – Foz do Ajuruxi (Base); 

9. São Pedro do Lago do Ajuruxi; 

10.  Vila Betel do Rio Ariramba; 

11.  São Miguel do Monte Sinai do Rio Açaituba; 

12.  Igarapé Banha da Foz do Rio Vila Nova; 

13.  São Jorge do Rio Maracá. 

 

Tipo de embarcações utilizados: 

Deslocamento 1 - Mazagão para Vila Maranata: Barco motor/BM ou Navio 

Motor/NM, de médio porte (até 100 passageiros), com estrutura de cabines 

fechadas (no mínimo 4), cozinha para preparo de refeições, equipe de bordo 

composta por marinheiros, cozinheiros e auxiliares, para transporte de todos os 

membros da equipe da Justiça Eleitoral (Magistrado, Promotor de Justiça, 

Servidores, Colaboradores, Policiais Militares, Bombeiros Militares) e de todos 

os insumos utilizados na votação eletrônica (materiais, urnas eletrônicas, 

suprimentos e outros). 

Deslocamento 2 –  Vila Maranata para Comunidades:  

1. Lancha cabinada do Cartório Eleitoral da 5ª Zona; 

2. Lanchas de pequeno porte locadas na comunidade, via contratação 

terceirizada do Barco ou Navio/Motor; 

 

 

4) 4ª Zona Eleitoral de Oiapoque, locais de difícil acesso fluvial: 

1. Aldeia Taparabu 

2. Aldeia Santa Izabel 
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3. Aldeia Kumenê 

4. Aldeia Kumarumã 

5. Aldeia Espírito Santo 

6. Vila Brasil 

 

Tipo de embarcação:  

1. Lancha cabinada do Cartório Eleitoral da 4ª Zona; 

2. Lanchas locadas pelo Cartório Eleitoral da 4ª Zona na cidade de Oiapoque e 

Aldeia do Manga; 

3. Apoio Logístico do Exército na Base de Clevelândia para transporte fluvial 

até a localidade de Vila Brasil; 

4. Apoio Logístico do Exército para o transporte de materiais partindo da 

Aldeia do Manga até as Aldeias Kumarumã e Kumenê; 

5. Lanchas locadas pelo Cartório Eleitoral da 4ª Zona na cidade de Oiapoque e 

Aldeia do Manga para outras localidades próximas. 

 

5) 8ª Zona Eleitoral de Tartarugalzinho, locais de difícil acesso fluvial: 

1. Nazaré do APOREMA  

2. Bonito do APOREMA 

3. Livramento do APOREMA 

4. Santa Rosa do Araguari 

5. Guanabara do Araguari 

 

Tipo de embarcação:  

1. Lanchas de pequeno porte (no máximo 8 passageiros + 1 piloto) requisitadas 

de órgão públicos pelo Cartório Eleitoral da 8ª Zona na cidade de 

Tartarugalzinho; 

 

 

6) 7ª Zona Eleitoral de Laranjal do Jari e Vitória do Jari 

1. Vila Conceição do Muriacá 

2. Comunidade Iratapuru 

3. Comunidade Boca do braço 

4. Vila de São João do Cajari 

 

Tipo de embarcação:  

1. Lancha cabinada de uso do Cartório da 7ª Zona; 

2. Lanchas locadas na cidade de Laranjal do Jari. 

 

 

7) 1ª Zona Eleitoral de Amapá, locais de difícil acesso fluvial: 
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1. Vila do Sucuriju – Esta comunidade ribeirinha está localizada a uma distância de 

aproximadamente 12h de viagem por barco da sede do Município de Amapá. É 

considerado de difícil acesso em razão de estar numa localização geográfica 

muito desfavorável a navegação de pequenas embarcações. 

2. Localidade São Miguel do Flexal – Esta comunidade, pertencente a 1ª Zona de 

Amapá, é acessada por via terrestre (primeiro trecho, até o Município de 

Pracuúba), e por meio fluvial (segundo trecho), contudo, nos períodos de 

estiagem prolongada ou grande seca na região dos lagos, o acesso fica 

prejudicado e o único meio de transporte para traslado de pessoas e materiais 

é com uso de triciclo com tração nas quatro rodas, ou com uso de força animal, 

em montaria de cavalo, búfalo ou boi, o que demanda sempre um plano 

alternativo pelo Cartório Eleitoral. 

 

Tipo de embarcação: Barco motor/BM ou Navio Motor/NM, de médio porte (no 

mínimo 10 passageiros), com estrutura de cabines fechadas (no mínimo 2), 

cozinha para preparo de refeições, equipe de bordo composta por marinheiros, 

cozinheiros e auxiliares, para transporte de todos os membros da equipe da 

Justiça Eleitoral, Servidores, Colaboradores, Policiais Militares, Bombeiros 

Militares, e de todos os insumos utilizados na votação eletrônica (materiais, 

urnas eletrônicas, suprimentos e outros). 

 

Tabela de mitigação de ocorrências 

Tipo da ação Responsável Período Grau de risco 

Logística de 
transporte fluvial e 

locação de 
embarcações de 

médio e pequeno 
porte 

CT/ 
Zonas 

Eleitorais 

Agosto a 
Novembro/2024 

Moderado 

Plano de MITIGAÇÃO 

OCORRÊNCIA 
GRAU DE 

RISCO 
RESPONSÁVEL SOLUÇÃO 

Não locação de 
embarcações na 

quantidade 
pretendida 

Moderado CT/ZONAS 
Solicitar seja aditivado o 
Contrato de Locação de 

Veículos 

Embarcações por tipo 
não atendem a 

demanda da Logística 
Baixo CT/ZONAS 

Solicitar seja aditivado o 
Contrato de Locação de 

Veículos 



PIE - PLANEJAMENTO INTEGRADO DAS ELEIÇÕES 2024
 

 
42 

  

Ocorrência de 
qualquer tipo de 
pane envolvendo 

embarcação 

Moderado CT/ZONAS 

Em cada loca base deixar 
sempre uma embarcação 

de sobreaviso para 
substituição 

Ocorrência de sinistro 
envolvendo 
embarcação 

requisitada ou locada 

Moderado CT/ZONAS 

Sugestão de utilização de 
comunicação via rádio ou 
por telefone via satélite se 

houver equipamento 
disponível com a equipe 

Ocorrência de sinistro 
com naufrágio de 

embarcação 
Moderado CT/ZONAS 

Acionar equipes de socorro 
via CIODES 

 

ANÁLISE DE RISCO: 

1. Considerando os sinistros envolvendo embarcações de uso próprio da Justiça Eleitoral e 

os locados/requisitados, em anos anteriores;  

2. Considerando os perigos a navegação noturna em igarapés, rios e águas abertas, 

principalmente nos meses de setembro, outubro e novembro em razão dos ventos fortes 

e marés agitadas;  

3. Considerando que a Marinha do Brasil não dará apoio em todas as localidades de 

deslocamento fluvial nas eleições;  

4. Considerando a imperiosa necessidade de melhorar as condições de segurança para os 

servidores e colaboradores da Justiça Eleitoral que fazem deslocamentos fluviais em todos 

os Municípios do Estado do Amapá, faz-se necessário a adoção das seguintes providências. 

 A SAO, por meio da Comissão de Transporte, para encaminhar ao Gabinete da 

Presidência sugestão para expedição de Normativo que determine a proibição de 

quaisquer tipos de deslocamentos fluviais de retorno entre comunidades e as 

localidades base de Sucuriju (1ª Zona), Bailique (2ª Zona); Vila Maranata (5ª Zona), 

Jarilândia (7ª Zona); Zona Ribeirinha (10 ª Zona); Itaubal (10ª Zona), após as 19h do 

dia do pleito, naqueles trajetos que sejam superiores a 30min de viagem, devendo 

todos os servidores e colaboradores permanecerem nos respectivos locais de 

votação, para retorno no dia posterior. E que o retorno a Capital Macapá, Mazagão, 

Amapá, Laranjal do Jari, de todas as equipes em deslocamento fluvial, somente 

ocorra no dia posterior ao pleito, com saída em horário não inferior as 5h da manhã; 

 A SAO, por meio da Comissão de Transporte, em havendo disponibilidade 

orçamentária, solicitar a aquisição de equipamentos de salvatagem específicos, a 

exemplo de KITS de fogos pirotécnicos sinalizador para embarcações (foguete 

manual estrela vermelha, facho manual luz vermelha, sinal fumígero flutuante 

laranja), ou bastão sinalizador de fumaça (cor laranja), para utilização somente nas 

situações de risco ou eminente naufrágio; 
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 A SAO, por meio da Comissão de Transporte, em havendo disponibilidade 

orçamentária, realizar contratação de serviço de rádio portátil de comunicação, 

com função GPS, para utilização das equipes em deslocamento fluvial as localidades 

mais distantes das bases especificadas no item 1), objetivando manter comunicação 

constante com o servidor ou colaborador responsável por essa função no local de 

base; 

 A SAO, por meio da Comissão de Transporte, para orientação mais detalhada da 

contratação das embarcações, devendo o servidor responsável pela avaliação dos 

veículos náuticos fazer o registro fotográfico e emitir laudo de vistoria das 

condições estruturais e de equipamentos; 

 A SAO, por meio da Comissão de Transporte e Segurança, para orientar as Zonas 

Eleitorais no estrito cumprimento das orientações de segurança para os pilotos de 

embarcações, aos servidores, colaboradores, Policiais Militares e Bombeiros 

Militares, para cumprimento das datas e horários de traslados entre comunidades 

no dia do pleito e no dia de retorno a Capital. 

Responsável: SAO/CT/STRAN/ZONAS 

Resultado: RISCO MODERADO.  

 

LOGÍSTICA DE TRANSPORTE TERRESTRE DA CAPITAL E INTERIORES 

O Estado do Amapá possui uma malha rodoviária de boa qualidade e é predominantemente 

constituída por rodovias pavimentadas nos acessos a sede dos Municípios, exceto o acesso 

ao Município de Laranjal do Jari (Sentido Sul), com trecho pavimentado até o km 26 da 

BR156/210 e o restante de 260km não pavimentados, e no Sentido Norte (Oiapoque), um 

trecho de rodovia não pavimentado de aproximadamente 100km após a comunidade de 

Carnot (Município de Calçoene), até aproximadamente 55km antes de chegar ao município 

de Oiapoque. 

A malha terrestre de rodovias federais do Estado do Amapá é composta por um eixo de 

norte a sul do Estado, via BR 156, partindo do Município de Laranjal do Jari e terminando 

em Oiapoque, num percurso de 798km, e outro eixo indo de leste a oeste, via BR 210 

(Perimetral Norte), partindo da Capital Macapá e terminando na Aldeia Aramirã (Município 

de Pedra Branca do Amapari), num percurso total de 280km. 

A malha terrestre de rodovias estaduais é composta pela AP 070 ligando a capital Macapá 

ao Município de Cutias; a AP 340 ligando o município de Itaubal as BR 156 e AP 070; a AP 

270 ligando o Município de Pracuúba a BR 156; a AP 116 ligando o Município de Amapá a 

BR 156; e a AP 440 ligando a capital Macapá ao Município de Mazagão.  

Os acessos a comunidades e locais de difícil acesso, distantes das sedes dos municípios, são 

feitos por rodovias não pavimentas e em situações precárias. 
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Considerando a estrutura de rodovias, distâncias, equipes em deslocamento e materiais 

transportados, a Justiça Eleitoral do Amapá utiliza veículos de serviço tipo caminhonete da 

frota, e requisitados de órgãos públicos (próprios e locados), para comporem a logística de 

transporte da eleição. 

Nas eleições municipais é previsto a utilização de aproximadamente 200 (duzentos) 

veículos tipo caminhonete, para atender todas as rotas e logística de transporte da Sede 

do TRE para a sede dos Cartórios Eleitorais, e destes últimos aos locais de votação nas 

localidades de difícil acesso por via terrestre. 

Os veículos requisitados de órgão públicos devem ser recepcionados pela Comissão de 

Transporte da SEDE e dos Cartórios Eleitorais, vistoriados quanto aos quesitos de 

segurança, condições de trafegabilidade e documentação, via Plano de Ação específico da 

Logística de Transporte. 

Os veículos requisitados ou locados devem, obrigatoriamente, vir acompanhado dos 

motoristas condutores responsáveis, e estes serão cadastrados pela Comissão de 

Transporte e deve ser verificado a validade da Carteira Nacional de Habilitação e se a 

categoria é compatível ao veículo conduzido. 

Para atendimento da demanda da logística de transporte na região metropolitana de 

Macapá, Santana e Mazagão, a Justiça Eleitoral faz, além da requisição de veículos oficiais, 

processo licitatório para contratação de empresa locadora de veículos com motorista, 

considerando que não há disponibilidade de veículos em todos os órgãos administrativos 

que atenda a necessidade do processo eleitoral. 

São utilizados aproximadamente 500 (quinhentos) veículos locados, nas categorias de 

passeio, caminhonete, caminhão baú e ônibus para atender as demandas de transportes 

de coordenadores de escolas, transporte de urnas, apoio logístico aos Técnicos de Urnas 

nos atendimentos a ocorrências nas Urnas Eletrônicas, transporte das forças de segurança 

e demais comissões do TRE/AP envolvidas no processo eleitoral na Região Metropolitana 

de Macapá, Santana e Mazagão. 

 

ANÁLISE DE RISCO: 

O processo de contratação de empresa para fornecimento de veículos locados com 

motorista foi realizado pela SAO de forma antecipada no ínicio do ano, e a vigência está 

com prazo até 2026. Os termos da contratação manejada no procedimento SEI n. 0004356-

04.2024.6.03.8000 atendem ao pleito eleitoral. 

As requisições de veículos oficiais já foram encaminhadas e a Comissão de Transporte 

começará a receber os veículos a partir do dia 20/09, devendo fazer o cadastramento e 

preparar a logística de distribuição. 
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Para o ano de 2024, com base nas informações contidas no procedimento SEI n. 0002858-

33.2024.6.03.8000, espera-se que o quantitativo de veículos requisitados antenderá de 

forma satisfatória a necessidade prevista no planejamento e na logística preparada. 

ORIENTAÇÃO: Os motoristas devem passar por treinamento para receber orientações 

gerais sobre condução segura de veículos, segurança da informação, abordagem no 

tratamento com o público, servidores e colaboradores da Justiça Eleitoral, e assédio moral 

e sexual no ambiente de trabalho. 

Responsável: SAO/STRAN/SGP/SEGIN 

Resultado: RISCO BAIXO. 

 

Tabela de mitigação de ocorrências 

Tipo da ação Responsável Período Grau de risco 

Logística de 
transporte terrestre e 
requisição de veículos 

oficiais 

Comissão de 
transporte 

Agosto a 
Novembro/2024 

Moderado 

Plano de MITIGAÇÃO 

OCORRÊNCIA 
GRAU DE 

RISCO 
RESPONSÁVEL SOLUÇÃO 

Não requisição de 
veículos na 
quantidade 
pretendida 

Moderado 
Comissão de 
Transporte 

Solicitar seja aditivado o 
Contrato de Locação de 

Veículos 

Veículos requisitados 
por tipo não atendem 

a demanda da 
Logística 

Baixo 
Comissão de 
Transporte 

Solicitar seja aditivado o 
Contrato de Locação de 

Veículos 

Ocorrência de pane 
mecânica ou elétrica 
envolvendo veículo 
oficial requisitado 

Baixo 
Comissão de 
Transporte 

Solicitar suprimento de 
fundos para o Setor de 

Transporte para 
manutenção corretiva e no 

caso de pane fora da 
capital solicitar veículo de 

reboque 

Ocorrência de sinistro 
envolvendo veículo 
oficial requisitado, 

sem perda total 

Baixo 
Comissão de 
Transporte 

Solicitar suprimento de 
fundos para o Setor de 

Transporte para 
manutenção corretiva 

Ocorrência de sinistro 
envolvendo veículo 
oficial requisitado, 

com perda total 

Baixo 
Comissão de 
Transporte 

Solicitar serviço de resgate 
para o veículo e solicitar 

abertura de  procedimento 
de apuração 
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Ocorrência de sinistro 
envolvendo veículo 
oficial, com vítimas 

Baixo 
Comissão de 
Transporte 

Acionar serviços de socorro 
as vítimas;  solicitar serviço 
de resgate para o veículo e 

solicitar abertura de  
procedimento de apuração 

 
 

AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA, TESTES DE INTEGRIDADE E 

AUTENTICIDADE 

O plano de segurança da votação para as eleições 2024 seguirão as diretrizes do TSE por 

meio dos processos de certificação de softwares e as ações do Ciclo de Transparência 

Democrática das Eleições 2024, com a abertura do código fonte das Urnas Eletrônicas para 

auditorias e checagens. 

O processo de verificação do sistema de votação eletrônica está normatizado por meio das 

Resolução TSE n. 23.673/2021 e 23.728/2024, que estabelecem a realização destas etapas 

a partir de 1 (um) ano antes da eleição. 

Ainda como ferramenta de verificação, será realizado a Auditoria da Votação Eletrônica no 

dia dos 1º e 2º turnos do pleito, em todos os Tribunais Regionais Eleitorais do Brasil. A 

escolha das urnas será feita por sorteio, sob condução da Comissão de Auditoria da Votação 

– CAVE, presidida por Juiz Eleitoral designado pelo TRE/AP, em cerimônia realizada na sede 

do TRE/AP, na véspera dos turnos, e as urnas escolhidas, nas Zonas Eleitorais, serão 

trasladadas para a Sede com acompanhamento dos Fiscais de Partidos, OAB, e com escolta 

da Polícia Federal. 

 

ANÁLISE DE RISCO: 

A CAVE executou todos os procedimentos ordinários com ATA de instalação, deliberações, 

solicitações, expedição e publicação do EDITAL de comunicação da realização de audiência 

pública de sorteio das Urnas Eletrônicas da realização dos procedimentos de Auditoria por 

meio dos testes de Integridade e de Autenticidade. 

A Comissão também expediu convite aos órgãos fiscalizadores, autoridades do Ministério 

Público Eleitoral, Procuradoria Regional Eleitoral, Juízes Eleitorais, agremiações partidárias, 

gestores do TRE, servidores e demais interessados, dando ampla publicidade aos atos. 

As contratações dos serviços de filmagen, auditagem e transporte aéreo foram executados 

e os contratos estão vigentes, aguardando o início da preparação do ambiente em espaço 

próprio na Sede do TRE/AP já previamente designado. A simulação da auditoria foi 

realizada e os membros participaram ativamente do processo que foi conduzido pela STI. 
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Ainda serão realizados outros testes de simulação da Auditoria da Votação Paralela, desta 

vez exclusivamente para os membros da mesa de sorteio das urnas que serão auditadas. 

Todos os procedimentos da CAVE estão dentro da normalidade e dentro dos prazos 

previstos nas Resoluções TSE n. 23.673/2021 e 23.728/2024. 

Resultado: RISCO BAIXO. 

 

COMBATE A DESINFORMAÇÃO 

O TRE/AP firmará Termo de Cooperação Ministério Público do Estado do Amapá e órgãos 

de comunicação, que tem por finalidade monitorar a disseminação das fake News e auxiliar 

a fiscalização da Justiça Eleitoral na identificação dos autores. 

A atuação do Ministério Público será na prevenção e combate aos ilícitos eleitorais e 

utilizará ferramenta virtual própria para o recebimento de denúncias. 

O TSE, por meio de nova legislação eleitoral aprovada em fevereiro de 2024, lança novas 

regras de vedação de condutas irregulares na propaganda eleitoral e uso de ferramentas 

de internet, pelos candidatos e partidos. 

 

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS QUE TROUXERAM DIFICULDADES AO PLEITO 

ELEITORAL ANTERIOR 

Foi solicitado às Zonas Eleitorais, STI e SEJUD, que informassem as ocorrências que 

trouxeram dificuldades a execução do processo eleitoral em 2020. 

O compilamento das informações restringiu-se somente as ações desenvolvidas com 

suporte de sistemas eleitorais nativos do TSE, propaganda eleitoral, atos preparatórios da 

eleição, e nos serviços de telecomunicação e de transmissão de dados, na rede da Justiça 

Eleitoral. 

Abaixo o levantamento das informações em números. 

Tabela 1: Quantitativo das principais ocorrências vividas nas últimas eleições 
municipais de 2020, que trouxeram dificuldades operacionais para o TRE-AP. 

Principais marcos eleitorais 
Total de 

Ocorrências 
( % ) de 

Ocorrências 

Fechamento de cadastro 11 31,43% 

Votação e apuração 7 20,00% 

Convenção partidária / Registro de candidaturas 2 5,71% 

Início do julgamento de registro de candidaturas 2 5,71% 

Apoio ao Mesários 2 5,71% 

Consulta local de votação 2 5,71% 
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Denúncias de propagandas irregulares 2 5,71% 
Início do prazo para agregação de seções e 
Transferência Temporária de Eleitores (TTE) 

1 2,86% 

Divisão do tempo destinado à propaganda 
eleitoral 

1 2,86% 

Início da propaganda eleitoral 1 2,86% 

Geração de mídias 1 2,86% 

Dias anteriores ao Dia da Eleição 1 2,86% 

Justificativa Eleitoral 1 2,86% 
Publicação de visualização dos Boletins de Urna e 
tabela de correspondências 

1 2,86% 

Total de Ocorrências 35 100,00% 

Fonte: SEI 0002207-35.2023.6.03.8000   
 

 

 

 FECHAMENTO DO CADASTRO – 11 ocorrências: Os registros apontados pelas unidades 

referem-se a: 

o  Falhas no sistema ELO devido a lentidão de processamento e/ou interrupção de 

comunicação de dados; 

o Duplicidades de inscrição eleitoral devido a falhas de segurança no E-título; 

o Alto número de coincidências eleitorais em razão de falhas de segurança no sistema E-

título; 

o Falta de treinamento aos servidores que dão suporte as Zonas no atendimento a eleitores; 

o Falhas ou interrupção de comunicação de dados; 

o Erros de lançamento de complemento ASE devido a falta de treinamento a servidores que 

dão suporte ao atendimento de eleitores. 

MITIGAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS: 
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1. Equipe de TI de suporte em tempo integral no período de 8 de abril a 08 de maio de 

2024 (soluções de TI e comunicação); 

2. STI deve sugerir ao TSE implementação de melhorias no aplicativo E-título com emissão 

de alertas para o eleitor no caso de mais de uma tentativa de realização de inscrição 

eleitoral e confirmação de dados via cartório eleitoral; 

3. Revisão e melhoria das práticas de treinamento aos servidores que dão suporte ao 

atendimento de eleitores no período sazonal de fechamento do cadastro (CRE); 

4. Solicitar aos prestadores de serviços de comunicação de dados que mantenham 

equipes de atendimento exclusivo a Justiça Eleitoral nas 2 semanas que antecedem o 

fechamento do cadastro (08/05/2024); 

UNIDADE(S) RESPONSÁVEL(EIS): STI/CRE/DG 

 

 

 VOTAÇÃO E APURAÇÃO – 7 ocorrências: Os registros apontados pelas unidades referem-se a: 

o Problemas no sistema de divulgação da apuração; 

o Problemas de funcionamento de urnas durante a votação; 

MITIGAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS: 
1. O sistema (aplicativo) de Divulgação de Resultados é gerenciado pelo TSE, foge a 

competência da STI do TRE/AP; 

2. As urnas eletrônicas modelos 2013 e 2015 foram descontinuadas no parque da Justiça 

Eleitoral do Amapá, e para o pleito 2024 serão utilizadas somente urnas eletrônicas 

modelos 2020 e 2022, mais modernas e robustas, sendo que é esperado uma 

considerável diminuição nas ocorrências de travamentos, falhas e substituições desses 

equipamentos. 

UNIDADE(S) RESPONSÁVEL(EIS): TSE/STI/ZONAS 

 

 

 CONVENÇÃO PARTIDÁRIA/REGISTRO DE CANDIDATURAS – 2 ocorrências: Os registros 

apontados pelas unidades referem-se a: 

o Grande número de processos na 10ª Zona (Macapá); 

o Necessidade de designação de equipe de apoio com antecedência; 

o Paralisação do PJE, causando prejuízo a execução da tarefa. 

MITIGAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS: 
1. A demanda de processos de registro de candidaturas para o pleito 2024 já foi 

monitorado pela SEJUD e serão disponibilizados mais servidores da SEDE para dar 

suporte na fase de análise dos Pedidos de Registros de Candidaturas nas Zonas 

Eleitorais da Região Metropolitana de Macapá, Santana e Mazagão; 

2. Demanda técnica dependente totalmente do TSE quanto ao funcionamento do PJE, 

com sugestão de acompanhamento da área de suporte da STI/TRE-AP no período de 

análise do Pedidos de RC em todas as Zonas Eleitorais. 

UNIDADE(S) RESPONSÁVEL(EIS): SEJUD/ZONAS/STI 
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 INÍCIO DO JULGAMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURAS – 2 ocorrências: Os registros 

apontados pelas unidades referem-se a: 

o Grande número de processos na 10ª Zona (Macapá); 

o Necessidade de designação de equipe de apoio com antecedência; 

MITIGAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS: 
1. A demanda de processos de Registro de Candidaturas para o pleito 2024 já foi 

monitorado pela SEJUD e serão disponibilizados mais servidores da SEDE para dar 

suporte na fase de julgamento dos Pedidos de Registros de Candidaturas nas Zonas 

Eleitorais da Região Metropolitana de Macapá, Santana e Mazagão. 

UNIDADE(S) RESPONSÁVEL(EIS): SEJUD/GT-TRE/DG 

 

 

 APOIO AOS MESÁRIOS – 2 ocorrências: Os registros apontados pelas unidades referem-se a: 

o Falhas no aplicativo Mesários, referente ao processamento de dados quanto aos registros 

de treinamento, comparecimento ao serviço e emissão da Declaração de Trabalho 

Eleitoral - DTE; 

MITIGAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS: 
1. A STI/TRE-AP para solicitar ao TSE o aprimoramento da ferramenta para o pleito de 

2024. 

UNIDADE(S) RESPONSÁVEL(EIS): TSE/STI/ZONAS 

 

 

 CONSULTA AO LOCAL DE VOTAÇÃO – 2 ocorrências: Os registros apontados pelas unidades 

referem-se a: 

o Falhas e/ou travamento do aplicativo E-título, que impossibilitou a alguns eleitores 

realizar consulta do local de votação; 

MITIGAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS: 
1. A STI/TRE-AP para solicitar ao TSE o aprimoramento da ferramenta para o pleito de 

2024. 

UNIDADE(S) RESPONSÁVEL(EIS): STI/TSE 

 

 

 DENÚNCIAS DE PROPAGANDA IRREGULARES – 2 ocorrências: Os registros apontados pelas 

unidades referem-se a: 

o Grande volume de ligações telefônicas com denúncias de propaganda eleitoral irregular; 

o Dificuldade em atender a demanda de fiscalização em razão de equipe de servidores 

reduzida. 

MITIGAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS: 
1. A ASCOM para realizar com bastante antecedência campanhas de divulgação dos canais 

de denúncia, aplicativo de denúncias Pardal e contatos do MPE; 
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2. O GT do TRE/AP para analisar a possibilidade de aumentar o número de servidores 

dando apoio as Zonas Eleitorais que apresentem alta demanda de denúncias de 

propaganda eleitoral irregular. 

UNIDADE(S) RESPONSÁVEL(EIS): ASCOM/GT-TRE/DG/ZONAS 

 

 

 INÍCIO DO PRAZO PARA AGREGAÇÃO DE SEÇÕES E TRANSFERÊNCIA TEMPORÁRIA DE 

ELEITORES (TTE) – 1 ocorrência: O registro apontado pela unidade refere-se a: 

o Muitos eleitores compareceram ao cartório para realizar a transferência temporária, 

contudo o quantitativo de eleitores da Zona não permite. 

MITIGAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS: 
1. Realizar com bastante antecedência campanhas de divulgação das regras sobre a 

transferência temporária do local de votação e para quais cargos vale a regra. 

UNIDADE(S) RESPONSÁVEL(EIS): ASCOM 

 

 

 DIVISÃO DO TEMPO DESTINADO A PROPAGANDA ELEITORAL – 1 ocorrência: O registro 

apontado pela unidade refere-se a: 

1. Em 2022 houve uma ocorrência com a divisão do tempo mas em razão do tamanho da 

coligação à candidatura majoritária, haja vista que obteve cerca de 85% do total do 

tempo de propaganda. 

MITIGAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS: 
1. Sem sugestão. O registro da ocorrência não aponta erro de sistema ou de 

procedimentos na ação. 

UNIDADE(S) RESPONSÁVEL(EIS): SEJUD 

 

 

 INÍCIO DA PROPAGANDA ELEITORAL – 1 ocorrência: O registro apontado pela unidade refere-

se a: 

1. Grande número de denúncias acerca de propagandas irregulares. 

MITIGAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS: 
1. Divulgar com antecedência os canais de denúncias do MPE e Comissão de Fiscalização 

da Propaganda; 

2. Reforçar as equipes de fiscalização com mais servidores da SEDE. 

UNIDADE(S) RESPONSÁVEL(EIS): ASCOM/GT-TRE/DG/CRE/ZONAS 

 

 

 GERAÇÃO DE MÍDIAS – 1 ocorrência: O registro apontado pela unidade refere-se a: 

1. Regeração de mídias. 
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MITIGAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS: 
1. Revisar os processos judiciais e de registro de candidaturas antes do fechamento total 

do sistema Candidaturas. 

UNIDADE(S) RESPONSÁVEL(EIS): SEJUD/STI 

 

 

 DIAS ANTERIORES AO DIA DA ELEIÇÃO – 1 ocorrência: O registro apontado pela unidade 

refere-se a: 

1. Grande volume de trabalho concentrado nos últimos dias antes da eleição e poucos 

servidores e colaboradores disponíveis. 

MITIGAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS: 
1. Auxiliar a 10ª Zona Eleitoral com mais servidores e colaboradores terceirizados. 

UNIDADE(S) RESPONSÁVEL(EIS): DG/ZONAS 

 

 

 JUSTIFICATIVA ELEITORAL – 1 ocorrência: O registro apontado pela unidade refere-se a: 

1. Muitas justificativas eleitorais apresentadas antes do prazo. 

2. Muitas justificativas eleitorais apresentadas fora do prazo, após a eleição. 

MITIGAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS: 
1. Análise e indeferimento dos pedidos. 

2. Aperfeiçoar o sistema para que não recepcione o pedido de justificativa anterior ao 

pleito bem como para que após o prazo legal, somente consiga realizar a justificativa 

os eleitores que estavam fora do território nacional (conforme previsão legal). 

UNIDADE(S) RESPONSÁVEL(EIS): CRE/ZONAS 

 

 

 PUBLICAÇÃO DE VISUALIZAÇÃO DOS BOLETINS DE URNA E TABELA DE CORRESPONDÊNCIA – 

1 ocorrência: O registro apontado pela unidade refere-se a: 

1. Procura por eleitores e candidatos dos boletins de urnas 

MITIGAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS: 
1. Implementar a divulgação física desses boletins de urna. Deixar exposto nas zonas 

eleitorais de forma ostensiva durante o mês de novembro. 

UNIDADE(S) RESPONSÁVEL(EIS): STI/ZONAS 

 

 

FATORES EXTERNOS QUE PODERÃO IMPACTAR NA REALIZAÇÃO DO PLEITO 

1. CLIMA 
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Reportagem no portal UOL 

 
2024 deve ser mais quente que 2023, diz ONU: 'Foi prévia da catástrofe' 

Jamil Chade - Colunista do UOL 

12/01/2024 13h00 

 

O que mais diz a Organização Meteorológica Mundial. 
A mudança climática é o maior desafio que a humanidade enfrenta. Ela está afetando todos nós, 

especialmente os mais vulneráveis. 

Não podemos nos dar ao luxo de esperar mais. Temos que fazer reduções drásticas nas emissões de 

gases de efeito estufa e acelerar a transição para fontes de energia renováveis 

Considerando que o El Niño geralmente tem o maior impacto sobre as temperaturas globais após 

seu pico, 2024 poderá ser ainda mais quente. 

A mudança climática de longo prazo está aumentando e isso se deve inequivocamente às atividades 

humanas. A crise climática está piorando a crise da desigualdade. 

Ela afeta todos os aspectos do desenvolvimento sustentável e prejudica os esforços para combater a 

pobreza, a fome, a falta de saúde, o deslocamento e a degradação ambiental. Celeste Saulo, 

secretária-geral da OMM. 

 

Últimos nove anos foram os mais quentes já registrados 
Desde os anos 1980, cada década tem sido mais quente do que a anterior. Os anos de 2016 e 2020 

foram classificados anteriormente como os mais quentes já registrados, com 1,29 °C e 1,27 °C acima 

da era pré-industrial. 

As temperaturas da superfície do mar foram excepcionalmente altas durante a maior parte do ano, 

acompanhadas por ondas de calor marinhas severas e prejudiciais. A extensão do gelo marinho da 

Antártica foi a mais baixa já registrada, tanto para o mínimo do fim do verão, em fevereiro, quanto 

para o máximo do fim do inverno, em setembro. 

Essas mudanças de longo prazo em nosso clima se refletem em nosso tempo no dia a dia. Em 2023, 

o calor extremo afetou a saúde e ajudou a alimentar incêndios florestais devastadores. Chuvas 

intensas, enchentes e ciclones tropicais de rápida intensificação deixaram um rastro de destruição, 

morte e enormes perdas econômicas. 

 

https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2024/01/12/calor-de-2023-e-previa-de-

catastrofe-e-2024-pode-ser-mais-quente-diz-onu.htm 

 

Reportagem no portal Poder360 

 

Calamidade climática será ainda pior em 2024, diz Ipam sobre El Niño 

 
Fenômeno vai se intensificar em dezembro e deve agravar fenômenos pelo mundo; planejamento 

para mitigar efeitos devem ser antecipados  

Izabel Tinin Luciana Saravia 

18/11/2023 (sábado) - 12h00 

 

Leia os efeitos do El Niño previstos para cada região do país:  

Norte – secas moderadas a intensas;  

Nordeste – secas em diversas intensidades;  

Sudeste – aumento moderado das temperaturas médias, principalmente no inverno e no 

verão;  

https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2024/01/12/calor-de-2023-e-previa-de-catastrofe-e-2024-pode-ser-mais-quente-diz-onu.htm
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2024/01/12/calor-de-2023-e-previa-de-catastrofe-e-2024-pode-ser-mais-quente-diz-onu.htm


PIE - PLANEJAMENTO INTEGRADO DAS ELEIÇÕES 2024
 

 
54 

  

Centro-Oeste – chuvas acima da média e temperaturas mais altas;  

Sul – chuvas acima do normal. 

 

Leia mais no texto original: (https://www.poder360.com.br/meio-ambiente/calamidade-

pior-da-que-estamos-vivendo-diz-ipam-sobre-el-nino-em-2024/) 

© 2024 Todos os direitos são reservados ao Poder360, conforme a Lei nº 9.610/98. A 

publicação, redistribuição, transmissão e reescrita sem autorização prévia são proibidas. 

 

 

 

GESTÃO DE RISCO 
 

O Estado do Amapá, como visto em outras regiões do Brasil, mas com grande ênfase aos 

danos ambientais na região amazônica, sofreu duramente os efeitos climáticos da estiagem 

prolongada e altas temperaturas no ano de 2023. 

Diversos Municípios decretaram estado de Emergência face a ausência prolongada de 

chuvas, desabastecimento de água em algumas regiões onde os rios e nascentes de águas 

literalmente secaram, e no pico da crise climática os milhares de focos de queimadas, que 

deterioraram severamente a qualidade do ar e levaram muitos habitantes dessas 

localidades a procuraram os serviços de saúde pública em razão da intoxicação das vias 

aéreas de respiração. 

O pico da crise climática ocorreu entre os meses de setembro e outubro de 2023, 

exatamente o mesmo período em que as ações preparatórias e de execução do processo 

eleitoral culminam. 

Nesse contexto é importante destacar a necessidade de fazer a gestão do risco nas ações 

de logística de transporte FLUVIAL para o pleito de 2024, com o alerta para a ocorrência de 

nova crise climática, já prevista por institutos ambientais renomados, centros de pesquisa 

do clima em diversas partes do globo terrestre, e na avaliação da Organização Mundial do 

Meio Ambiente – OMM, da ONU, sendo que as previsões são mais negativas para esse ano. 

 

 

Desabastecimento de combustíveis no estado do amapá 
 

Visualizando os cenários de risco desafiadores que se apresentam para o pleito 2024, em 

especial a crise hídrica severa que assola a região Norte do território brasileiro, em especial 

os rios da porção ocidental da floresta amazônica, nos Estado do Amazonas, Rondônia e 

Acre. (https://revistacenarium.com.br/seca-em-estados-da-regiao-norte-tem-situacao-

mais-severa-do-brasil), é necessário apontar e mensurar todos os impactos sobre o 

processo eleitoral. 

https://www.poder360.com.br/meio-ambiente/calamidade-pior-da-que-estamos-vivendo-diz-ipam-sobre-el-nino-em-2024/
https://www.poder360.com.br/meio-ambiente/calamidade-pior-da-que-estamos-vivendo-diz-ipam-sobre-el-nino-em-2024/
https://revistacenarium.com.br/seca-em-estados-da-regiao-norte-tem-situacao-mais-severa-do-brasil
https://revistacenarium.com.br/seca-em-estados-da-regiao-norte-tem-situacao-mais-severa-do-brasil
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Declarações oficiais do Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional (Waldez 

Góes), em Jornal de grande circulação nacional no dia 04 de setembro de 2024, indicam 

que a estiagem em curso afetou severamente a navegação em alguns rios da bacia 

amazônica e poderá afetar a regularidade de fornecimento de combustíveis no Estado do 

Amapá, e que as ações coordenadas pelo Governo Federal tem por objetivo atender as 

necessidades urgentes da região. (https://www.gov.br/secom/pt-

br/assuntos/noticias/2024/08/governo-federal-aprova-r-11-7-milhoes-para-acoes-de-

defesa-civil-na-amazonia). 

É cediço que o Estado do Amapá não possui ligação com outras unidades da Federação por 

meio de rodovias, o que aumenta consideravelmente as dificuldades de abastecimento de 

todos os insumos necessários para a manutenção da vida e de serviços nessa região do 

Brasil. 

Em especial, todo o abastecimento de combustíveis fósseis, e outros materiais, no Estado 

do Amapá, é realizado por logística de transporte fluvial, a dita navegação de cabotagem, 

partindo de Portos dos Estados vizinhos, Pará, Amazonas, e de outros países, em diversos 

continentes. 

Essa condição de isolamento territorial impõe a todos que aqui vivem situações de risco 

que precisam ser mitigadas nos momentos de crise. 

Considerando o compromisso institucional desta especializada, em especial as ações do 

processo eleitoral que se realizarão em 10 (dez) dias, esta Assessoria analisa o cenário de 

risco para a execução dos planos de ações que envolvem a logística do pleito eleitoral. 

O risco monitorado é real, imediato, e necessita de adoção de estratégias e ações que visem 

garantir a segurança do pleito, e neutralizar os impactos ou diminuir os efeitos destes no 

processo eleitoral. 

Considerando o prazo exíguo que envolve as movimentações de materiais e pessoal da 

Justiça Eleitoral, que se inicia a partir do dia 1º de outubro vindouro, é fundamental e 

urgente a adoção de providências administrativas junto aos fornecedores de combustíveis 

e outros materiais que deverão ser entregues nos próximos 10 (dez) dias, tempo de 

realização do primeiro turno das Eleições Municipais 2024. 

Considerando também que o fornecimento de combustíveis a Justiça Eleitoral do Amapá é 

feito por empresa terceirizada, administradora de serviços via portal web, redirecionando 

o fornecimento do produto por meio empresas locais (postos de combustíveis), 

observamos como ponto de fragilidade em não haver uma gerência de atendimento local. 

 

GESTÃO DO RISCO 

A Comissão de Transportes da Eleição, sob condução da SAO, realizou reunião virtual com 

a Gerência da empresa LINKCARD BENEFÍCIOS EIRELLI, prestadora dos serviços de 

https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias/2024/08/governo-federal-aprova-r-11-7-milhoes-para-acoes-de-defesa-civil-na-amazonia
https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias/2024/08/governo-federal-aprova-r-11-7-milhoes-para-acoes-de-defesa-civil-na-amazonia
https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias/2024/08/governo-federal-aprova-r-11-7-milhoes-para-acoes-de-defesa-civil-na-amazonia
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fornecimento de combustíveis a Justiça Eleitoral no Estado do Amapá, e no ato foi acordado 

que a empresa deverá apresentar em até 7 (sete) dias um plano de contigência e garantias 

reais para o fornecimento de combustíveis ao TRE/AP e todos os Cartórios Eleitorais no 

período de 30/09 a 09/10/2024, devendo observar o que dispõe o Art. 365 do Código 

Eleitoral, visando a segurança do pleito. 

 

AVALIAÇÃO DA APIE DO CENÁRIO CLIMA PARA 2024 

 

Dentro do contexto das Eleições, é imperioso se antecipar as ocorrências que causem 

dificuldade ao bom andamento dos planos de ação, ou ainda, que indiquem situações de 

riscos a execução do processo eleitoral, riscos a integridade física de magistrados, 

servidores e colaboradores. 

A ocorrência do período de estiagem no segundo semestre do ano de 2024 é reflexo de 

uma crise climática iniciada no ano de 2023, e as previsões de institutos meteorológicos 

renomados afirmam que o cenário de 2024 será mais adverso. 

 

RISCOS IMEDIATOS:  

1. Navegação em rios: A navegação em rios mais estreitos e rasos, e região de lagos, 

pode ser prejudicada se houver repetição da crise climática de estiagem registrada 

em 2023, e se confirmadas as expectativas, o Planejamento das eleições sugere aos 

Chefes de Cartórios nas Zonas Eleitorais e Comissão de Transporte que observem 

as recomendações de adoção de transportes ou rotas altenartivas ou a contratação 

de serviços visando o deslocamento seguro na execução da logística.  

2. Qualidade do ar: A ocorrências de muitas queimadas nos entornos de centros 

urbanos ocasiona poluição do ar, ocasionando riscos a saúde das pessoas por 

intoxicação advinda de gases tóxicos, em especial crianças e idosos. A baixa 

umidade do ar neste período, aliado as altas temperaturas e emissão de gás 

carbônico, pode levar a irritação dos olhos, dificuldade de respirar, desidratação, e 

em casos mais graves, necessidade de atendimento médico de urgência. A sugestão 

é que as atividades externas, no período de 01 a 05/10, na ocorrência dos cenários 

acima apontados, sejam realizadas no início da manhã, com interrupção as 12h e 

continuação após as 16h, e que no caso de poluição do ar, sejam utilizadas màscaras 

cirúrgicas descartáveis, bem como o aumento da ingestão de líquidos e uso de 

aparelhos umidificadores de ar em casos de estados críticos de umidade do ar. 

3. Risco ao fornecimento de combustíveis: Em caso de desabastecimento de 

combustíveis no Estado do Amapá, e falha no fornecimento pela empresa 

contratada, e visando a garantia da execução do pleito eleitoral, o Tribunal Regional 

Eleitoral e Juízes Eleitorais deverão adotar as providências administrativas e 

judiciais cabíveis para determinar o contingenciamento destes produtos junto as 

distribuidoras locais ou ainda, em último caso, determinar aos postos que tenham 
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disponibilidade do produto, o fornecimento direto a Justiça Eleitoral por meio de 

dispensa de licitação e compra direta nas vésperas e dia do pleito. 

 

 

RESULTADO FINAL DA GESTÃO DE RISCO PARA O PLEITO ELEITORAL 2024 
 

Pela análise minuciosa de todos os planos de ação em execução, chega-se a 

conclusão que os atos de preparação do pleito eleitoral vindouro estão dentro 

da normalidade esperada e obedecendo religiosamente os cronogramas 

inicialmente propostos no planejamento e Calendário Eleitoral do TSE.  

A consecução das tarefas apresenta-se de forma coordenada, sem ocorrências 

de fatos ou circunstâncias que denotem a necessidade de ajustes nas ações 

inicialmente propostas. 

Os gestores de macroprocessos estão acompanhando e coordenando suas 

equipes de trabalho é há sincronismo entre as unidades. 

Todos os procedimentos de aquisições de materiais, contratações de serviços 

e preparação dos locais foram finalizados pela Secretaria do Tribunal e 

Cartórios Eleitorais.  

Nesta etapa final de preparação, as urnas eletrônicas já estão distribuídas nas 

Zonas Eleitorais, os procedimentos de geração de mídias foram finalizados na 

Sede do TRE, e as equipes de Apoio Técnico as Zonas foram treinadas nos 

procedimentos de preparação das urnas e operacionalização dos sistemas 

eleitorais oficiais. 

Os colaboradores terceirizados responsáveis pelo apoio a eleição foram 

contratados e treinados nas operações de preparação das urnas, apoio técnico 

no dia da eleição e transmissão de dados via satélite. 

Os procedimentos de convocação e treinamento foram concluídos 

exitosamente pelas serventias eleitorais e membros da Comissão de 

treinamento de mesários, em todas as Zonas Eleitorias. 

As forças de segurança já encaminharam ao TRE/AP as listagens dos militares 

que atuarão na segurança das urnas e nos locais de votação, bem como no 

apoio aos deslocamentos fluviais. 

Os procedimentos de preparação da logística de transporte já estão sendo 

finalizados após o recebimento dos veículos requisitados e preparação do 

mapa de distribuição para todas as unidades dos Cartórios Eleitorais. 
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As embarcações para transporte das equipes para as regiões ribeirinhas e 

locais de difícil acesso já foram contratadas e os veículos náuticos requisitados 

junto aos órgãos públicos cedentes. 

Os Juízes Auxiliares foram designados pela Presidência do Tribunal Regional 

Eleitoral do Amapá e já estão recebendo as orientações para os trabalhos 

eleitorais. 

A Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica já realizou todos os atos 

preparatórios, realizou treinamento dos membros, fez as convocações, e 

nesse momento está aguardando a montagem do ambiente para início dos 

trabalhos. 

Os cenários de risco inicialmente apresentados por esta Assessoria ainda não 

se confirmaram, mas é imperioso manter o estado de alerta para a questão 

climática, em especial a ausência prolongada do período de estiagem no 

Estado do Amapá, que poderá trazer algumas dificuldades na logística. 

As previsões metereológicas para os próximos 10 (dez) dias não indicam a 

ocorrência de chuvas, nem o aumento significativo de temperatura nessa 

porção Norte do país, e o Estado ainda não aparece como área de alto risco 

para queimadas. 

De outro lado, o Executivo Estadual já colocou em prática o plano de 

prevenção e combate a estiagem e incêncidos florestais, com atuação de 18 

órgãos, contratação de brigadistas, disponibilização de equipamentos de 

combate a incêndios e outras providências. 

Coordenado pela Sema, o comitê busca integrar informações e 

tecnologias para monitorar dados e promover ações mais rápidas 

e assertivas, seguindo os itens estabelecidos no Plano de Prevenção 

e Controle do Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais do 

Estado do Amapá (PPCDAP), válido até 2025. (Portal de notícias do 

GEA) .      

Também não houve até o presente momento indicativo de desabastecimento 

de combustíveis no Estado do Amapá, contudo, os Juízos Eleitorais foram 

informados de que deverão adotar as providências administrativas e judiciais 

cabíveis caso se confirme eventual falta do produto nos postos de 

combustíveis em cada circunscrição eleitoral. 

Por fim, não há notícias de situações ou fatos que demonstrem, neste 

momento, a possibilidade de perturbação da ordem pública em todos os 
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municípios do Estado do Amapá, não havendo necessidade de envio de 

comunicação ao Executivo Estadual ou pedido de auxílio ao Egrégio TSE. 

Resultado final: RISCO BAIXO. 


